Zamawiajacy:
Gmina Czernica
ul. Kolejowa 3

55-003 Czernica

Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamoéwienia (SIWZ)

dla postepowania, prowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z pézn. zm. - dalej ,ustawa Pzp”)

w trybie
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na roboty budowlane pn.:

~Budowa Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzykowicach — Etap A - Przedszkole i Etap B -
Szkota”

CZESC II - Wzdr umowy



Budowa Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzykowicach — Etap A - Przedszkole i Etap B - Szkota

zawarta w dniu ..., 2016 r. w Czernicy

pomiedzy:
Gming Czernica, ul. Kolejowa 3; 55-003 Czernica; NIP: 9121101093; w imieniu ktérego
dziata:

1

zwanym dalej Zamawiajacym,

1. P

- fgcznie zwane dalej Stronami

zostata zawarta umowa na podstawie wynikéw postepowania prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z p6zn. zm. — dalej ,ustawa Pzp")
0 nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot zamodwienia

Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: ,Budowa
Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzykowicach — Etap A - Przedszkole i Etap B -
Szkota” - zwanego w dalszej tresci umowy ,robotami".

Przedmiot umowy obejmuje:

1) realizacje robdt na podstawie otrzymanej dokumentacji projektowej;

2) uzyskanie w imieniu Zamawiajacego decyzji pozwolenia na uzytkowanie
przedmiotu zamodwienia odrebnie dla Etapu A - Przedszkole i Etapu B - Szkota
(Zamawiajacy upowazni Wykonawce do prowadzenia w jego imieniu spraw
formalno-prawnych przed organami, urzedami i instytucjami witasciwymi do
wydawania niezbednych uzgodnienr, wytycznych i decyzji, w tym decyzji
pozwolenia na uzytkowanie przedmiotu zamodwienia, ktorej uzyskanie przez
Wykonawce bedzie podstawg do wystawienia faktury koncowej VAT). W tym celu
Zamawiajacy udzieli Wykonawcy upowaznienia do wystapienia o pozwolenie na
uzytkowanie przedmiotu zamowienia w terminie 3 dni od daty odbioru koricowego
dla kazdego z Etapow.

Przedmiot zamdwienia obejmuje nastepujace etapy:

Etap A - Budowa Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzykowicach - Przedszkole.

Etap B - Budowa Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzykowicach - Szkota.

Integralng czes¢ Umowy stanowig:

1) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamoéwienia (zwana w dalszej tresci umowy
SIWZ) wraz z ewentualnymi udzielonymi odpowiedziami i zmianami, w tym opis
przedmiotu zamodwienia, zawarty w szczegdlnosci w dokumentacji projektowej na
ktérg sktadajg sie:

a) Projekt budowlany,

b) Projekty wykonawcze,

c) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych (dalej
STWIiORB),

d) Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (dalej BIOZ).

2) Oferta Wykonawcy wraz z zatqcznikami;

3) Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej;

4) Harmonogram rzeczowo- finansowy, o ktérym mowa w § 3 ust 2.
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5.

Dla celéw interpretacji bedg miaty pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastepujacq
kolejnoscia:
1) Umowa,
2) Dokumentacja projektowa, w tym:

a) Projekt budowlany,

b) Projekty wykonawcze,

c) STWIORB,

d) Informacja BIOZ.
3) SIWZ w zakresie nie ujetym wyzej,
4) Oferta Wykonawcy wraz z zatacznikami,
5) Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej,
6) Harmonogram rzeczowo- finansowy, o ktérym mowa w § 3 ust 2i 3.
Wykonawca zobowigzuje sie realizowa¢ przedmiot niniejszego zamowienia
z zachowaniem nalezytej starannosci, z uwzglednieniem zawodowego charakteru
prowadzonej dziatalnosci, w zgodzie z postanowieniami niniejszej Umowy,
powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa, normami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

§ 2

Wymogi materiatowe

Przedmiot umowy wykonany bedzie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.
Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢, co do jakosci wymaganiom
okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.
z 2014 r. poz. 883 z pdézn. zm. ) oraz wymaganiom okreslonym w STWiORB.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych roboét, jako$¢ wbudowanych
materiatdw oraz zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg projektowa, zaleceniami
Inzyniera Kontraktu, o ktérym mowa w §9, obowigzujacymi normami, warunkami
technicznymi wykonania robét budowlanych oraz sztukg budowlang. Do wbudowania
mogg by¢ uzyte wylacznie materiaty i urzadzenia odpowiadajagce wymogom
wynikajgcym z STWIiORB.

Wykonawca jest wytworcg odpaddéw w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 z pézn. zm. — zwana dalej ,ustawa o odpadach”)
i przyjmuje na siebie wynikajace z tego obowigzki.

Materiaty z rozbiérki winny by¢ usuniete poza teren prowadzonych prac przy
przestrzeganiu przepisdéw ustawy o odpadach.

§3

Termin realizacji

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji przedmiotu umowy w terminie:

1) Etap A Przedszkole zostanie zrealizowany w terminie do ........ccccccoeeee (wykonanie
robét budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie),
2) Etap B Szkota zostanie zrealizowany w terminie do ........ccccccoene.e. (wykonanie robot

budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie).
W terminie 10 dni od dnia zawarcia przez Strony Umowy, Wykonawca zobowigzany jest
do przygotowania i przekazania Inzynierowi Kontraktu harmonogramu rzeczowo -
finansowego (zwanego dalej w umowie Harmonogramem robdt) uwzgledniajgcego
terminy wskazane w ust. 1. Wykonawca jest uprawniony do dokonywania zmian
w Harmonogramie robot jedynie za zgodg Zamawiajacego wyrazong na pismie. Zmiana
Harmonogramu robdét nie wymaga zawarcia przez Strony aneksu do Umowy.
Zamawiajacy, w terminie 7 dni od przekazania ww. Harmonogramu robét, uzgodni lub
przekaze ewentualne uwagi. Wykonawca w terminie 3 dni uwzgledni uwagi lub zgtosi
szczegdtowe uzasadnienie przyczyn, dla ktérych nie moze ich uwzglednié. Nastepnie
Zamawiajacy w terminie kolejnych 3 dni podejmie ostateczng decyzje wigzaca strony.
Teren budowy oraz Dziennik Budowy zostanie przekazany Wykonawcy w terminie do
5 dni od dnia zawarcia umowy.
W przypadku wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy skutkujacych
niemoznoscig dotrzymania terminu okreslonego w ust. 1, termin ten moze ulec
przedtuzeniu, nie wiecej jednak, niz o czas trwania tych okolicznosci,
Wykonawca zgtasza pisemnie zakonczenie robot do Zamawiajacego, po potwierdzeniu
przez Inzyniera kontraktu wpisu Wykonawcy do Dziennika Budowy o zakonczeniu robot
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i ich gotowosci do odbioru. Inzynier kontraktu potwierdzi wpis Wykonawcy do Dziennika
Budowy o zakonczeniu robdt w terminie do 7 dni od dnia wpisu. O dokonaniu wpisu do
Dziennika Budowy, o ktérym mowa powyzej, Wykonawca informuje Zamawiajacego
oraz Inzyniera kontraktu. W dniu pisemnego zgtoszenia Zamawiajgcemu faktu
wykonania przedmiotu umowy i gotowosci do odbioru poszczegdlnych Etapdw,
Wykonawca przekaze Inzynierowi Kontraktu kompletng dokumentacje odbiorowg dla
poszczegolnych Etapdéw.

§4

Wynagrodzenie

Ryczattowe wynagrodzenie z tytutu wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z ofertg
WyKkonawcecy, WYNOSI ....cccccccveeeiieeeiiieeeciiens . zt (stownie ztotych: ... )
w  tym podatek VAT w kwocie ., zt  (stownie  ziotych
.................................................................................. ).

Wynagrodzenie obejmuje catkowity koszt wykonania przedmiotu zamdwienia, w tym
rowniez wszelkie koszty towarzyszace wykonaniu przedmiotu zamdwienia, o ktérych
mowa w dokumentacji przetargowej np. koszty uzgodnieni, opinii, wdrozenia
i utrzymania organizacji ruchu zastepczego, opracowania dokumentacji
powykonawczej, wywozu materiatdw z rozbidrki i utylizacji tych materiatow,
ubezpieczenia itp.

§5

Rozliczenie umowy

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1, rozliczane bedzie fakturami

czesciowymi oraz fakturg koricowa w nastepujacy sposob:

1) Wynagrodzenie za roboty budowlane ptatne bedzie na podstawie faktur VAT
wystawianych przez Wykonawce nie czesciej niz raz w miesigcu, na kwote ustalong

w dotaczonym do faktury protokole odbioru czesciowego.

Protokot odbioru czesciowego powinien zawieraé zestawienie wartosci robot

sporzadzone przez Wykonawce narastajgqco, pomniejszone o zsumowane kwoty

poprzednio zafakturowanych robot i zaakceptowane przez Inzyniera kontraktu. W

protokole zostanie wyszczegdlniona w oparciu o wartosci wykonanych robot kwota

nalezna Wykonawcy, Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom¥*.
2) Podstawe do wystawienia faktury czesciowej, stanowi:

a) potwierdzenie przez Inzyniera Kontraktu procentowego zaawansowania
wykonanych robdt,

b) kopie faktur/rachunkéw wystawionych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce (wraz z poswiadczeniem Wykonawcy o zgodnosci kopii
z oryginatem) za wykonane w danym zakresie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce roboty budowlane*,

d) kopie przelewéw bankowych Iub innych dokumentéw $wiadczacych
o0 dokonaniu zaptaty wynagrodzenia za wykonane w danym zakresie przez
Podwykonawce roboty budowlane na konto Podwykonawcy (wraz
z poswiadczeniem Wykonawcy o zgodnosci kopii z oryginatem), do petnej
wysokosci kwoty wynikajacej z przedstawionych faktur/rachunkdow*,

e) oryginat oswiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy (lub
notarialnie poswiadczona kopia) o otrzymaniu petnego wynagrodzenia za
wskazany na fakturze/rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
wykonany zakres robot budowlanych*.

Jezeli dokumenty okres$lone w niniejszym punkcie sg w posiadaniu

Zamawiajacego, to nie ma wymogu ich powielania.

3) Podstawe do wystawienia faktury koncowej stanowi:

a) Protokdt odbioru koncowego,

b) oswiadczenie Wykonawcy o zakresie rzeczowym i finansowym robot
budowlanych wykonywanych przez Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow*,

c) kopie faktur/rachunkéw wystawionych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce (wraz z poswiadczeniem Wykonawcy o zgodnosci kopii z
oryginatem) za wykonane w danym zakresie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce roboty budowlane*,
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d) kopie przelewéw bankowych Iub innych dokumentéow $wiadczacych

o dokonaniu zaptaty wynagrodzenia za wykonane w danym zakresie roboty
budowlane na konto Podwykonawcy, dalszych Podwykonawcéw (wraz
z poswiadczeniem Wykonawcy o zgodnosci kopii z oryginatem) do petnej
wysokosci kwoty wynikajacej z przedstawionych faktur/rachunkow*,

e) oryginat oswiadczenia Podwykonawcow lub dalszego Podwykonawcy (lub

f)

g

notarialnie poswiadczona kopia) o otrzymaniu petnego wynagrodzenia za
wskazany na fakturze/rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
wykonany zakres robot budowlanych*,
uzyskanie w imieniu Zamawiajacego decyzji pozwolenia na uzytkowanie dla
Etapu B - Szkota;

) protokdt przekazania kompletu dokumentacji powykonawczej w zakresie
instrukcji obstugi i innych wytycznych dla prawidtowego i zgodnego z prawem
uzytkowania obiektu.

Jezeli dokumenty okreslone w niniejszym punkcie sg w posiadaniu

z

amawiajgcego, to nie ma wymogu ich powielania.

2. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie do 30 dni, liczac od daty jej
otrzymania. Za date dokonania ptatnosci uwaza sie date obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajgacego. Termin ptatnosci liczy sie od dnia dostarczenia prawidtowo
wystawionej faktury.

3. Naleznosci z tytutu faktur bedq ptatne przez Zamawiajacego w ztotych polskich
przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

§6

Obowigzki Zamawiajacego i Wykonawcy

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1)

2)
3)
4)
5)

6)

przekazanie niezbednych petnomocnictw i upowaznien koniecznych z punktu
widzenia z punktu widzenia realizacji robdét, a takze uzyskania w imieniu
Zamawiajacego decyzji pozwolenia na uzytkowanie przedmiotu zamdwienia,
przekazanie dokumentacji projektowej, dokumentacji zamiennej i zmian
w projekcie w ilosci 2 egz,

protokolarne przekazanie terenu budowy, Dziennika Budowy,

zapewnienie nadzoru nad realizacjg robot oraz zarzadzanie zadaniem,
zapewnienie dokonywania odbioréw robot ulegajacych zakryciu badz
zanikajacych,

zapewnienie dokonania odbiorow czesciowych i odbioru koncowego oraz zaptata
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1)

2)
3)

4)

5)

6)

Budowa Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzykowicach - Etap A -
Przedszkole i Etap B - Szkota o wymaganiach i parametrach okreslonych
w Dokumentacji projektowej.

Wykonanie czynnosci wymienionych w ustawie Prawo Budowlane oraz innych
aktach prawnych zwigzanych z przedmiotem zamodwienia.

Zapewnienie obstugi geodezyjnej wraz z geodezyjnga inwentaryzacjgq
powykonawczg wszystkich robét.

Zapewnienie wykonania i kierowania robotami budowlanymi objetymi umowg
przez osoby posiadajagce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane.

Sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zgodnie z wymogami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

Opracowanie i przedstawienie w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy do
aprobaty Inzyniera Kontraktu i Zamawiajacego Programu Zapewnienia Jakosci
(PZ1) na budowie, ktéry powinien zawierac:

a) organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb wykonania robdt,

b) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

c) wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
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7)
8)

9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)
23)

24)

d) wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania
poszczegolnych elementéw robot,

e) system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robdt,

f) wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium
wtasnego lub innego, ktéoremu wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

g) sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapiséw
pomiardow, a takze wyciaganych wynikow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informacji Inzynierowi kontraktu,

h) wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie, rodzaje i ilo$¢ srodkdéw
transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
kruszyw itp.,

i) sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj, czestotliwo$¢, pobieranie
probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych
elementéw robat.

Przedtozenie Harmonogramu robét.
Zorganizowanie, utrzymanie i likwidacja wedtug wtasnych potrzeb zaplecza
budowy, tacznie z przytaczami wody, kanalizacji, energii elektrycznej.
Zabezpieczenie terenu budowy.
Informowanie Inzyniera kontraktu oraz Zamawiajacego o zawartych umowach
z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami robot budowlanych,
realizujgcymi zadania wchodzace w zakres przedmiotu umowy
Zachowania w czasie wykonywania robét warunkéw BHP i ppoz.
Realizowanie polecen wydanych na pismie przez Zamawiajacego lub Inzyniera
kontraktu.
Zagospodarowanie odpadow zgodnie z ustawg o odpadach.
Opracowanie na witasny koszt projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas
robét zgodnie z obowigzujacymi przepisami, wymaganiami zawartymi w opisie
przedmiotu zamdwienia.
Dokonanie kontroli instalacji i urzadzen technicznych przed zgtoszeniem
przedmiotu umowy do odbioru w sposéb zgodny z obowigzujacymi przepisami.
Niezwioczne informowanie Inzyniera Kontraktu o problemach Ilub
okolicznosciach, ktére mogg wptynac na jakosc¢ lub termin wykonania przedmiotu
umowy.
Niezwtoczne informowanie Inzyniera Kontraktu o zaistniatych na terenie budowy
kontrolach i wypadkach.
Utrzymywanie i przekazanie w nalezytym stanie i porzadku terenu budowy
z uwzglednieniem punktéw granicznych okreslajacych przebieg granicy
nieruchomosci, doprowadzenie do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.
Informowanie Inzyniera kontraktu o terminie zakrycia robdt ulegajacych zakryciu
oraz terminie odbioru robét zanikajacych.
Wydanie Zamawiajacemu wszystkich instrukcji obstugi i eksploatacji urzadzen
wbudowanych, dokumentacji powykonawczej (w tym geodezyjnej dokumentacji
powykonawczej), atestow i certyfikatdw materiatdw i urzadzen oraz protokotéw
pomiarow skutecznosci i sprawnosci technicznej urzadzen i instalacji, a takze
instrukcji obstugi i innych wytycznych dla prawidlowego i zgodnego z prawem
uzytkowania obiektu.

Uprzatniecie terenu budowy, terenu przylegtego do niego po skonczonych

robotach, usuniecie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego

zaplecza.

Wykonanie nasadzen oraz wykonywanie pielegnacji (utrzymanie) wykonanych

nasadzen przez okres 12 miesiecy od terminu zakonczenia robét budowlanych.

Uzyskanie w imieniu Zamawiajacego decyzji pozwolenia na uzytkowanie

przedmiotu zamodwienia odrebnie dla Etapu A - Przedszkole i Etapu B - Szkota.

Informowanie, w formie pisemnej, Zamawiajacego o kazdej zmianie siedziby,

nazwy, nr NIP, REGON i telefonu,
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25) Wspotpraca z Zamawiajagcym w zakresie udostepnienia Terenu Budowy przed
zakonczeniem prac w celu umozliwienia montazu elementdw wyposazenia
obiektu, objetego odrebnym zamdwieniem.

3. Wykonawca przyjmuje petng odpowiedzialno$¢ cywilng za wszelkie zdarzenia na
terenie budowy powstate z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bezposrednio
zwigzane z przedmiotem umowy, w tym za zdarzenia dotyczace szkdd osdb trzecich,
ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci. Powyzsze
obowigzuje w okresie od dnia podpisania protokotu przekazania terenu budowy do dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego.

4, Wykopaliska, w szczegdlnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz
inne przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez
przedstawiajgce znaczng wartosé, odkryte lub znalezione na terenie budowy, stanowig
witasnosc¢ Skarbu Panstwa.

5. Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajacym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne
czynnosci, aby zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywtaszczeniem, uszkodzeniem lub
zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

6. Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inzyniera kontraktu oraz wiasciwy organ
panstwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inzyniera kontraktu dotyczace
wtasciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu
postepowania.

7. Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem oraz prowadzeniem prac
archeologicznych obcigzajg Wykonawce.

8. W razie przerwania robét, stan ich zawansowania bedzie stwierdzony protokolarnie
przez upowaznionych przedstawicieli obu stron, a w protokole zostang podane powody
przerwania robot oraz warunki i mozliwe terminy ich wznowienia.

§7
Dostep do terenu budowy

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy osobom, ktérych
Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy oraz pracownikom organow
nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo
Budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa.

§8

Personel Wykonawcy

1. Poszczegdlne funkcje, zgodnie ze ztozong ofertg, petni¢ beda:
1)  Funkcje Kierownika budowy petni¢ bedzie:

2)  Funkcje Kierownika robét konstrukcyjno - budowlanych petni¢ bedzie:

3) Funkcje Kierownika robét sanitarnych petni¢ bedzie:

4)  Funkcje Kierownika robdt teletechnicznych i nlskoprqdowych petni¢ bedzie:
5) Funkcje Kierownika robot elektrycznych petni¢ bedzie:
6) Funkcje Kierownika robot drogowych petnic¢ bedzie:

2. Osoby wskazane w ust. 1 beda dziataty w granicach umocowania okreslonego
w ustawie Prawo budowlane, niniejszej umowy oraz w Opisie Przedmiotu Zamowienia.

3. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ kierowanie robotami specjalistycznymi
objetymi umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i
uprawnienia budowlane.

4. Zaakceptowana przez Inzyniera Kontraktu zmiana osoby Kierownika budowy lub robét
powinna by¢ dokonana wpisem do Dziennika Budowy.

5. Jezeli zmiana albo rezygnacja z osoby dotyczy osoby, na ktdrg wykonawca powotywat
sie w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Inzynierowi Kontraktu, iz proponowana inna osoba spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia.
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§9

Inzynier kontraktu

Zamawiajgcy wyznacza do petnienia nadzoru inwestorskiego Inzyniera kontraktu Biuro

Inwestora Zastepczego ISI sp. z o.0.

Zamawiajacy wyznacza Pana Andrzeja Jordana jako Koordynatora czynnosci Inzyniera

kontraktu na budowie - zwanego dalej Koordynatorem.

Umocowani przedstawiciele Inzyniera Kontraktu bedg dziata¢ w granicach umocowania

okreslonego w ustawie Prawo budowlane, niniejszej umowy oraz w umowie zawartej na

okolicznos¢ realizacji robét budowlanych miedzy Zamawiajgcym a Inzynierem kontraktu

w szczegolnosci,

1) reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
jej realizacji z umowq, projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej;

2) sprawdzanie jakosci wykonywanych roboét i wbudowanych wyrobow budowlanych,
a w szczegolnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

3) sprawdzanie i odbior robét budowlanych ulegajacych zakryciu, zanikajacych lub
czesciowych, uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen
technicznych i przewodéw kominowych oraz przygotowanie i udziat w czynnosciach
odbioru koncowego;

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robot oraz usuniecia wad, a takze
kontrolowanie rozliczen budowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany 0s6b wskazanych w ust. 1. O dokonaniu

zmiany Zamawiajacy powiadomi na piSmie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem

zmiany. Zmiana ta bedzie dokonana wpisem do Dziennika Budowy.

Zmiana osoby petnigcej nadzdr inwestorski nie wymaga spisywania aneksu do niniejszej

umowy.

Inzynier kontraktu wykonuje swoje zadania i obowigzki zgodnie z umowg oraz opisem

przedmiotu zamodwienia zawartym w postepowaniu na wybor Inzyniera kontraktu.

§ 10
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwloke w zakonczeniu robdét zgodnych z zatwierdzonym harmonogramem
robét dla Etapu A w wysokosci 0,025% wynagrodzenia ryczattowego brutto,
okreslonego w § 4 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien opodznienia;

2) za zwtoke w terminie zakonczenia wykonania przedmiotu umowy w wysokosci
0,01% wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego w § 4 ust. 1 umowy, za
kazdy rozpoczety dzien opdznienia,

3) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze kohncowym, w czasie
uzytkowania, przegladzie gwarancyjnym, odbiorze pogwarancyjnym lub
odbiorze po okresie rekojmi, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci
500 zt za kazdy dzien opdznienia liczony od terminu wyznaczonego na usuniecie
wad, za kazdy przypadek z osobna,

4) w przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w §16 ust. 4 i 5
Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare umowng w wysokosci 500 zt za kazdy
dzien braku ubezpieczenia, jak rowniez za kazdy dzien opdznienia w przedtozeniu
dowodu, o ktorym mowa w § 16 ust. 2 niniejszej umowy,

5) za kazdy przypadek z osobna, naruszenia zasad bhp w wysokosci 500 zt,

6) za kazdy przypadek z osobna, w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej
zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 500 zt za kazdy dzien opdznienia,

7) za kazdy przypadek z osobna, w przypadku nieprzedtozenia w wymaganym
terminie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany- w wysokosci 500,00
zt za kazdy stwierdzony przypadek nieprzedtozenia umowy lub jej zmiany,

8) za kazdy przypadek z osobna, w przypadku nieprzedtozenia w terminie
poswiadczonej za zgodnos$c¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany - w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek nieprzedtozenia
umowy lub jej zmiany,
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9) za kazdy przypadek z osobna, w przypadku braku zmiany umowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci w wysokosci 500 zt
za kazdy dzien opdznienia (kara liczona od dnia bezskutecznego uptywu terminu
do wprowadzenia zmiany wyznaczonego przez Zamawiajacego do dnia
przedtozenia projektu zmiany umowy Zamawiajgcemu),

10) za kazdy przypadek z osobna, opdznienia w przedstawieniu Harmonogramu
robdét, wprowadzeniu zmian wskazanych przez Zamawiajacego lub aktualizacji
Harmonogramu robét w wysokosci 500 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

11) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy -
w wysokosci 20% wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 4
ust. 1 umowy,

12) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot
inny niz Wykonawca lub inny niz Podwykonawca zaakceptowany przez
Zamawiajacego - kare umowng w wysokosci 11 000 zt za kazdy stwierdzony
przypadek z osobna wykonywania przedmiotu umowy przez podmiot inny niz
Wykonawca lub inny niz Podwykonawca zaakceptowany przez Zamawiajacego,

13) za nieprzeditozenie Zamawiajgcemu kompletnego Program Zapewnienia Jakosci
(PZ1) na budowie, w terminie wskazanym w umowie, kare umowng w wysokosci
200 zt za kazdy rozpoczety dzien opdznienia,

14) w przypadku stwierdzenia podczas procedury odbioru istotnych wad, ktérych nie
da sie usung¢, a jest mozliwe uzytkowanie obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajacy naliczy kare umowng w wysokosci 2%
wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytulu odstgpienia od umowy
z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego - w wysokosci 5 % wartosci
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy. Wykonawca nie bedzie
uprawniony do obcigzenia Zamawiajacego karg umowng, w przypadku, gdy odstapienie
od umowy nastapi z przyczyn, o ktérych mowa w § 15 ust. 1 pkt 5 niniejszej umowy.

Stronom  przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego,
przenoszgcego wysokos¢ kar umownych, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
Kara umowna zostanie zaptacona przez Strone, ktéra naruszyta postanowienia umowne
w terminie 14 dni od daty wystgpienia przez Strone druga z zadaniem zapfaty.
W przypadku niedotrzymania powyzszego terminu przez Wykonawce, Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo potracenia kwoty kary od kazdej ptatnosci naleznej lub przysziej,
jaka bedzie sie naleze¢ Wykonawcy. Zaptata kary przez Wykonawce lub odliczenie przez
Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy
z obowigzku ukoniczenia przedmiotu umowy oraz nie wyklucza mozliwosci skorzystania
przez Zamawiajacego z pozostatych srodkéw prawnych okreslonych niniejszg Umowa.

§ 11*
Podwykonawcy

Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcéw nastepujacy zakres przedmiotu
umowy:

Wykonawca niezwlocznie poinformuje Zamawiajacego na pisSmie o podmiotach,
ktérym zamierza powierzy¢ realizacje prac, o ktérych mowa w ust. 1, wskazujac nazwe
podmiotu oraz cze$¢ zamowienia, ktorg mu powierzy.
Zamawiajacy okresla nastepujgce wymagania dotyczgce umoéow o podwykonawstwo
robot budowlanych, ktérych niespetnienie powodowac bedzie zgtoszenie zastrzezen lub
sprzeciwu przez Zamawiajgcego:
1) przed planowanym skierowaniem do wykonania roboét przez Podwykonawce,
Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu projekt umowy z Podwykonawca - zwang
w dalszej tresci ,umowg o podwykonawstwo";
2) Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie przedstawionej mu przez Wykonawce,
umowy z Podwykonawcg, w nastepujacych przypadkach:
a) umowa o podwykonawstwo nie okresla Stron, pomiedzy ktorymi jest
zawierana;
b) w umowie o podwykonawstwo Strony nie wskazaty wartosci wynagrodzenia
/maksymalnej wartosci umowy z tytutu wykonywania robot;
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3)

4)

5)

6)

c) gdy suma wynagrodzen umow z podwykonawcami przekracza wartosc
niniejszej umowy;

d) do umowy o podwykonawstwo nie dotaczono kosztoryséw (przy
wynagrodzeniu kosztorysowym), tabeli elementéw scalonych (przy
wynagrodzeniu ryczattowym), z ktérych wynika warto$¢ naleznego
Podwykonawcy wynagrodzenia;

e) umowa o podwykonawstwo okresla wymagalnos¢ i termin zapfaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy w sposéb inny (wymagalnosci)
/dtuzszy (termin zaptaty) niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej. ;

f) postanowienia umowy o podwykonawstwo uzalezniaja  zaptate
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy przez Wykonawce od otrzymania
przez Wykonawce, zaptaty od Zamawiajgcego za wykonany zakres robot;

g) postanowienia umowy o podwykonawstwo uniemozliwiajg rozliczenie jej
stron wedfug zasad okreslonych w niniejszej umowie;

h)  Podwykonawca nie spetnia warunkéw okresSlonych w SIWZ dla
Podwykonawcéw (w przypadku, gdy zostaty okreslone);

i) umowa o podwykonawstwo wskazuje na inny niz okreslony w umowie
z Zamawiajagcym moment odbioru wykonanych prac lub inne zdarzenie
stanowigce podstawe wystawienia faktury za wykonane prace (odbiér
czesciowy, koncowy itp. stanowigcy podstawe wystawienia faktury przez
Wykonawce na rzecz Zamawiajacego);

1) umowa o podwykonawstwo przewiduje termin realizacji dtuzszy niz niniejsza
umowa;

k) umowa o podwykonawstwo nie wskazuje osoby upowaznionej ze strony
Podwykonawcy do realizacji umowy, w tym podpisywania protokotéw stanu
zaawansowania robot;

1) umowa o podwykonawstwo nie zawiera postanowien zobowigzujacych
podwykonawce/dalszego podwykonawce do przedktadania Zamawiajgcemu
projektow umow podwykonawczych oraz poswiadczonych za zgodnos$c
z oryginatem kopii umow na zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie

Akceptacja lub odmowa akceptacji (zastrzezenia Ilub sprzeciw) umowy

o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego nastgpi w formie pisemnej w terminie

do 14 dni od dnia doreczenia Zamawiajagcemu umowy o podwykonawstwo.

Niezgltoszenie pisemnych zastrzezen lub sprzeciwu do przedtozonego projektu

umowy o podwykonawstwo w terminie 14 dni, uwaza sie za akceptacje projektu

umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

W przypadku odmowy akceptacji umowy o podwykonawstwo, Wykonawca nie

moze poleci¢ Podwykonawcy przystgpienia do realizacji robaot.

W przypadku odmowy akceptacji umowy o podwykonawstwo, Wykonawca bedzie

uprawniony do przedstawienia, wg zasad wskazanych w pkt 1, zmienionego

projektu umowy lub aneksu do umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacego

w catosci uwagi Zamawiajgcego, ktére byly podstawg odmowy akceptacji umowy

o0 podwykonawstwo;

W przypadku akceptacji przez Zamawiajacego przedtozonego mu projektu umowy

o podwykonawstwo, Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za

zgodnosc z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie do

7 dni od dnia jej zawarcia. W terminie 14 dni od przedstawienia poswiadczonej

kopii umowy Zamawiajgacy moze wnies¢ sprzeciw w stosunku do tej umowy, jezeli

nie jest ona identyczna z zaakceptowanym przez Zamawiajgcego projektem
umowy.

Postanowienia zawarte w ust. 3 majg odpowiednie zastosowanie do umow zawieranych

przez Podwykonawce z dalszymi Podwykonawcami, z uwzglednieniem wymogu
dostarczenia przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zgody odpowiednio
Wykonawcy, Podwykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

5. Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca umowy o roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
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10.

11.
12.

13.

zawartej umowy, ktérej wartos¢ wynosi co najmniej 0,5 % wartosci niniejszej umowy
brutto lub przekracza 50 000,00 zt brutto. W przypadku zawarcia wiecej niz jednej
umowy z tym samym podwykonawca/dalszym podwykonawcg obowigzek powyzszy
dotyczy réowniez sytuacji gdy suma wartosci tych umdéw spetnia powyzej okreslone
kryteria.

Nierozpoczecie realizacji przedmiotu umowy lub jakakolwiek przerwa w realizacji
przedmiotu umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana, jako
przerwa wynikajaca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy
do nierealizowania przez Wykonawce prac objetych niniejszg umowa.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw jak za swoje
wiasne.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji zadania Podwykonawcy,
dalszemu Podwykonawcy, Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca
zobowigzany jest do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindw
ptatnosci okreslonych w umowie z Podwykonawca, dalszym Podwykonawca.

W przypadku, gdy Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca uchyla sie od
obowigzku  zaptaty = wynagrodzenia naleznego  Podwykonawcy, dalszemu
Podwykonawcy, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy na
zasadach opisanych w ustawie Prawo zamoéwien publicznych.

Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian zawartych
umow o podwykonawstwo oraz do zmian zakresu zadania powierzanego do wykonania
przez podwykonawcéw.

Wykonawca zobowigzany jest do nalezytej starannosci wobec podwykonawcow.

Brak akceptacji Podwykonawcy, w przypadkach opisanych powyzej, nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku realizacji umowy.

W przypadku zmiany Podwykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajgcemu o$wiadczenia wszystkich podwykonawcow i dalszych
podwykonawcéw (lub innych dowodoéw), ktérzy byli zwigzani umowa/ami
z dotychczasowym Podwykonawcg, potwierdzajacych zaptate przez niego naleznego
wynagrodzenia za wykonang cze$¢ zamowienia do dnia dokonania zmiany umowy
w tym zakresie.

§12

Odbiér
Wykonawca w formie pisemnej powiadomi Inzyniera kontraktu o gotowosci do odbioru
robét podlegajacych zakryciu lub zanikajacych. W razie niedopetnienia tego
obowigzku, Wykonawca na wiasny koszt dokona odkrycia robdét lub wykona
odpowiednie odkucia, otwory lub inne prace niezbedne do zbadania wykonanych robdt,
a nastepnie przywrdcic je do stanu poprzedniego.
Wykonawca w formie pisemnej powiadomi Inzyniera Kontraktu o gotowosci do odbioru
czesciowego lub odbioru koncowego wykonanych robot, zataczajac potwierdzenie
osiggniecia gotowosci podpisane przez Inzyniera kontraktu. Skutki zaniechania tego
obowigzku Iub opdznien beda obcigza¢é Wykonawce. Odbiory czeSciowe bedq
dokonywane nie czesciej niz raz na miesiac.
Inzynier Kontraktu powota komisje odbiorowg i wyznaczy termin odbioru cze$ciowego
lub koncowego (odrebnie dla etapu A i Etapu B) w terminie do 5 dni od daty pisemnego
zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru czesciowego oraz do 7 dni od daty
pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego. Z czynnosci
odbioru spisany zostanie pisemny protokdt zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w
toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru
wad z tym, ze zaden z tych termindéw nie moze by¢ diuzszy niz 14 dni.
Na dzien rozpoczecia czynnosci odbioru czesSciowego Wykonawca skompletuje
i przekaze komisji odbiorowej wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru
czesciowego, a w przypadku odbioru koncowego - dokumenty z odnotowanymi
zmianami zaistniatymi w czasie realizacji robdt budowlanych (dokumentacja
powykonawcza), wynikami wykonanych badan, pomiaréw, przeprowadzonych préb,
inwentaryzacja geodezyjna, instrukcje technologiczne (w tym: schematy
energetyczne i elektryczne, instrukcja obstugi maszyn i urzadzen), Dziennik budowy
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oraz wszelkie certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty wymagane ustawa Prawo
Budowlane i ustawg o wyrobach budowlanych, umozliwiajagce ocene prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy. Skutki zaniechania Ilub opdznien w przekazaniu
dokumentéw beda obcigza¢ Wykonawce.

Date odbioru koncowego bedzie stanowit dzien podpisania protokotu odbioru
koncowego roboét bez wad istotnych. W przypadku stwierdzenia nieistotnych wad lub
usterek, Wykonawca usunie je na wiasny koszt w terminie wskazanym w protokole
odbioru.

W przypadku stwierdzenia podczas procedury odbioru istotnych wad, ktére da sie
usuna¢, odbior zostanie przerwany, a Wykonawca usunie wszelkie wady na wiasny
koszt w terminie wyznaczonym przez Inzyniera Kontraktu, a nastepnie niezwiocznie
ponownie przystgpi do procedury odbioru.

W przypadku stwierdzenia podczas procedury odbioru istotnych wad, ktorych nie da sie
usung¢, a jest mozliwe uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajac, naliczy kare umowng okreslong w § 10 ust. 1 pkt 14 umowy.

Powyzsze nie ma wptywu na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
z tym jednak zastrzezeniem, ze Zamawiajgcy moze potraci¢ z zabezpieczenia nalezng
mu kare umowna.

W przypadku stwierdzenia podczas procedury odbioru wad, ktérych nie da sie usungg,
a z powodu ktorych nie jest mozliwe uzytkowanie obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajacy odstgpi od odbioru z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, i moze odstgpi¢ od umowy lub zleci¢ powtdrzenie wykonania robdt
Wykonawcy lub podmiotowi trzeciemu (wykonanie zastepcze) na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Odbidr przed uptywem okresu rekojmi robot oraz odbiér pogwarancyjny robdét zostanie
rozpoczety w terminie 3 dni odpowiednio przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji.
Zamawiajacy poinformuje Wykonawce w formie pisemnej o dacie rozpoczecia odbioru.
Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym i po uptywie okresu rekojmi rozpoczynaja swoj bieg terminy na zwrot
(zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§13
Gwarancja

Niniejszym Wykonawca udziela Zamawiajgcemu:

1) 5 letniej gwarancji na wykonane roboty konstrukcyjne, budowlane, instalacyjne
i oprogramowanie,

2) 10 letniej gwarancji reasekuracyjnej przez producenta systemu okablowania
strukturalnego, w tym na dostarczone materiaty niezbedne do wykonania
okablowania.

Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie:

1) w dniu nastepnym, liczac od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym przedmiotu umowy,

2) w dniu nastepnym, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego,
w przypadku gdy w jego toku nie stwierdzono wad,

3) dla wymienianych materiatéw i urzadzen z dniem ich wymiany.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym

w ust. 1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuniecia wady i wady nie usunie w terminie 7 dni od

daty zgtoszenia wady przez Inzyniera Kontraktu lub Zamawiajacego, to Inzynier

Kontraktu moze zleci¢ usuniecie ich osobie trzeciej na koszt i niebezpieczenstwo

Wykonawcy. Jezeli ze wzgleddw technologicznych nie bedzie mozliwe przystapienie do

usuniecia wady i jej usuniecia w terminie okreslonym powyzej, Inzynier Kontraktu ustali

termin usuniecia wady uwzgledniajacy technologiczne warunki jej usuniecia.

Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancji.

Okres rekojmi za wady wynosi 60 miesiecy liczony od daty odbioru koncowego,

a w przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze koricowym okres rekojmi za wady

biegnie od daty potwierdzonego usunigecia tych wad.
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§ 14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny
ofertowej brutto, tj. kwote ... zt.

W dniu zawarcia umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy W fOrMIE: ..o
Zamawiajacy zwraca, zabezpieczenie w wysokosci 80% w terminie 30 dni od dnia
wykonania i uznania przez Zamawiajgcego przedmiotu umowy za nalezycie wykonany.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu udzielonej rekojmi za wady
wynosi 20% wysokosci zabezpieczenia i jest zwracana w terminie do 15 dni od dnia
uptywu rekojmi za wady.

Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, w przypadku, gdy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych w trakcie
odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad do czasu ich usuniecia.

Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz
wymagany okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pozniej niz na 30 dni przed
wygasnieciem waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.

Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okreslonej w ust. 2
nastepuje po powiadomieniu Zamawiajacego i wymaga aneksu do umowy, w formie
pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

§ 15
Odstgpienie od umowy

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca nie rozpoczat robét lub nie przystgpit do odbioru terenu budowy
w terminach wskazanych w umowie i nie przystepuje do odbioru terenu budowy lub
nie rozpoczyna ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,
a zwtoka zostata spowodowana z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy i wynosi
wiecej niz 14 dni w stosunku do terminu wskazanego w Harmonogramie robét,

2) Wykonawca przerwat, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 21 dni,

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowg w sposdb niezgodny ze
wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg umowag, jednakze odstgpienie takie jest
uzaleznione od wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia
mu w tym celu odpowiedniego terminu,

4) Zamawiajacy dokona wiecej niz cztery razy bezposredniej zaptaty na rzecz
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub w przypadku koniecznosci
dokonania bezposredniej zaptaty na sume wiekszg niz 10 % wartosci brutto
umowy,

5) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni
od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zgdac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czesci umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego, obcigzajq

nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt strony, z ktorej przyczyny nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie
robot;

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Inzyniera Kontraktu odbioru robdt
przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych;

3) w terminie 7 dni od daty zgtoszenia, o ktorym mowa w pkt 2 Wykonawca przy
udziale Inzyniera Kontraktu sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robét
w toku wraz z zestawieniem wartos$ci wykonanych robdt wedtug stanu na dzien
odstagpienia; protokdt inwentaryzacji robét w toku stanowi¢ bedzie podstawe do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawce; w przypadku, gdy Wykonawca nie
przystapi do czynnosci sporzadzenia protokotu, Inzynier Kontraktu, w terminie 7
dni, sporzadzi go we wilasnym zakresie, o czym uczyni wzmianke. Powyzszg
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procedure stosuje sie odpowiednio w przypadku nie przystgpienia do czynnosci

sporzadzenia protokotu przez Inzyniera Kontraktu;

4) Wykonawca przedstawia Inzynierowi Kontraktu zestawienie naleznosci Wykonawcy
w stosunku do podwykonawcow oraz dowody =zaptaty przystugujacych
Podwykonawcom wynagrodzen lub przedstawia oswiadczenie, ze cato$¢ robot
wykonat sitami wiasnymi;

5) Wykonawca niezwiocznie, nie pézniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z terenu
budowy wszelkie urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone;

6) Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru roboét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za
roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

b) przejecia od Wykonawcy pod swdéj dozor terenu robdét w ciaggu 14 dni od daty
podpisania przez Strony protokotu inwentaryzacji robét w toku wedtug stanu
na dzien odstgpienia.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia;

2) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swéj dozér.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 w terminie

30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych przyczynach. Zamawiajacy w terminie 7 dni

zazada od Wykonawcy wyjasnien dotyczacych okolicznosci uzasadniajgcych zdaniem

Zamawiajgcego odstgpienie od umowy. Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia

wyjasnien nie pozniej, niz w terminie 7 dni od dnia otrzymania zadania Zamawiajgcego.

W przypadku zgdania wyjasnien, termin, w ciggu, ktérego Zamawiajgcy moze odstgpic

od umowy, liczy sie od dnia ztozenia tych wyjasnien lub dnia w ktérym uptynat termin do

ztozenia wyjasnien. Oswiadczenie o odstgpieniu powinno by¢ ziozone na pismie

i wskazywac przyczyne uzasadniajacq odstgpienie od umowy.

§ 16
Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej
kontraktowej oraz deliktowej za szkody osobowe i rzeczowe wyrzadzone przy realizacji
przedmiotu umowy osobom trzecim z tytutu czynéw niedozwolonych, na sume
gwarancyjng nie nizszg niz 20 000 000 zt przy maksymalnej franszyzie redukcyjnej nie
wiekszej niz 2 000 zt dla zakresu podstawowego.

Ubezpieczenie OC winno obejmowaé réwniez szkody wyrzadzone przez wszystkich
podwykonawcoéw i dalszych podwykonawcéw.

Zakres ubezpieczenia mienia winien obejmowac¢ wszelkie szkody i straty materialne
polegajace na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu, powstate w mieniu w wyniku: ognia,
uderzenia piorunu, eksplozji, upadku pojazdu powietrznego, kradziezy i rabunku,
katastrofy budowlanej, powodzi, podtopien, huraganu, gradu, deszczu nawalnego,
upadku masztow, drzew i innych obiektéw na ubezpieczone mienie.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu po uzyskaniu akceptacji
Inzyniera Kontraktu, w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy, kopie (-¢)
polis (-y) ubezpieczeniowych (-ej), a w przypadku, gdy okres ubezpieczenia uptywa
wczeséniej niz termin zakonczenia robdt, zobowigzany jest réwniez przedtozy¢
Zamawiajacemu, nie pozniej niz ostatniego dnia obowigzywania ubezpieczenia, kopie
dowodu jego przediuzenia - pod rygorem zawarcia umowy ubezpieczenia Ilub
przediuzenia ubezpieczenia przez Zamawiajacego na koszt Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest rowniez przedtozy¢ Zamawiajgcemu kopie (-e€) dowoddéw
(-u) wptat (-y) sktadki ubezpieczeniowej lub kazdej jej raty, nie pdzniej niz nastepnego
dnia po uptywie terminu (-6w) zaptaty, pod rygorem dokonania zaptaty przez
Zamawiajacego na koszt Wykonawcy, co nie zwalnia Wykonawcy z obowigazku zaptaty
kary umownej na rzecz Zamawiajgcego.

Zamawiajacemu przystuguje prawo potracenia poniesionych kosztéw 2z tytutu
ubezpieczenia z wynagrodzenia Wykonawcy.
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§17
Zmiany w umowie

Strony przewidujg mozliwo$¢ dokonywania zmian w Umowie. Zmiana Umowy
dopuszczalna bedzie w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Prawo zamodwien
publicznych oraz okreslonych w niniejszej Umowie.

Zmiany Umowy beda mogty nastgpi¢ w nastepujacych przypadkach:

1)  zaistnienia, po zawarciu Umowy, przypadku sity wyzszej, przez ktdérg, na

potrzeby niniejszego warunku rozumieé¢ nalezy zdarzenie zewnetrzne wobec
taczacej Strony wiezi prawnej: o charakterze niezaleznym od Stron, ktérego
Strony nie mogty przewidzie¢ przed zawarciem Umowy, ktdérego nie mozna
unikng¢ ani ktéremu Strony nie mogty zapobiec przy zachowaniu nalezytej
starannosci, ktérej nie mozna przypisac drugiej Stronie.
Za site wyzszg, warunkujgca zmiane Umowy uwazac sie bedzie w szczegdlnosci:
powddz, pozar i inne kleski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne,
dziatania wojenne, nagte zatamania warunkow atmosferycznych, nagte przerwy
w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skazenia,

2) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgacym
wptyw na realizacje przedmiotu zaméwienia lub $wiadczenia Stron,

3) regulacje prawne wprowadzone w zycie po dacie zawarcia umowy, wywotujgce
potrzebe zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,

4)  zmiany stawki podatku VAT, zgodnie z ustawg z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towaréw i ustug (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z pézn. zm.),

5) zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2
ust 3 - 5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
prace (Dz.U z 2015 r. poz.2008). - jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty
wykonywania zamowienia przez Wykonawce - o warto$¢ wynikajacg z tych
zmian,

6) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Iub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne - jezeli zmiany te bedg mialy wptyw na koszty wykonywania
zamoOwienia przez Wykonawce - o warto$¢ wynikajacg z tych zmian,

7) opdznienia w uzyskaniu pozwolen, decyzji, uzgodnien na skutek przekroczenia
przez organ administracji terminéw ustawowych - stanowi podstawe do
przedtuzenia terminu koncowego realizacji umowy, o okres nie dtuzszy niz
opdznienie ze strony organu administracji.

Zmiany Umowy bedaq mogty dotyczy¢ postanowien, ksztattujacych tresci stosunku

prawnego nawigzywanego Umowa, na ktére dana, zindywidualizowana przyczyna

okres$lona w ust. 2 wywarta wptyw.

W przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, przez pojecie

~odpowiedniej zmiany wynagrodzenia”, nalezy rozumie¢ sume wzrostu kosztow

wykonawcy zamdwienia publicznego wynikajgcych z podwyzszenia wynagrodzen
poszczegdlnych pracownikdéw biorgcych udziat w realizacji pozostatej do wykonania,

W momencie wejscia w zycie zmiany, czesci zamoéwienia, do wysokosci wynagrodzenia

minimalnego obowigzujacej po zmianie przepiséw lub jej odpowiedniej czesci,

w przypadku oséb zatrudnionych w wymiarze nizszym niz peten etat.

W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu

zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

przez pojecie ,odpowiedniej zmiany wynagrodzenia” nalezy rozumieé¢ sume wzrostu
kosztéw wykonawcy oraz drugiej strony umowy o prace lub innej umowy
cywilnoprawnej taczacej wykonawce z osobq fizyczng nieprowadzaca dziatalnosci
gospodarczej, wynikajacych z koniecznoéci odprowadzenia dodatkowych sktadek od
wynagrodzen oséb zatrudnionych na umowe o prace lub na podstawie innej umowy
cywilnoprawnej zawartej przez wykonawce z osobg fizyczng nieprowadzaca
dziatalnosci gospodarczej, a bioracych udziat w realizacji pozostatej do wykonania,

w momencie wejscia w zycie zmiany, cze$ci zamowienia przy zatozeniu braku zmiany

wynagrodzenia netto tych osdb i spetnieniu obowigzkow wykonawcy wynikajacych

Z zapisow § 11* umowy.
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§ 18
Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowga stosuje sie przepisy ogdlne,

w szczegolnosci Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo Budowlane, ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy Prawo zamowien publicznych.

2. Sadem wtasciwym do rozstrzygania ewentualnych sporéw, ktérych Strony nie rozwigzg
w sposbb polubowny, bedzie sad wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

3. Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 dla
Zamawiajgcego 1 dla Wykonawcy.

4.  Zafaczniki stanowigce integralng czes¢ umowy:

1) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia wraz z ewentualnymi udzielonymi
odpowiedziami i zmianami.

2) Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami.

3) Dokumentacja projektowa oraz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
budowlanych.

4) Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.

5) Dowdd wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

* Jezeli Wykonawca nie wskaze w ofercie czesci zamdwienia, ktére zamierza powierzy¢
podwykonawcom, to:

- § 11 otrzyma brzmienie: ,Wykonawca wykona cato$¢ robét sitami wiasnymi.”;

- pozostate zapisy umowy nie bedg zawieraty zapiséw dotyczacych Podwykonawcow.
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