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MTP.272.2.18.2019.MK Czernica, dnia 21.08.2019r.

Wykonawcy w postepowaniu:

Dotyczy: postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn.: ,Budowa odcinka sieci wodociaggowej
w rejonie ul. Studziennej w Kamiericu Wroclawskim, gm. Czernica”.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwiefi publicznych (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1986 ze zm.), Zamawiajgcy informuje, o pytaniach, jakie wplynety od Wykonawcéw oraz o odpowiedziach,
jakich udzielit Zamawiajacy:

Pytanie nr 1
Czy Zamawiajgcy posiada zatwierdzony projekt ORZ?

OdpowiedZ:
Zamawiajacy nie posiada obecnie zatwierdzonego projekt ORZ. Projekt ORZ jest w trakcie aktualizacji.

Pytanie nr2 . .

Czy Zamawiajgcy dopuszcza przediuzenie terminu wykonania zaméwienia lub okreslenie terminu wykonania
jako wykonanie samych robét budowlanych, bez odbioréw.

W wyznaczonym przez Zamawiajgcego czasie nie jest fizyczne wykonanie takiej sieci. Samo zatwierdzenie
projektu organizacji ruchu zastepczego - ok. 2 tygodni, samo uzyskanie zajecia pasa drogowego - ok. 2
tygodni, oczekiwanie na wyniki badar mikrobiologicznych - SANEPID - ok. 2 tygodnie, odbiory - ZGK Czernica
Sp. z 0.0. - ok. 2 tygodnie, uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie - r6znie, nie krécej niz 2 tygodnie - nie jest to
zalezne od Wykonawcy. Sam czas na w/w procedury bez zadnych robét budowlanych to ok. 2-2,5 miesigea.
Nie jest zatem mozliwe wykonanie, odbiér robot, pasa drogowego, uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie sieci
w terminie do 30.11.2019r.

OdpowiedZ:
Zamawiajgcy nie dopuszcza przediuzenia terminu wykonania zaméwienia.




