ZW.271.2.11.2022.MK Czernica, dnia 17 sierpnia 2022 r.

Wykonawcy bioracy udziat
W postepowaniu
nrZW.271.2.11.2022.MK

Dotyczy: postepowania na realizacje zadania pn: ,,BUDOWA | EKSPLOATACIA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W GMINIE
CZERNICA”, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 19 grudnia 2008 roku o partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j.
Dz.U. z 2022 r. poz. 407) w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r.
Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm., zwana dalej ,ustawa Pzp”).

Zamawiajacy, w zwigzku z wptynieciem wnioskéw o wyjasnienie tresci specyfikacji warunkéw zamoéwienia (dalej zwanej
»SWZ"), stosownie do art. 135 ust. 6 ustawy Pzp niniejszym udziela wyjasnien dotyczgcych tresci SWZ:

Pytanie nr 1:
W nawigzaniu do dyskusji toczonej w trakcie spotkania z potencjalnymi wykonawcami, ktére odbyto sie w siedzibie Gminy
Czernica w dniu 22.07.2022 wnosimy o zmiane trybu wyboru Partnera Prywatnego na Dialog Konkurencyjny.

Za zmiang takg przemawia ztozonos$¢ trwajacego postepowania na kazdej ptaszczyznie (prawnej, finansowej, technicznej).

W uzasadnieniu naszego stanowiska skupimy sie na jednej istotniej kwestii - projektowanej przepustowosci oczyszczalni

Sciekdw oraz zwigzanym z tym problemem prognozy przyrostu ilosci Sciekdw w kolejnych latach oraz zasygnalizujemy po

raz kolejny problem waloryzacji.

1. Projektowana przepustowo$é¢ oczyszczalni $ciekdw to 4 000 m3/d. Przeptyw gwarantowany wynosi 1 mln m3/rok tj. ok
2 740 m3/d. Majac na uwadze aktualng sytuacje makroekonomiczng, w szczegdlnosci trudng sytuacje na rynku
budownictwa mieszkaniowego, rzeczywista przepustowos¢ oczyszczalni sciekdbw w momencie oddania jej do
uzytkowania bedzie blizsza tej nizszej liczby.

2. Oznacza to, ze oczyszczalnia w znacznym stopniu zostanie przewymiarowana. Spowoduje to nadmierne koszty
inwestycyjne (oraz koszty pochodne od wartosci inwestycji jak koszt kapitatu, ubezpieczenia itd.) oraz przetozy sie na
podwyzszone koszty eksploatacyjne.

3. Mozna rozpatrze¢ alternatywne podejscie - projektowana, wybudowana i oddana do eksploatacji oczyszczalnia
$ciekow bedzie miata przepustowos¢ np. 3090 m3/d . W postepowaniu umownie zostanie okre$lony mechanizm dalszej
rozbudowy oczyszczalni sciekdw oraz wptyw tej rozbudowy na cene za ich oczyszczanie. Przy niesprzyjajacej sytuacji
gospodarczej wzrost powyzej przyjetej granicy moze nastgpic kilka lat po wybudowaniu oczyszczalni. Tym samym w tym
okresie cena za oczyszczanie 1 m3 Sciekdw pozostawataby na nizszym poziomie. Takze eksploatacja takiej oczyszczani
bytaby tatwiejsza i bardziej ekonomiczna. Rozbudowa o ewentualne kolejne elementy bytaby duzo szybsza niz pierwsza
budowa, bo mogtoby to by¢ juz przewidziane w pierwotnej dokumentacji. Nie wystepowatoby takie ryzyko
nadmiernego obcigzenia oczyszczalni, a ewentualny nadmiar Sciekéw w trakcie rozbudowy mogtby by¢ odprowadzany
do kanalizacji MPWIK Wroctaw, co juz dzisiaj zmawiajacy przewiduje w sytuacjach awaryjnych. Korzystnie bytoby
uzyskaé na takie dziatania promese od MPWiK Wroctaw, ktdéra okreslatby warunki techniczne i finansowe takich dziatan.

4. Naszkicowane powyzej rozwigzania (oraz liczby) nalezy traktowac jako przyktad, ktory mogtby sprzyja¢ obnizeniu
kosztéw inwestycyjnych i eksploatacyjnych oczyszczania Sciekéw gminy Czernica. Sadzimy, ze przeprowadzenie dialogu
konkurencyjnego pozwolitby na wypracowanie w tym, a takze innych obszarach rozwigzania optymalnego dla Partnera
Publicznego i akceptowalnego przynajmniej dla czesci potencjalnych Partneréw Prywatnych. Efekt prowadzenia
procedury w sugerowanej formule powinien przynies¢ realng korzys¢ dla gminy i jej mieszkancéw, i co waine w
partnerstwie, nie kosztem Partnera Prywatnego a optymalizacjg mozliwych rozwigzan.



5. Na marginesie, w naszej ocenie wtasnie czynniki demograficzne powodujg, ze poréwnywanie projektu w Czernicy do
projektu Mfawie i traktowanie tych projektdw w jako podobne nie powinno mie¢ miejsca. Czynnik ten w aktualnie
prowadzonym postepowaniu utrudnia optymalne zaprojektowanie oczyszczalni.

6. Warto zwrdcic¢ rowniez uwage na fakt, ze zaréwno krajowe i unijne instytucje promujace i wspierajace PPP rekomendujg
dialog konkurencyjny jako wtasciwa forme przeprowadzenia postepowania na wybor Partnera Prywatnego.

7. Jeszcze raz sygnalizujemy kwestie waloryzacji, ktéra byta podnoszona przez wiekszos¢ potencjalnych Parteréw
Prywatnych. W zaproponowanych formutach waloryzacyjnych, ktére winny wg nas dziata¢ od dnia podpisania umowy
potencjalni partnerzy proponowali uwzglednienie dwdch wskaznikéw (w réznych formutach), a mianowicie:

WCPSP — miesieczny ogdlny wskaznik cen produkcji sprzedanej w przemysle,

WCPBM — miesigczny ogolny wskaznik cen produkcji budowlano- montazowe;j.

W tym kontekscie zwracamy uwage na lipcowe stanowisko Prokuratorii Generalnej w sprawie waloryzacji wynagrodzen.
Wydana jest ona dla innych przedsiewzie¢ (takich gdzie w ogdle trudno byto o jakakolwiek waloryzacje), niemniej
wskazuje ona wyraznie, ze niedokonanie waloryzacji moze prowadzi¢ do negatywnych konsekwencji dla
zamawiajgcego. W naszej opinii opdznienie w stosowaniu waloryzacji doktadnie taki skutek dla Partnera Prywatnego
przyniesie. Takze w tym punkcie dyskusja z potencjalnymi partnerami w trakcie dialogu konkurencyjnego pozwolitaby
wprowadzi¢ taki mechanizm waloryzacji, ktéry poprzez zmniejszenie ryzyk na etapie wykonawczym zaskutkuje
zmniejszeniem Ceny Ofertowej.

Reasumujgc: celem toczacego sie postepowania winno by¢ wybranie takiej oferty, ktéra w sposéb optymalny spetni
oczekiwania Partnera Publicznego. Nalezy przy tym pamietaé, ze obie strony postepowania powinny budowac partnerstwo,
ktére rozumiemy jako wspotprace w osigganiu gtdwnego celu z rownomiernie roztozonym ryzykiem, a nie osigganie celow
kosztem drugiej strony postepowania.

Najistotniejszym elementem postepowania, na podstawie ktérego Partner Publiczny dokona wyboru Partnera Prywatnego,
bedzie cena za oczyszczane scieki, ktora w naszej ocenia przy przyjetej wydajnosci oczyszczalni bedzie na poczatku projektu
wyzsza od tej, ktorg Partner Prywatny mogtby zaoferowaé przy innym podejsciu do kwestii projektowanej wydajnosci
oczyszczalni oraz roztozenia w czasie wzrostu tej wydajnosci adekwatnie do przyrostu oczyszczanych Sciekow.

Nalezy takze zauwazyé, ze dokumentacja wypracowana w trakcie aktualnego postepowania (z uwzglednieniem juz
poczynionych zmian) mogtaby by¢ dobrym punktem wyjscia do Dialogu Technicznego, skracajgc tym samym czas jego

trwania.

Odpowiedz nr 1:
Zamawiajacy nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy i nie przewiduje zmiany trybu postepowania na wybdr Partnera

Prywatnego z przetargu nieograniczonego na tryb dialogu konkurencyjnego. W zwigzku z powyzszym Zamawiajacy nie
wprowadza modyfikacji tresci SWZ w tym zakresie.

Niniejsze pismo stanowi integralng czes¢ Specyfikacji warunkéw zamoéwienia.



