

WPLYNEŁO OSOBIŚCIE

Nadolice Wielkie, dnia 19 marca 2025 r.

Przemysław Plewa
Radny Rady Gminy Czernica

URZĄD GMINY
CZERNICA

Wójt Gminy Czernica Wpl. 19. 03. 2025
Jarosław Jagielski

Nr 6785.2025.P

za pośrednictwem
Przewodniczącego Rady Gminy Czernica

PRZEKAZUJE DO REALIZACJI

1. KIEROWNIK REFERATU.....
D. Joczka - Tolanom

2. PRACOWNIK ODPOWIEDZIALNY.....
H. Krowca (publikacje)

3. DO WIADOMOŚCI.....
P. D. Koprowski

2. 1. Janek

Interpelacja dot. podjęcia zdecydowanych działań w zakresie przyspieszenia prac nad budową Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nadolicach Wielkich oraz przedstawienia harmonogramu prac związanych z tą inwestycją

Zwracam się do Pana z niniejszą interpelacją w sprawie rażących opóźnień przy budowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nadolicach Wielkich.

Zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej Urzędu Gminy Czernica w dniu 4 września 2024 r. o treści:

„Uzyskano decyzję pozwolenia na budowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nadolicach Wielkich wydaną przez Starostę Powiatu Wrocławskiego.

Trwają prace nad opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla tej inwestycji, po jej uzyskaniu zostanie ogłoszony przetarg na udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane.”

a następnie w przyjętym w dniu 21 grudnia 2024 r. budżecie gminy oraz WPF gminy przewidziano środki na kluczową inwestycję oświatową w naszej gminie, którą warto przypomnieć, że Pan jako Radny i jednocześnie Przewodniczący Rady Gminy Czernica poprzedniej kadencji chwalił i popierał.

Panie Wójt – pozwoleniem dysponuje Pan od dnia 19 sierpnia 2024r. Dzień później otrzymał Pan dokumentację projektową - Projekt Architektoniczno-Budowlany oraz Projekt Zagospodarowania Terenu wraz z ostateczną decyzją pozwolenia na budowę nr 1708/2024 z dnia 19.08.2024r. 30 października zostały przekazane projekty wykonawcze wszystkich branż niezbędnych do realizacji budowy, specyfikacje, przedmiary i kosztorysy inwestorskie o czym Pan informował również opinię publiczną na stronach urzędu.

Mimo posiadanej pełnej dokumentacji i zielonego światła ze strony Radnych pana dotychczasowe odpowiedzi na wcześniejsze zapytania Radnych dotyczące harmonogramu tej inwestycji były mgliste i nieprecyzyjne.

W związku z powyższym, proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Z jakiego powodu, mimo posiadanego pozwolenia na budowę, przetarg na realizację inwestycji nie został jeszcze ogłoszony?
2. Jakie są konkretne przyczyny zwłoki w ogłoszeniu przetargu, skoro w budżecie gminy zabezpieczono środki na ten cel?
3. Kiedy (data) planowane jest ogłoszenie przetargu oraz podpisanie umowy z wykonawcą?
4. Czy został opracowany szczegółowy harmonogram prac, a jeśli tak, to jakie są przewidywane terminy zakończenia poszczególnych etapów budowy?
5. Jakie toczy Pan jeszcze rozmowy z innymi kontrahentami dot. ewentualnych alternatyw dla tej inwestycji, o których my jako Radni nie byliśmy do tej pory informowani na bieżąco?

Jako Radny Rady Gminy Czernica wybrany przez Mieszkańców naszej gminy oczekuję rzetelnej i konkretnej odpowiedzi w ustawowym terminie.

Brak odpowiedzi lub odpowiedź niejasna będzie odebrana jako brak transparentności i niedostateczna dbałość o realizację kluczowej dla mieszkańców inwestycji.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Paweł...' followed by a stylized flourish.