Projekt Umowy
zawarta dnia ......... 2021 r. pomigdzy:

Gming Czernica,

z siedziba w Czernicy przy ul. Kolejowej 3, 55-003 Czernica, NIP 912-11-01-093,
reprezentowang przez .............. e

zwang dalej Zamawiajacym,

FepPrezentowWanymM PIZEZ .......ovveeeiee et eeaaiiiee e eeeaaaens )
zwanym dalej Wykonawca.

W wyniku przeprowadzonego przez Zamawiajacego postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego w trybie podstawowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm., zwanej dalej ,,ustawg Pzp”) na
realizacj¢ zadania pn:. ,,Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowosci Chrzastawa
Mala gm. Czernica( etap IV), wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na
uzytkowanie” , Strony zawieraja umow¢ o nastgpujacej tresci:

§ 1l
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robot budowlanych w ramach zadania pn.
budowa odcinka grawitacyjnej sieci kanalizacyjnej sanitarnej o tacznej dtugosci ok. 1,6 km
wraz z tlocznig $ciekow bytowych (P7) i rurociggami ttocznymi ok. 0,5 km w miejscowosci
Chrzastawa Mala gm. Czernica (etap IV-cze$¢ zlewni ttoczni Pl+zlewnia tloczni P7) wraz
z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie, zgodnie z dokumentacjg
projektowa oraz wymaganiami oOkreslonymi przez Zamawiajgcego izasadami wiedzy
technicznej, na warunkach wskazanych w ofercie Wykonawcy.
2. Przedmiot zamdéwienia obejmuje m.in.:
1) cze$¢ zlewni ttoczni P1, w tym:
a) budowe grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej DN200 mm z PCV litego; SNS8,
0 tacznej dilugosci ww. projektowanej sieci 321,7m, przewidzianej do wykonania
w wykopie otwartym 1 czgsciowo za pomocg przewiertu z rur PE (11,6m) wraz z budowa
grawitacyjnych przytaczy kanalizacji sanitarnej DN160 mm (o tacznej dt.81,9 m), z PCV
litego; SN-8,
b) budowe grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej DN200 mm z PCV litego; SNS8,
0 tacznej dlugosci ww. projektowanej sieci 338,35m, przewidzianej do wykonania
w wykopie otwartym 1 cze§ciowo za pomoca przewiertow w stalowych rurach
ostonowych DN350 (o tacznej ich dlugosci 26,0 m) wraz z budowg grawitacyjnych
przylaczy kanalizacji sanitarnej DN160 mm (o tacznej dt.18,9 m), z PCV litego; SN-8
przewidzianych do wykonania w wykopie otwartym i cze§ciowo za pomocg przewiertu
w stalowej rurze ostonowej DN300 (o tacznej dlugosci 7,0 m),
C) obickty sieciowe, ktore zostang wybudowane w ramach inwestycji na ww. sieci
kanalizacji sanitarnej (tacznie dla ww. dwoéch Projektow):
e 22 betonowe studzienki rewizyjne i potaczeniowe o S$rednicach wewnetrznych
DN1000 i DN 1200mm (19 szt.+3 szt.),
e 1 betonowg studni¢ rozprezng DN 1200mm,
e rury stalowe ochronne DN 350mm o tgcznej dtugosci ok. 26,0m,
e rury PE-HD ochronne DN 315mm o tacznej dlugos$ci ok. 11,6m;
2) zlewnia tloczni P7, w tym:



3.

a) budowe grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej DN200 mm z PCV litego; SNS,
0 tacznej dlugosci ww. projektowanej sieci 653,8m przewidzianej do wykonania
w wykopie otwartym,
b) budowg grawitacyjnych odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej DN160 mm z PCV litego;
SN8, o facznej dlugosci ww. projektowanej sieci 207,3m przewidzianych do wykonania
w wykopie otwartym,
c) budowe przewodu tlocznego kanalizacji sanitarnej DN140 mm z PE100; SDR17,
0 tacznej dlugosci ww. projektowanej sieci 459,8m przewidzianej do wykonania
w wykopie otwartym;
d) budowe przepompowni $ciekoéw P7 zlokalizowanej przy ul. Wroctawskiej na dz. nr
207/4,
e) obiekty sieciowe, ktore zostang wybudowane w ramach inwestycji na ww. sieci
kanalizacji sanitarnej (acznie dla ww. dwoch Projektow):
e 18 betonowych studzienck rewizyjnych i potgczeniowe o Srednicach wewnetrznych
DN1000 i DN 1200mm (16 szt.+2 szt.),
e 22 studzienek rewizyjnych i potaczeniowych (PCV, PE) o $rednicach wewngtrznych
DN425,
e | betonowg studni¢ osadnikowg o $rednicy wewnetrznej DN 1200mm,
e 2 zasuwy odcinajace na rurociggu ttocznym DN 140;

3) wykonanie i uruchomienie linit WLZ do zasilania ttoczni wraz z wszystkimi uzgodnieniami
i pozwoleniami;

4) wykonanie zagospodarowania terenu tloczni (utwardzenie, ogrodzenie, os$wictlenie
zewnetrzne) z uwzglednieniem dodatkowego odcinka ogrodzenia w celu zachowania jego
ciagglosci, przesunigcia skrzynki sterujacej w glab terenu ttoczni (odsunigcie od ogrodzenia),
o$wietlenie zewnetrzne - W postaci stupa stalowego ocynkowanego wys. ok. 3 m, z oprawa
LED z obudowa aluminiowa i z kloszem szklanym o IK >8, moc ok.30 W, utrzymanie
strumienia $wietlnego w czasie W czasie: 85% po 100 000h, barwa $wiatla neutralna
bezpieczna biologicznie i bez zanieczyszczania przestrzeni $wiattem z uwzglgdnieniem
wytycznych lub uwag Inwestora;

5) usunigcie drzew zgodnie z operatem dendrologicznym i decyzja o pozwoleniu na usunigcie
(Zamawiajacy jest w trakcie uzyskiwania przedmiotowej decyzji);

6) odtworzenie nawierzchni i naprawe uszkodzonych elementéw konstrukcji drog, zgodnie
z uzgodnieniem z dnia 23 listopada 2016 r. nr GKil.7012.122.1.2016.AL(pozostate drogi
gminne) 1 z dnia 4 wrzesnia 2020 r. nr GP1.7012.98.1.2020.AM(ul. Cicha i Rodzinna),
drogi powiatowe] zgodnie z decyzja nr 876/2016 z dnia 15.12.2016 r. i innymi wymogami
zarzadcow drog;

7) wykonanie i dostarczenie Zamawiajagcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej
w postaci operatu (w trzech egzemplarzach, wydruk+ 1 egz. wersji elektronicznej format
DXF 2000 (ptyta CD/DVD)wraz zestawieniami wykonanych odcinkéw sieci 1 siggaczy wg
wytycznych Zamawiajgcego;

8) uzyskanie wszystkich pozwolen na etapie realizacji, uruchomienie, przeprowadzenie
wszystkich wymaganych prob oraz uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego ostatecznej decyzji
pozwolenia na uzytkowanie dla tego etapu robot.

Szczegotowy zakres roboOt opisany zostal w specyfikacji warunkow zamowienia (SWZ),
a w szczego6lnosci dokumentacji projektowej, STWIORB oraz w przedmiarze robét.
Wykonawca wykona przedmiot umowy na warunkach wynikajacych z niniejszej umowy,
specyfikacji warunkow zamdOwienia wraz ze zmianami i wyjasnieniami, tresci ztozonej przez
siebie oferty w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, ktora zostala wybrana
przez Zamawiajacego jako najkorzystniejsza oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami.

Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajacego brak sprzeciwu w sprawie zamiaru

przystapienia do uzytkowania przedmiotowego obiektu (Zamawiajgcy upowazni Wykonawce

do prowadzenia w jego imieniu spraw formalno-prawnych przed organami, urzgdami
| instytucjami wlasciwymi do wydawania niezb¢dnych uzgodnien, wytycznych i decyz;i.



Roboty beda wykonywane na podstawie Decyzji Starosty Powiatu Wroctawskiego nr
1676/2008 z dnia 16.05.2008r. udzielajacych pozwolenia na budowg oraz Decyzji Starosty
Powiatu Wroctawskiego nr 163/2017 z dnia 20.07.2017r., a takze Decyzji Starosty Powiatu
Wroctawskiego nr 852/2021 z dnia 17.03.2021r.

§ 2.
Termin realizacji

Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji przedmiotu umowy o ktérym mowa w § 1 ust. 1
w terminie 18 miesiecy od podpisania umowy.
Termin rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna si¢ z dniem protokolarnego
przekazania terenu robot Wykonawcy.
Zamawiajacy w terminie do 7 dni od zawarcia niniejszej] umowy przekaze protokolarnie
Wykonawcy teren budowy.
Zamawiajgcy w terminie do 7 dni od podpisania niniejszej umowy przekaze Wykonawcy
protokolarnie 1 egzemplarz dokumentacji projektowej w wersji papierowe;j.
Wykonawca w terminie do 14 dni od zawarcia niniejszej umowy przedstawi Zamawiajgcemu
kosztorys i harmonogramu rzeczowo-finansowy. Zamawiajacy w terminie do 7 dni od
otrzymania dokumentéw, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym wniesie uwagi, ktorymi
Wykonawca begdzie zwigzany.
Uzgodnione w trybie, o ktorym mowa w ust. 5 kosztorys i harmonogram rzeczowo-finansowy,
stanowig zatgczniki nr 1 i 2 do niniejszej umowy.

§ 3.

Nadzor nad pracami
Do koordynowania i zarzadzania realizacja Umowy w imieniu Zamawiajgcego, Zamawiajacy
wskazuje Inzyniera Kontraktu.
Inzynier Kontraktu jest upowazniony do biezacej koordynacji robdt realizowanych na podstawie
umowy: kontroli jako$ci robodt, ich wykonania zgodnie z harmonogramem rzeczowo -
finansowym, do odbioréw robot wykonanych zgodnie z dokumentacja projektowa oraz jest
odpowiedzialny za kontrole ilosci robot i pelni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego
w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333 ze
zm.— dalej ustawa PrBud.).
Zamawiajacy ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalno$ci instalacji sanitarnych
w osobie: Brygida Gruszecka.
Inzynier Kontraktu wypetnia swoje obowigzki wydajac polecenia, decyzje, zgody i akceptacje,
ktore sa obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zglosi¢ Zamawiajagcemu na
pismie w terminie 3 dni zastrzezenia do decyzji i polecen Inzyniera Kontraktu. Zastrzezenia
wraz z ze stanowiskiem Inzyniera Kontraktu, beda podlegaly rozstrzygnigciu przez
Zamawiajacego.
Czynnos$ci lub polecenia Inzyniera Kontaktu powodujace konieczno$¢ zmiany dokumentacji
projektowej lub wykonania zwigkszonej w stosunku do projektu budowlanego ilosci robot lub
w inny sposob powodujace wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagaja uprzedniego
potwierdzenia przez Zamawiajacego.
Do wzajemnych kontaktow przy realizacji przedmiotu Umowy wyznacza sig:

ze strony WyKkonawcey: ...................... ,

ze strony Zamawiajacego: Jacek Sisler,

ze strony Inzyniera Kontraktu: Zaklad Gospodarki Komunalnej Czernica Sp. z o. o,

z siedzibg w Ratowicach przy ul. Wroctawskiej 111, 55-003 Czernica, NIP 8961559770.

Ze strony Wykonawcy poszczegoélne funkcje petnic beda:

kierownika budowy w specjalnos$ci instalacji sanitarnych: ..............................

kierownika robot w specjalnosci inzynierii drogowWej: .......ovveueeriiriieniininnannnn

Osoby wskazane w ust. 7 bedg dziatalty w granicach umocowania okre§lonego przepisami

ustawy PrBud.

Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust. 7, w trakcie realizacji przedmiotu

niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie 1 wymaga
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11.

12.

9.

zaakceptowania przez Zamawiajgcego 0raz wymaga stosownego wpisu w Dzienniku budowy,
nie wymaga natomiast sporzadzenia aneksu do niniejszej umowy.

Zamawiajacemu 1 Inzynierowi kontraktu przystuguje prawo pisemnego zgdania zmiany 0sob
wskazanych w ust.7 w przypadku gdy nie wykonajg one nalezycie swoich obowigzkow.
Zamawiajgcy dokona akceptacji zmiany osob, 0 ktérych mowa w ust. 7 w terminie 7 dni od
daty pisemnego przekazania tej informacji przez Wykonawce pod warunkiem, ze kwalifikacje
i do$wiadczenie wskazanych osob bedg speinia¢ warunki postawione w tym zakresie
w Specyfikacji Warunkoéw Zamoéwienia.

Zmiana os6b wskazanych w ust. 3 1 7 powinna by¢ potwierdzona przez Strony umowy
pisemnie, nie wymaga jednak sporzgdzania aneksu do niniejszej umowy.

§ 4.
Wynagrodzenie Wykonawcy
Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy catkowite wynagrodzenie
ryczattowe brutto W WYSOKOSCT  ivriiiniiniennnnniennennnns 7k (stownie:
............................................... zlotych .../100), w tym nalezny podatek VAT
W wysokos$ci % zgodnie ze zlozong oferta Wykonawcy.
Wynagrodzenie Wykonawcy ptatne bedzie zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym
stanowigcym zatgcznik nr 2 do umowy, z zastrzezeniem ponizszego:
1) w roku 2022 Wykonawca wykona i rozliczy roboty do wartosci maksymalnie
.................................... z1 brutto;
2) w roku 2023 Wykonawca wykona i rozliczy pozostate roboty budowlane.
Kwota wynagrodzenia Wykonawcy okre§lona w ust. 2 pkt. 1 moze ulec zwickszeniu
w przypadku zatwierdzenia zmiany harmonogramu rzeczowo - finansowego przez
Zamawiajacego i posiadania srodkéw w 2022 roku na to zadanie.
Wynagrodzenie Wykonawcy platne bgdzie na podstawie faktur VAT czgsciowych 1 faktury
VAT koncowej, z zastrzezeniem ze wartos¢ faktur czesciowych nie moze by¢ nizsza niz 15%
wartos$ci kontaktu wskazanej w ust.1, a suma faktur czgsciowych nie moze przekroczy¢ 90% tej
kwoty.
Platnosci beda dokonane na postawie prawidtowo wystawionych faktur VAT cze$ciowych
i faktury VAT koncowej przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na
fakturach VAT w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania wraz z niezbednymi
zatgcznikami, o ktoérych mowa w ust 12 i 13 niniejszego paragrafu oraz w § 8 ust 3 i 8 . Blednie
wystawiona faktura VAT, brak zatacznikéw lub btedy w ich tresci spowoduja naliczenie
ponownego 30-dniowego terminu ptatnosci od momentu dostarczenia poprawionych lub
brakujacych dokumentow.
Wykonawca nie moze dokonac cesji wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na rzecz
0s0b trzecich bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.
Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktorym mowa w ust 1. obeymuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacjg robot objetych dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng wykonania
i odbioru robot oraz dodatkowymi wymogami Zamawiajacego, W tym ryzyko Wykonawcy
Z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze
oddzialywania innych czynnikow majacych lub mogacych mie¢ wplyw na koszty.
Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.
Wykonawca os$wiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia
faktury VAT.

10. Rozliczanie robdt odbywac si¢ bedzie fakturami czeSciowymi zgodnie z potwierdzonym przez

Inzyniera Kontraktu zaawansowaniem robot dla pozycji okreSlonych w harmonogramie
rzeczowo — finansowym na podstawie zatwierdzonych protokotdow wykonania zakonczonych
elementdw robdt w ujeciu narastajagcym podpisanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego
oraz kierownika budowy 1 =zaakceptowany przez przedstawiciela Inzyniera Kontraktu
| Zamawiajacego, a okreslajacych zakres robot i ich warto$¢ oraz fakturg koncowa wystawiong

4



11.

po zakonczeniu i odbiorze catosci robdt. Zaptata faktur nastgpi po dokonaniu czynnosci
okreslonych w § 8.

Dane do wystawienia faktury: Nabywca: Gmina Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003
Czernica NIP 912-11-01-093, Odbiorca: Urzad Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003
Czernica.

12. Podstawe do przediozenia faktury czgsciowej stanowi:
1) w przypadku robdt wykonywanych przez Wykonawce: protokdt wykonania zakonczonych

elementow robot podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz kierownika
budowy i zaakceptowany przez przedstawiciela Zamawiajgcego okreslajacy zakres robot 1 ich
wartosc.

2) w przypadku rob6t wykonywanych przez Podwykonawce, za zgoda Zamawiajacego:

a) pisemna zgoda Zamawiajgcego na zawarcie umowy Wykonawcy z Podwykonawcg lub
dalszym Podwykonawca Iub potwierdzenie przedtozenia Zamawiajagcemu projektu
umowy o0 podwykonawstwo na zasadach okreslonych w §5 1 niezgloszenia przez
Zamawiajacego zastrzezen, badz sprzeciwu we wskazanym w §5 terminie (zgodnie
z zapisami art. 6471 § 2 ustawy Kodeks cywilny),

b) protokot wykonania zakonczonych elementéw robot podpisany przez inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz kierownika budowy i zaakceptowany przez przedstawiciela
Zamawiajgcego a okreslajacy zakres robot i ich wartos¢,

c) oswiadczenie Wykonawcy o zakresie rzeczowym i finansowym robot budowlanych
wykonywanych przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow,

d) o$wiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, o ktérych mowa w § 5
umowy 0 zaptacie naleznych im wynagrodzen. W miejsce o$wiadczen, o ktorych mowa
w zdaniu powyzszym Wykonawca moze ztozy¢ oswiadczenie, aby Zamawiajacy dokonat
ptatnos$ci wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow wg
proporcji okreslonych miedzy Inzynierem Kontraktu a Wykonawcg oraz zatwierdzonych
przez Zamawiajacego,

e) kopie faktur/rachunkow wystawionych przez Podwykonawce lub  dalszego
Podwykonawce (wraz z poswiadczeniem Wykonawcy o zgodnos$ci kopii z oryginatem)
za wykonane w danym zakresie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
roboty budowlane,

f) kopie przelewow bankowych lub innych dokumentéw $wiadczacych o dokonaniu zaptaty
wynagrodzenia za wykonane w danym zakresie roboty budowlane na konto
Podwykonawcy, dalszych Podwykonawcow (wraz z poswiadczeniem Wykonawcy
o zgodnosci kopii zoryginatem) do pelnej wysokosci kwoty wynikajacej
z przedstawionych faktur/rachunkow,

g) oryginal o$Swiadczenia Podwykonawcow lub dalszego Podwykonawcy (lub notarialnie
poswiadczona kopia) o otrzymaniu pelnego wynagrodzenia za wskazany na
fakturze/rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wykonany zakres robot
budowlanych.

13. Podstawe do przedtozenia faktury koncowej stanowi:

1) w przypadku robot wykonywanych przez Wykonawce:

a) protokot odbioru koncowego podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
kierownika budowy 1 zaakceptowany przez przedstawiciela Zamawiajacego okreslajacy
zakres robot 1 ich wartosc,

b) decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie catosci robot stanowigcych przedmiot umowy.

2) w przypadku robot wykonywanych przez Podwykonawce, za zgoda Zamawiajgcego:

a) pisemna zgoda Zamawiajacego na zawarcie umowy Wykonawcy z Podwykonawca lub
dalszym Podwykonawcag lub potwierdzenie przedlozenia Zamawiajgcemu projektu
umowy o podwykonawstwo na zasadach okreslonych w §5 i niezgloszenia przez
Zamawiajacego zastrzezen, badz sprzeciwu we wskazanym w §5 terminie (zgodnie
z zapisami art. 6471 § 2 ustawy Kodeks cywilny),

b) protokot odbioru koncowego podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
kierownika budowy i zaakceptowany przez przedstawiciela Zamawiajacego okreslajacy
zakres robot 1 ich wartosc¢,
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€) decyzja pozwolenie na uzytkowanie cato$ci robot stanowigcych przedmiot umowys;

d) oswiadczenie Wykonawcy o zakresie rzeczowym i finansowym robot budowlanych
wykonywanych przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow,

e) oswiadczenia Podwykonawcow i1 dalszych Podwykonawcow, o ktorych mowa w § 5
umowy 0 zaptacie naleznych im wynagrodzen. W miejsce o§wiadczen, o ktorych mowa
w zdaniu powyzszym Wykonawca moze ztozy¢ o$wiadczenie, aby Zamawiajacy
dokonal ptatnosci wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcéw wg proporcji  okreslonych migdzy Inzynierem kontraktu
a Wykonawcg oraz zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

f) kopie faktur/rachunkow wystawionych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce (wraz z po§wiadczeniem Wykonawcy o zgodnosci kopii z oryginatem)
za wykonane w danym zakresie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
roboty budowlane,

g) kopie przelewoéw bankowych lub innych dokumentéw $wiadczacych o dokonaniu
zaplaty wynagrodzenia za wykonane w danym zakresie roboty budowlane na konto
Podwykonawcy, dalszych Podwykonawcow (wraz z poswiadczeniem Wykonawcy
o zgodno$ci kopii zoryginalem) do pelnej wysokosci kwoty wynikajacej
z przedstawionych faktur/rachunkow,

h) oryginat oswiadczenia Podwykonawcow lub dalszego Podwykonawcy (lub notarialnie
poswiadczona kopia) o otrzymaniu pelnego wynagrodzenia za wskazany na
fakturze/rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wykonany zakres robot
budowlanych.

14. W przypadku uchylania si¢ od obowigzku zaptaty przez Wykonawce (Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawcg) wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom, zamawiajacy dokona  bezposredniej zaptaty = wymagalnego
wynagrodzenia na zasadach okreslonych w art. 465 ustawy Pzp.

15. Rozliczenie platnosci wynikajacej z umowy dokonane bedzie za posrednictwem metody
podzielonej platnosci.

16. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wskazania na wystawianej fakturze numeru rachunku
bankowego, na ktory ma wptyna¢ naleznos¢, zgodnego z numerem rachunku wskazanym
w Wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz
wykres§lonych 1 przywroconych do rejestru VAT prowadzonym przez Szefa KAS, zgodnie
z art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 0 podatku od towaréw i ustug (t.j. Dz. U. z 2020
r., poz. 106 z poézn. zm.). W przypadku zmiany rachunku bankowego kontrahent
kazdorazowo zobowigzuje si¢ do poinformowanie Gminy o tej zmianie.

17. Za nieterminowa ptatno$¢ faktury, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.

§5.
Podwykonawcy

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za prace, ktore wykonuje
przy pomocy Podwykonawcow, odpowiadajac za ich dziatania i1 za zaniechania, jak za wiasne.
Wykonawca obowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajacego o faktycznym powierzeniu realizacji
czes$ci przedmiotu umowy Podwykonawcy, wskazujac nazwe i adres Podwykonawcy, dane
kontaktowe, a takze warto$¢ zadania powierzonego Podwykonawcy.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrzeé umowe
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane jest obowigzany w trakcie
realizacji niniejszej umowy do przeditozenia Zamawiajagcemu za posrednictwem Inzyniera
Kontraktu projektu tej umowy, atakze jej zmiany, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo 0 tresci zgodnej z projektem umowy, a takze jej zmiany, zawierajacy co
najmniej nast¢pujace uregulowania:
1) zakres zamoOwienia powierzonego do wykonania Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy;
2) termin realizacji;
3) obowigzki generalnego wykonawcy;
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4) obowigzki Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;

5) wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

6) termin i warunki zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy;

7) umowne warunki odstgpienia od umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
wumowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlane;.

Zamawiajgcy w terminie 7 dni zglosi pisemne zastrzezenia do projektu umowy lub projektu
zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

a) niespelniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji warunkow zamowienia;

b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 3;

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni uwaza si¢ za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajacemu
po$wiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane w terminie 7 dni od jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 7 dni zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach wskazanych w ust. 4. Niezgloszenie
pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkltada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ushugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem
umow o podwykonawstwo, ktérych wartos¢ jest mniejsza niz 0,5 % wartosci Umowy, chyba,
ze wartos¢ ta przekracza 50 000 zt.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 3 Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

Postanowienia ust. 1 — 9 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umow o podwykonawstwo.
Wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia wraz z protokolem odbioru koncowego
o$wiadczen podwykonawcow oraz o$wiadczenia Wykonawcy o uregulowaniu wszystkich
nalezno$ci na rzecz podwykonawcow. Rozliczenie koncowe Wykonawcy z podwykonawcami
musi nastgpi¢ przed rozliczeniem koncowym z Zamawiajacym, co zostanie potwierdzone
Zamawiajacemu o$wiadczeniami podwykonawcdw o zaptacie. Do czasu przedstawienia takich
o$wiadczen wstrzymuje si¢ bieg terminu zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez
Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub
ktory zawarl przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub uslugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

Nieprzedtozenie Zamawiajgcemu dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 11, w terminie 14 dni
od daty podpisania protokolu odbioru koncowego stanowi¢ bedzie podstawe¢ do dokonania
bezposredniej zaplaty wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy na zasadach okre§lonych w ust. 12.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 12, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczone] za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
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Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty na warunkach okreslonych w ust. 12 Zamawiajacy

umozliwi Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych bezposredniej zaptaty

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajagcy poinformuje

0 terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

a) nic dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$é¢
takiej zaptaty.

Bezposrednia zaptata wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy nastgpi w terminie 14 dni od uptywu terminu do zglaszania przez

Wykonawce pisemnych uwag, o ktorych mowa w ust. 15, a w przypadku zgloszenia przez

Wykonawce pisemnych uwag, o ktorych mowa w ust. 15 — w terminie nie dluzszym niz 30 dni

od ich zgloszenia.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

Zamawiajacy potraci kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Postanowienia niniejszej Umowy nie naruszaja praw i obowigzkow Zamawiajacego,

Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajacych z art. 647 ustawy z dnia

13 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

W przypadku zmiany, albo rezygnacji z Podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca

powolywal si¢ na zasadach okreslonych w SWZ w celu wykazania spelnienia warunkow

udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz

proponowany przez niego inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je

W stopniu  nie mniejszym niz wWymagany W trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

W przypadku niewykazania przez Wykonawce okolicznosci, o ktérych mowa w zdaniu

pierwszym, Zamawiajagcemu bedzie przystugiwaé prawo do odstgpienia od umowy w zakresie

zobowigzan niewykonanych.

§ 6.
Obowiazki Wykonawcy

Ilekro¢ w umowie mowa jest o:

1) pracach towarzyszacych — nalezy rozumie¢ przez to prace niezbedne do wykonania robot
podstawowych nie zaliczane do robot tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczanie
I inwentaryzacja powykonawcza;

2) robotach tymczasowych - nalezy rozumie¢ przez to roboty, ktore sg projektowane
I wykonywane jako potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajacemu i sg usuwane po wykonaniu rob6dt podstawowych.

Wykonawca zrealizuje, w ramach wynagrodzenia ryczattowego, potrzebne roboty tymczasowe,

zgodnie z zapisami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych, oraz
urzadzi plac budowy, w tym wykonana zasilanie w energi¢, ogrodzenie w szczegolnosci
umiesci na budowie, w widocznym miejscu, tablice informacyjng oraz ogloszenie zawierajace
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy iochrony zdrowia, a takze zapewni realizacje
obowiagzkow kierownika budowy wynikajacych z ustawy PrBud.

Wykonawca wykona prace towarzyszace, zgodnie z zapisami specyfikacji technicznej

wykonania i odbioru robot budowlanych, w zakresie przedmiotu umowy, inwentaryzacji
powykonawczej i powykonawczej mapy sytuacyjno-wysokosciowej w 3 egz.
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Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ w terminie 7 dni od daty podpisania umowy,
o$wiadczenie kierownika budowy o podjeciu obowigzkéw zgodnie z wymogami prawa
budowlanego wraz z wszelkimi niezbednymi dokumentami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody wzgledem osoéb trzecich powstale
w wyniku realizacji przedmiotu zamodwienia niezaleznie od tego czy powstaly w wyniku
realizacji prac przez Wykonawce, Podwykonawce i dalszego Podwykonawce.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia obstugi geodezyjnej inwestycji oraz
sporzadzenia powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej przedmiotu umowy Oraz
potwierdzenia przyjecia do zasobu przez Powiatowy Zaktad Katastralny we Wroctawiu .
Wykonawca ma obowigzek ochrony geodezyjnych znakéw granicznych na gruncie,
znajdujacych sie¢ w mozliwym zasiggu robot ziemnych, przez ich wykrycie i zabezpieczenie
przed wykopaniem/ zasypaniem. W razie zniszczenia znaku granicznego Wykonawca jest
zobowigzany do jego przywrocenia na gruncie przez uprawnionego geodete.

Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiatdbw odpowiadajacych wymaganiom
okreslonym w art. 10 ustawy PrBud. Ponadto Wykonawca jest zobowigzany do okazania, na
kazde zadanie Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatow zgodnos$ci
zZ polska normga lub aprobatg techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu.

Wykonawca zapewni na wilasny koszt transport odpadow do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji.

Jako wytwarzajacy odpady Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisOw
prawnych wynikajacych z nastepujacych ustaw:

1) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973);

2) Ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.).

Powotlane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowaé z uwzglednieniem

ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

Wykonawca winien utrzyma¢ w nalezytym stanie teren budowy.

Po zakonczeniu robot Wykonawca uporzadkuje teren przylegly do terenu budowy najp6zniej
do dnia odbioru koncowego.

Wykonawca bedzie ponosit koszty zuzycia wody, energii, ogrzewania, zrzutu $ciekow i inne
dla potrzeb budowy.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za sktadniki majatkowe Wykonawcy znajdujace
si¢ na placu budowy, w trakcie realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca zapewni staty dozor
nad wbudowanym mieniem do dnia odbioru koncowego.

Wykonawca zapewni doj$cie do nieruchomosci potozonych przy drodze dojazdowej do placu
budowy oraz na terenie objetym pracami przez caly okres realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca uzgodni warunki przejazdu z zarzadcami drog oraz w przypadku koniecznosci
zajecia nieruchomosci sgsiednich lub pasa drogowego z wiascicielem lub zarzadcg na wilasny
koszt w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 4.

Wykonawca zabezpieczy istniejace instalacje 1 sieci, a takze bedzie dbatl o porzadek na drodze
dojazdowej na plac budowy.

W dniu zgloszenia przez Wykonawce Zamawiajacemu zakonczenia robdt i wykonania
przedmiotu umowy, Wykonawca przekaze inspektorowi nadzoru operat kolaudacyjny w 3
egzemplarzach papierowych 1 jednej wersji elektronicznej. Niedostarczenie operatu
kolaudacyjnego dla celow odbioru robot jest uwazane jako nie zakonczenie robot.

Przed przystapieniem do realizacji rob6t Wykonawca sporzadzi plan BIOZ.

Wykonawca usunie natychmiast docelowo wszelkie szkody i awarie spowodowane przez
Wykonawcg, Podwykonawcg lub dalszego Podwykonawce, w trakcie realizacji robot.
Wykonawca na zadanie Zamawiajacego i/lub inspektora nadzoru inwestorskiego powinien
uczestniczy¢ w naradach 1 innych czynnosciach w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz
w okresie gwarancji i regkojmi.

Wykonawca zobowiazuj¢ si¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy osobom, ktore
Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania dokumentacji fotograficznej, telewizyjnej lub
innej umozliwiajacej potwierdzenie stanu pierwotnego przez rozpoczeciem robdt, w trakcie
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robot, a takze po ich zakonczeniu. Dokumentacja ta zostanie przekazana Zamawiajgcemu
w formie elektronicznej za potwierdzeniem.

Wykonawca zobowigzany jest przywroci¢ teren budowy do stanu pierwotnego, oraz po
zakonczeniu robodt przedlozy¢é Zamawiajacemu pisemne o§wiadczenia wszystkich wlascicieli
nieruchomos$ci w tym zakresie. Odstapienie od tego obowigzku moze nastgpic tylko za pisemng
zgoda Zamawiajacego w szczegOlnych przypadkach. Brak przedlozenia powyzszych
dokumentéw spowoduje odmowe podpisania protokotu odbioru.

§7.
Warunki realizacji prac

Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty przekazania terenu budowy do czasu

odbioru koncowego, a w szczegdlnosci zobowigzany jest do:

1) ochrony mienia i zabezpieczenia przeciwpozarowego;

2) nadzoru nad bhp i przestrzegania wymagan przepisOw prawa w zakresie BHP oraz do
zagospodarowania odpadow powstatych w wyniku realizacji zadania zgodnie z ustawg o
odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.) w trakcie realizacji
przedmiotu zamowienia objetego umowa,

3) zatrudnienia pracownikow (wykonawcy/ podwykonawcy) na umowe o prace. Zamawiajacy
ma prawo kontroli ww. warunkow zatrudnienia,;

4) zatrudnienia pracownikow wiladajacych jezykiem polskim w innym przypadku wykonawca
zobowigzany jest do zapewnienia ttumacza,

5) ustalania i utrzymywania porzadku;

6) odpowiedniej organizacji terenu budowy, zabezpieczenia magazynowego i dozoru mienia
przez caty okres trwania budowy;

7) dostarczenia atestow zastosowanych materialow, wynikoéw oraz protokotéw badan,
sprawozdan sprawdzen i prob dotyczacych realizowanego zamoéwienia (dolaczy¢ do
dokumentacji powykonawczej);

8) wytyczenia przed przystgpieniem do realizacji zadania trasy sieci kanalizacji sanitarnej
i ttoczni $ciekow zgodnie z projektem oraz zgtosi¢ kolizje — czynnosci te nalezy zgtosi¢ do
odbioru przed przystapieniem do wykonania robot budowlanych;

9) wykonania przed rozpoczeciem prac inwentaryzacji rzednych terenu, studni, tloczni P7
i innych elementow i poréwnania z zakladanymi rzgdnymi w projekcie. W przypadku
rozbiezno$ci Wykonawca uzyska opinie i decyzje Projektanta petnigcego nadzor autorski;

10) wykonania probnych przekopéw w celu potwierdzenia lokalizacji istniejacego uzbrojenia.

Dodatkowe wymagania Zamawiajacego, gdzie Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci

do:

1) uwzglednienia podczas prowadzenia robot realizacji odwodnienia 100 % wykopow. Koszty
zwigzane z odwodnieniem wykopoéw winny zosta¢ skalkulowane w cenie oferty;

2) uzyskania zgody od zarzadcy nieruchomosci, do ktorej bedzie zrzut wody z odwodnienia
wykopow;

3) uwzglednienia w ramach realizowanej budowy konieczno$¢ usuwania przeszkod na trasie
rurociggow;

4) wykonywanie na uzasadnione zgdanie Zamawiajgcego i na wilasny koszt dodatkowych
badan, inspekcji lub ekspertyz dotyczacych przedmiotu zaméwienia niezbednych do jego
kontroli i realizacji;

6) zastosowania we wszystkich studniach rewizyjnych na kolektorach glownych dennic
4-droznych;

7) wykonania i uruchomienia linii WLZ do zasilania tloczni P7 wraz z wszystkimi
uzgodnieniami i pozwoleniami;

8) wykonania przed zamoéwieniem zbiornika betonowego tloczni P7 pomiaru rzgdnej wokot
tloczni i dostosowania rz¢dnej ptyty tloczni do rzednej drogi i pobocza (ewentualnie do
projektu drogi gminnej);

9) uwzglednienia przy wykonywaniu zagospodarowania terenu tloczni wykonania spadku - od
tloczni na zewnatrz;
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10) zamontowania w studni osadnikowe;j filtra podwtazowego;

11) umiejscowienia przeptywomierza w oddzielnej skrzynce obok skrzynki sterowniczej ttoczni;

12) wykonanie uruchomienia tloczni P7 wraz z wszystkimi robotami umozliwiajagcymi
polaczenie =z istniejgcym uktadem i eksploatacje ttoczni P7, wykonania rozruchu
mechanicznego i technologicznego oraz przeprowadzenie proby eksploatacyjnej ttoczni);

13) sprawdzenia zasiggu sygnatu telefonii komoérkowej umozliwiajacego przesyt danych oraz
zamontowania anteny zewngtrznej zbiorczej 10-cio elementowej;

14) wykonania dodatkowego wyposazenia tloczni - wentylator na kanale nawiewnym,
wentylator do kanatéw o przekroju kotowym @160, wydajno$é min. 200m®/h, tworzywowy.
Praca wentylatora sterowana z poziomu sterownika ttoczni, wtaczenie przy otwarciu wlazu
I praca w trybie czasowym 5 min/godz.;

15) wykonania odbudowy odcinka chodnika i jezdni wzdtuz dtuzszego boku ogrodzenia terenu
ttoczni P7 na catym odcinku budowanej sieci kanalizacyjne;j;

16) wykonania do odbioru czyszczenia sieci kanalizacyjnej metoda hydrodynamicznag i inspekcji
TV w obecnos$ci inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedtozenia do zaopiniowania
dokumentacji inspekcji TV rurociaggéw od wewnatrz przy uzyciu np. zdalnie sterowanej
kamery przewodowej telewizji przemystowej wraz z wykresami i raportami;

17) przekazania operatu kolaudacyjnego w wersji elektronicznej oraz 3 egz. wersji papierowej
i legz. w wersji elektronicznej;

18) samodzielnego sporzadzenia (przed zamoéwieniem studni betonowych) specyfikacji studni
zgodnie z rysunkami PZT (do akceptacji Zamawiajacego), zamontowania w pokrywie
ttoczni podstawy do zurawia do pomp ( zgodnie z ustaleniami z ZGK Czernica Sp. z 0.0.);

19) wykonania deflektorow w studniach rozpr¢znych (sposob wykonania deflektorow uzgodnic¢
z ZGK Czernica Sp. z 0.0.);

20) wykonania projektu organizacji ruchu i zlozenia wnioskow dot. zaj¢cia pasa drogowego
zgodnie z wymogami zarzadcoOw drog oraz ponoszenia kosztow zajecia pasa drogowego na
czas wykonywania robot;

21)w drogach gruntowych i umocnionych tluczniem stosowa¢ wilazy bez zamknig¢ i bez
wentylacji. Wokoét wlazu studni wykonaé plyte zelbetowa o wymiarach 2,0x2,0x0,3m.
W drogach tluczniowych niweleta wtazu i plyty Zelbetowej powinna by¢ rowna niwelecie
drogi. W dziatkach drogowych Ilub wyznaczonych drogach wewngetrznych nalezy
projektowaé wtazy klasy min. D-400.

. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ wzgledem Zamawiajacego za jakos¢, terminowos¢

oraz bezpieczenstwo robot, ktore wykonuje sam oraz przy pomocy Podwykonawcow i dalszych

Podwykonawcow.

. Do wbudowania mogg by¢ uzyte materialy 1 urzadzenia dopuszczone do stosowania

w budownictwie, nowe, w stanie kompletnym 1 nieuszkodzonym, posiadajace aktualne na dzien

wbudowania atesty, aprobaty techniczne, deklaracj¢ zgodnosci.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ w trakcie trwania robot, az do czasu ich odbioru — utrzymac teren

budowy, jak i miejsce wykonywania robot, w stanie wolnym od zbednych przeszkod, usuwac

na biezgco zbedne materialy, odpadki, $mieci, urzadzenia prowizoryczne, ktore nie s3 juz
potrzebne. Wykonawca jest rowniez odpowiedzialny za przestrzeganie przepisow BHP i ppoz.,

a takze odpowiada za bezpieczne warunki poruszania si¢ pojazdow 1 pieszych w obrebie

realizowanych robot.

. Wykonawca bedzie prawidlowo prowadzit dokumentacje budowy, zgodnie z obowigzujacymi

przepisami prawa.

. Wykonawca o$§wiadcza, ze zapoznat si¢ z terenem budowy i jest §$wiadom jego uksztattowania

oraz jego potencjalnego wptywu na zakres i sposob realizacji rob6t bedacych przedmiotem

niniejszej umowy.

. Wykonawca — na zadanie Zamawiajacego wykona badania gruntu dla potrzeb oceny sposobu

realizacji zamowienia. Koszt przeprowadzenia badan obcigza Wykonawce.
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1.

§ 8.
Odbior robot

Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

2) odbiory zakonczonych elementoéw robot;

3) odbidr koncowy.

Odbiory robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu dokonywane beda przez inspektora nadzoru

inwestorskiego. Wykonawca winien zglasza¢ gotowos¢ do odbiorow, o ktorych mowa wyzej,

wpisem do Dziennika budowy z odpowiednim wyprzedzeniem umozliwiajgcym podjecie
dziatan przez inspektora nadzoru inwestorskiego. W razie niedopehlienia tego obowigzku,

Wykonawca na wlasny koszt dokona odkrycia robdt lub wykona odpowiednie odkucia, otwory

lub inne prace niezbedne do zbadania wykonanych robot, a nastepnie przywroci¢ je do stanu

poprzedniego.

Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu pisemnie gotowos$¢ do odbioru zakonczonych elementoéw

robét, potwierdzong przez inspektora nadzoru inwestorskiego, zgloszenie to bedzie zawierato

takze:

1) szkic geodezyjny powykonawczy;

2) kosztorys powykonawczy (forma tabelaryczna z okresleniem procentowego zaawansowania
robot z podziatem na kategorie robot);

3) poswiadczenie odbioru robodt zanikajacych;

4) proby szczelnosci;

5) protokoty odbioru niezb¢dne do odebrania zakonczonych elementéw robot;

ww. dokumenty dotyczy¢ beda odbieranego odcinka sieci.

Odbiory zakonczonych elementow robdt dokonywane beda przez inspektora nadzoru

inwestorskiego oraz kierownika budowy i akceptowane przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru koncowego, pisemnie bezposrednio

w siedzibie Zamawiajacego.

Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru kofcowego, bedzie faktyczne

wykonanie robdt, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika

budowy (robot) potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru koncowego i powota komisj¢ odbiorowa w terminie do

7 dni roboczych od daty zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Z czynnosci

odbioru spisany zostanie protokét zawierajacy wszelkie dokonywane w trakcie odbioru

ustalenia, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie ewentualnych wad stwierdzonych przy
odbiorze, podpisany przez uczestnikéw odbioru.

Na dzien rozpoczgcia czynnosci odbioru Wykonawca skompletuje 1 przekaze komisji

odbiorowe] powotlane] przez Zamawiajacego wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru

koncowego, zatwierdzone przez inspektora nadzoru, umozliwiajagce oceng prawidlowego
wykonania przedmiotu umowy, w tym:

1) oryginat dziennika budowy oraz jego kopie;

2) dokumentacje powykonawcza, opisang 1 skompletowang w trzech egzemplarzach
zawierajaca dokumentacje¢ projektowa z odnotowanymi zmianami zaistnialymi w czasie
realizacji robot budowlanych. W przypadku zmian nieodstepujgcych w sposob istotny od
zatwierdzonego projektu dokumentacja powinna by¢ podpisana przez projektanta a zmiany
opisane jako nieistotne;

3) wymagane dokumenty, wyniki wykonanych badan, protokoty i1 zaswiadczenia
z przeprowadzonych pomiarow, prob 1 sprawdzen, inwentaryzacja geodezyjna
powykonawcza (w formie papierowej oraz w formacie *pdf i *.dxf) wraz z informacja
geodety, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami;

4) oswiadczenie kierownika budowy, zZe przedmiot umowy zostal wykonany zgodnie
Z projektem budowlanym 1 warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami, a takze, ze
doprowadzono do nalezytego stanu i1 porzadku teren budowy. W przypadku zmian
nieodstgpujacych w sposéb istotny od zatwierdzonego projektu o§wiadczenie powinno by¢
potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego;
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5) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg
zgodne z art. 10 ustawy PrBud (opisane i ostemplowane przez kierownika robot) aktualne na
dzien odbioru przez Zamawiajacego;

6) pozostate dokumenty w szczegdlnoSci autoryzacje i deklaracje zgodnosci producenta
umozliwiajgce potwierdzenie nalezytego wykonanie przedmiotu umowy;

7) decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie catoéci robot stanowigcych przedmiot umowy,

8) zgloszenie zakonczenia robdt z potwierdzeniem wlasciwego PINB o niewniesieniu
sprzeciwu w sprawie zamiaru przystgpienia do uzytkowania.

9. W przypadku stwierdzenia podczas odbiorow wystgpienia wad przedmiotu umowy,
Zamawiajacy moze:

1) odebra¢ przedmiot umowy i obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie jezeli wady usunaé si¢
nie dadzg lub z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdola ich usungé w czasie
odpowiednim lub, gdy Wykonawca nie usungt wad w wyznaczonym przez Zamawiajacego
terminie — a wady sg nieistotne- umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie
Z przeznaczeniem;

2) odebra¢ przedmiot umowy i zazada¢ usunigcia wad w terminie okreSlonym przez
Zamawiajacego;

3) odstapi¢ od odbioru i po usunigciu wad przystapi¢ ponownie do odbioru. W tym przypadku
za date zakonczenia uwaza¢ si¢ bedzie date zawiadomienia Zamawiajacego o gotowosci do
ponownego odbioru;

4) odstgpi¢ od odbioru i zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi-jezeli nie ma
mozliwos$ci usuniecia wad lub z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usungé
w czasie odpowiednim lub, gdy Wykonawca nie usungl wad w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie — a wady sg istotne - uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie
Z przeznaczeniem;

5) odstapi¢ od umowy, jezeli nie ma mozliwosci usuni¢gcia wad/wady lub z okoliczno$ci
wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usungé¢ w czasie odpowiednim lub, gdy Wykonawca
nie usungl wad w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie — a wady sa istotne-
uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem.

10. O fakcie usunigcia wad 1 usterek Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego, zadajac
jednocze$nie wyznaczenia terminu odbioru robot.

11. Zamawiajacy wyznacza termin przegladu przedmiotu umowy po odbiorze w okresie rekojmi,
a w razie stwierdzenia wad i usterek wyznacza takze termin do usunigcia wad.

12. W przypadku, gdy Wykonawca odmoéwi usunigcia wad lub nie usunie ich w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego lub z okolicznosci wynika, 1z nie zdota ich usung¢ w tym
terminie, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuniecie tych wad osobie trzeciej na koszt 1 ryzyko
Wykonawcy.

§09.
Odstapienie od umowy

1. W razie wystapienia okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy w zakresie realizacji
robét nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
o powyzszych okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie,
jedynie za wykonang cze$¢ umowy wg harmonogramu rzeczowo-finansowego.

2. Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstgpienia od czes$ci przedmiotu umowy w przypadku
wycofania zgdd przez osoby prywatne na wejscie na teren ich nieruchomosci, przez ktore,
zgodnie z projektem budowlanym powinna przebiega¢ sie¢ kanalizacji sanitarnej, albo na
ktorych powinny by¢ zlokalizowane obiekty i1 urzadzenia niezbedne do realizacji przedmiotu
umowy. W takim przypadku Zamawiajacy poinformuje pisemnie Wykonawce w jakim
zakresie odstepuje on od niniejszej umowy. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy o ktorym
mowa W §4 ust.l za realizacj¢ pozostalej czesci przedmiotu umowy zostanie pomniejszone
0 zakres, od ktéorego Zmawiajacy odstapit a warto$¢ pomniejszenia wynagrodzenia zostanie
okreslona na podstawie kosztorysu Wykonawcy.

3. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy ze skutkiem natychmiastowym, gdy:
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1) Wykonawca nie przystgpil lub przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
realizacj¢ przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 20 dni — w terminie 14 dni od dnia
powzigcia przez Zamawiajgcego informacji o uptywie 20 - dniowego terminu przerwy
w realizacji umowy;

2) zwloka Wykonawcy skutkujgca zwtoka odbioru przedmiotu umowy w stosunku do terminu
wskazanego w § 2 ust. 1 wyniesie co najmniej 14 dni;

3) zwloka Wykonawcy w stosunku do terminéw wskazanych w harmonogramie, wyniesie co
najmniej 20 dni;

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob niezgodny z niniejsza
umowg, dokumentacjag projektowa, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami
Zamawiajacego- W terminie 14 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiajacego danej
okolicznosci;

5) zostanie otwarta likwidacja Wykonawcy;

6) Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposob nienalezyty;

7) gdy taczna wysokos¢ kar umownych naliczonych Wykonawcy przekroczy 10% wartos$ci
umowy.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy, jezeli Wykonawca opdznia si¢ z realizacja tak dalece,

ze nie jest mozliwe wykonanie zamowienia w terminie wynikajacym z niniejszej umowy.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajagcy odmawia bez

wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub podpisania protokotu odbioru —

w terminie 1 miesigca od dnia uptywu terminu na dokonanie przez Zamawiajacego odbioru

robot lub od dnia odmowy Zamawiajacego podpisania protokotu odbioru.

Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy winno by¢ ztozone na pismie w terminie do 60 dni od

momentu wystgpienia okolicznosci uzasadniajacych ztozenie o§wiadczenia o odstapieniu.

W wypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, strony obcigzaja

nastepujace obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z ktdrej to winy nastgpito odstgpienie od umowy;

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych, jezeli
odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada;

3) w terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktorym mowa w pkt 2 powyzej, Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot w toku wraz z
zestawieniem wartosci wykonanych robot wedlug stanu na dzien odstgpienia; protokot
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce. W przypadku nie stawienia si¢ strony, po uprzednim pisemnym wezwaniu
wystanym na jej adres, inwentaryzacja zostanie sporzadzona jednostronnie (nie podjecie
wlasciwie zaadresowanej korespondencji ma skutek doreczenia) ze skutkiem dla strony
nieobecnej;

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru roboét przerwanych oraz przejecia od
Wykonawcy terenu robot wterminie 10 dni od daty odstapienia oraz do zaplaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia.

5) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z winy ktorej nastapito odstapienie od umowy;

6) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie mogg
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych umowa, jezeli
odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego;

7) Wykonawca zglosi Zamawiajacemu wniosek o dokonanie odbioru robot przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych niezwlocznie po ich wykonaniu;

8) Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wszelkie dokumenty budowy oraz dokumentacje
projektowa wraz z dokumentacja powykonawczg dla robot wykonanych;

9) Wykonawca najp6zniej w terminie 21 dni od daty odstapienia od umowy usunie z terenu
budowy urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione, uporzadkuje i1 protokolarnie
przekaze teren budowy Zamawiajacemu; w przypadku nie przekazania Placu budowy w
powyzszym terminie, Zamawiajacy ma prawo jednostronnego przejecia Placu budowy, a
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takze w szczegdlnosci: likwidacji wszelkich zabezpieczen i usunigcie wszelkich rzeczy
znajdujacych si¢ na Placu budowy na koszt i ryzyko Wykonawcy, ktory o$wiadcza, ze takie
dziatania akceptuje 1 wyraza na nie nieodwotalng zgode;

10) Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych;

11) Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstgpienia i przez niego odebrane, ktorych zakres zostanie okre§lony w
protokole z inwentaryzaciji;

12) Zamawiajacy zobowiazany jest do rozliczenia si¢ z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych
w inny sposob kosztow budowy;

13) Zamawiajacy zobowigzany jest do przejecia od Wykonawcy pod swodj dozor terenu po
wykonaniu obowigzkow opisanych w pkt. od 1 do 10.

8. W razie odstgpienia od Umowy wykonane roboty, materialy i1 sprzet optacone przez

Zamawiajacego stanowig wlasno$¢ Zamawiajacego i pozostaja w jego dyspozycji.

9. W przypadku przerwanych robdt wykonywanych przez Podwykonawcow, przy zaptacie
wynagrodzenia ustalonego zgodnie z ust. 6, obowigzuja zapisy § 4 ust. 14 niniejszej umowy.
10. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa

Zamawiajacy moze wezwaé go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w

tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy

moze od umowy odstapié¢, powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy
innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

11. W przypadku odstapienia od umowy, Strony zachowuja prawo do dochodzenia kar umownych
przewidzianych w tre$ci Umowy oraz do odszkodowania na zasadach og6lnych.

12. W przypadku odstgpienia ex nunc, udzielona przez Wykonawce gwarancja i rekojmia nie
upadaja, lecz biegna dalej dla wykonanej cze$ci umowy.

§ 10.
Zatrudnienie na podstawie umow o prace

1. Wykonawca i/lub Podwykonawcy zobowigzani s3 do zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace osoby/oséb wykonujacych czynno$ci bezposrednio zwigzane z realizacjg robot
budowlanych tj.: roboty budowlane ziemne, roboty sanitarne.

2. Wykonawca zobowiagzuje si¢ do zatrudnienia w  okresie realizacji umowy
pracownika/pracownikow wykonujacych roboty budowlane, o ktéorych mowa w ust. 1 na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisoOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks
pracy (tj. Dz. U. 2020 poz. 1320) zgodnie z oswiadczeniem zawartym w Formularzu Oferty.

3. Termin i okres zatrudnienia:

1) zatrudnienie osob wskazanych w ust. 1, przy realizacji umowy nastapi nie pdzniej niz
w terminie 3 dni roboczych od daty rozpoczgcia realizacji umowy 1 powinno trwac¢ do
konca uptywu terminu realizacji umowy;

2) w przypadku rozwigzania stosunku pracy przez osob¢ zatrudniong do wykonywania
czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1 lub przez pracodawce, przed zakonczeniem tego
okresu, Wykonawca lub Podwykonawca zatrudni na to miejsce, takze na umowe o prace,
inng osobg, ktéra bedzie mogta wykonywaé¢ powierzone czynnosci.

4. W trakcie realizacji umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosSci
kontrolnych wobec Wykonawcy lub Podwykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce
lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych
wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) Zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
0 ktorych mowa w ust. 4 i dokonywania ich oceny, w szczeg6lnosci zadania kopii uméw
0 pracg;

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
Wymogow;

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia ustugi.

5. Niezlozenie przez Wykonawce lub Podwykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie zadanych przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
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traktowane bedzie jako niespelnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub Podwykonawcg, Zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowga Inspekcje Pracy.

§ 11.
Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:
1) w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto o ktorym mowa § 4 ust. 1 niniejszej umowy za
kazdy dzien zwtoki w odniesieniu do:
a) terminu o ktorym mowa w §2 ust 1 pkt 1,
b) terminu o ktorym mowa w §2 ust 1 pkt 2;

2) za zwloke w realizacji robdt w stosunku do harmonogramu — 0,2% wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien opdznienia dla danego
etapu prac;

3) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie
gwarancji 1 rgkojmi — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust.
1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwloki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na
usunigcie wad;

4) w przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy — w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1
niniejszej umowy;

5) za niedopelnienie obowigzkéw w zakresie gospodarowania odpadami, o ktorych mowa
W §6 ust. 9 1 10 niniejszej Umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare w wysokosci
0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy
dzien uchybienia obowigzkom w zakresie gospodarowania odpadami;

6) w przypadku braku =zaplaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom — 0,5 % wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za kazdy dzien zwloki;

7) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a roboty budowlane, lub projektu jej zmiany —
2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust.1 niniejszej umowy;

8) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — 2 % wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy,

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — 2%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust.1 niniejszej umowy;

10) w przypadku uchybienia obowigzkom zwigzanym z zatrudnieniem na podstawie umow
o0 prac¢ — 0,3 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust.1 za kazdy przypadek. Za
naruszenie przepisOw uznana zostanie roéwniez sytuacja, w ktorej Wykonawca nie
przedktada Zamawiajacemu wymaganych dokumentow;

11) w wysokosci 0,5% wynagrodzenia ryczaltowego, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 za kazdy
dzien braku ubezpieczenia, jak rowniez za kazdy dzien op6znienia w przedtozeniu dowodu
potwierdzajagcego posiadania ubezpieczenia o odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamowienia o ktorym mowa w §12.

2. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potracenia z wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, kwoty naliczonych kar umownych. W przypadku nie potracenia
kary z wynagrodzenia Wykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kary umowne;j
w terminie do 7 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty od Zamawiajacego.

3. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kare umowng w przypadku odstgpienia od Umowy przez
Wykonawcg z przyczyn, za ktore odpowiada Zamawiajacy — 10 % wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 4 ust.1 niniejszej UMOWY.

4  Strony zastrzegaja sobie mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego warto$¢
kar umownych do wysokosci faktycznie poniesionej szkody.
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Kary umowne z roznych tytutow podlegajag sumowaniu.
Maksymalna taczna warto$¢ kar umownych nie przekroczy rownowartosci 30% wynagrodzenia
Wykonawcy.

§12.

Ubezpieczenie budowy
Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia budowy od wszelkich ryzyk na kwote nie
mniejsza niz 3.000.000,00 zt .
Ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 obejmowaé bedzie peten zakres ryzyk, w tym
odpowiedzialno$¢ cywilng za dziatania wlasne 1 dziatania podwykonawcow.
Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac ubezpieczenie, o ktérym mowa powyzej, przez caly
okres realizacji przedmiotu umowy, tj. do czasu dokonania przez Zamawiajgcego koncowego
odbioru jej przedmiotu.
W przypadku, gdy okres ubezpieczenia uplywa wcze$niej niz termin zakonczenia robot,
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu, nie pozniej niz ostatniego dnia
obowigzywania ubezpieczenia, kopie dowodu jego przedtuzenia - pod rygorem zawarcia
umowy ubezpieczenia lub przedtuzenia ubezpieczenia przez Zamawiajacego na koszt
Wykonawcy.
Kopie umowy ubezpieczenia potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem beda dostarczone
Zamawiajacemu przez Wykonawce w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy na realizacj¢
zadania. Umowy ubezpieczenia powinny zapewni¢ wyptate odszkodowania ptatnego w walucie
polskiej, w kwotach koniecznych do naprawienia poniesionej szkody.
Wykonawca jest zobowigzany réwniez do przedtozenia Zamawiajacemu kopii dowodow wplat
sktadek ubezpieczeniowych lub kazdej jej raty, nie pdzniej niz w dniu uptywu terminu zaptaty,
pod rygorem dokonania zaptaty przez Zamawiajacego na koszt Wykonawcy. Kwota ta zostanie
potracona z przystugujacych Wykonawcy naleznosci.

§ 13.
Warunki gwarancji i rekojmi

Na przedmiot niniejszej umowy Wykonawca udziela ........ miesiecy gwarancji. Bieg terminu

gwarancji rozpoczyna si¢ w dniu nast¢gpnym, po dacie odbioru koncowego przedmiotu umowy

1 podpisaniu (bez uwag) protokotu koncowego na pozostate wykonane roboty (materiaty

I robocizng). Gwarancja obejmuje wady materialowe oraz wady w robociznie.

Okres rgkojmi zostaje zrownany z okresem gwarancji. Zamawiajacy moze dochodzié

jednoczesnie uprawnien z tytutu rekojmi 1 gwarancji. Bieg terminu rekojmi rozpoczyna si¢ po

odbiorze koncowym przedmiotu umowy i podpisaniu (bez uwag) protokotu koncowego na
pozostate wykonane roboty (materialy 1 robocizng).

Umowa wraz z protokotem odbioru koncowego stanowi kart¢ gwarancyjng na caty przedmiot

umowy wraz z urzadzeniami 1 elementami wyposazenia.

Wykonawca jest jedynym gwarantem na wykonany przedmiot umowy.

Wykonawca zapewni, ze w okresie gwarancyjnym przystagpi do jakiejkolwiek naprawy

usuwania usterek i innych dziatan serwisowych, w czasie nie dtuzszym niz 48 godzin od

zgloszenia faktu przez Zamawiajacego drogg elektroniczng (email i/lub faks);

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia ujawnionych wad i usterek

bezptatnie w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, ale nie pdzniej niz 7 dni liczac od

daty pisemnego (listem lub emailem) powiadomienia przez Zamawiajacego.

W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie umowy Zamawiajacy jest

uprawniony do:

1) zgdania usuniecia wady przedmiotu umowy;

2) wskazania trybu usuni¢cia wady/wymiany rzeczy na wolng od wad;

3) zadania od Wykonawcy odszkodowania (obejmujgcego zarOwno poniesione straty, jak
I utracone korzysci) jakiego doznat Zamawiajacy na skutek wystapienia wad — niezaleznie
od zadania zaptaty kar umownych;

Jezeli kary umowne nie pokryja cato$ci szkody, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
dochodzenia odszkodowana w petnej wysokosci
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W przypadku braku przystgpienia do usuwania usterek i podjecia pozostalych obowigzkow
wynikajacych z udzielonej gwarancji jako$ci, Zamawiajagcy moze wykonaé zastgpczo te
czynnosci na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy

Jezeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonal usunig¢cia wad istotnych, termin gwarancji
biegnie na nowo od chwili usunigcia wady. W innych wypadkach termin gwarancji ulega
przedtuzeniu o czas, w ktorym wada byla usuwana.

Pomimo wygasniecia gwarancji lub rgkojmi Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wady, ktore
zostaty zgloszone przez Zamawiajacego w okresie trwania gwarancji lub rekojmi.

Gwarancja 1 rgkojmia udzielona przez Wykonawce obejmuje roéwniez zakres robot
wykonanych przez Podwykonawcow.

Ilekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,,usuni¢ciu wady" nalezy przez to rozumieé
roOwniez wymiang rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu Umowy na wolng od wad.
Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac¢ si¢ beda co najmniej raz w roku w catym okresie
obowigzywania gwarancji.

Date, godzing i1 miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajgc o nim Wykonawce na pismie, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

W skitad komisji przegladowej beda wchodzily osoby wyznaczone przez Zamawiajacego oraz
0soby wyznaczone przez Wykonawce

Jezeli Wykonawca zostat prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu
gwarancyjnego, niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie bedzie wywotywalo zadnych
ujemnych skutkow dla waznosci 1 skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje
przegladowa.

Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczegdétowy Protokdt Przegladu
Gwarancyjnego. W przypadku nieobecno$ci przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacy
niezwlocznie przesyta Wykonawcy jeden egzemplarz Protokotu Przegladu.

§ 14.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca, przed podpisaniem umowy wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w formie gwarancji ubezpieczeniowej w wysokosci 5 % wynagrodzenia ofertowego (ceny
ofertowej brutto), o ktorym mowa w § 4 ust. 1 w kwocie: .................... zt brutto (stownie:
.............................. zlote ........../100).
1)Zamawiajacy zwroci 70 % wartosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonany;
2)Zamawiajacy zwroci 30 % wartosci zabezpieczenia nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w pienigdzu
Zamawiajacy zwroci Wykonawcy kwoty okreslone w ust. 1 pkt 1) i 2) na rachunek bankowy,
Z ktérego wptacono zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy chyba, ze Wykonawca
przed terminem zwrotu tych Srodkéw skutecznie ztozy Zamawiajacemu oswiadczenie, Ze
srodki te majg zosta¢ zwrdcone na inny rachunek bankowy
Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czgsci zabezpieczenia naleZzytego wykonania umowy,
0 ktorej mowa w ust. 1 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungl w terminie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.
W przypadku stwierdzenia wad w wykonanym przedmiocie umowy w okresie gwarancji
I rekojmi, nieusunigtych w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy dokona potracenia
Z zabezpieczenia kwoty, ktora bedzie odpowiednia do charakteru wad lub odpowiada¢ bedzie
kosztowi usuniecia tychze wad.

§ 15.
Zmiany lub uzupeknienia
Wszelkie zmiany i uzupelnienia tresci niniejszej Umowy, wymagaja formy pisemnej W postaci
aneksu, pod rygorem niewaznosci.
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2. Zmiana umowy musi pozostawaé w bezposrednim zwigzku przyczynowo - skutkowym z
wystapieniem okreslonych okolicznos$ci i zostanie ograniczona jedynie do dziatan koniecznych
w celu nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany postanowien umowy w przypadku

wystgpienia okoliczno$ci, o ktorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2 lit. b i ¢, 3, 4 oraz ust. 2
ustawy Pzp, a takze W nastepujacym zakresie:
1) zmiany wysokos$ci wynagrodzenia:

a) w przypadku zmiany stawki podatku od towarow i ustug oraz podatku akcyzowego,

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace¢ albo wysoko$ci minimalnej stawki

godzi-nowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
0 minimalnym wynagrodzeniu za pracg,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub

wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitatowych,

0 ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitalowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572) jesli zmiany te beda
mialy wplyw na koszty wykonania umowy przez Wykonawcg. Zamawiajacy
oswiadcza, 1z nie bedzie akceptowal kosztow wynikajacych z podwyzszenia
wynagrodzen  pracownikom Wykonawcy, ktore nie sa konieczne w celu ich
dostosowania do zmian o ktorych mowa w lit. b-d ,

e) zmiany ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamoOwienia zgodnie

z art. 439 ust. 1 ustawy Pzp,;

2) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

a)

b)

9)

konieczno$ci przeprowadzenia dodatkowych badan w zwigzku z odkryciem reliktow
przesztosci o szczegdlnym znaczeniu kulturowym i naukowym w obrebie prowadzonych
robot,
gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtowe
wykonanie robot, w szczegodlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej
umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajace konkretnych warunkéw
atmosferycznych, jezeli konieczno$§¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,
gdy wystapia op6znienia w dokonaniu okres$lonej czynnosci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastgpstwem okolicznosci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,
gdy wystapig opoznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. do wydania
ktorych wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opoznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym w ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie sa nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,
jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu nie dopuszczenia do ich
wykonania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
wystapienia warunkow  geologicznych, geotechnicznych lub  hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania
terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchow lub
niewypatow, ktoére moga skutkowa¢ w §wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,
wystapienia robot dodatkowych, nieobjetych zamoéwieniem podstawowym, niezbednych
do jego prawidlowego wykonania, ktorych wykonanie stato si¢ konieczne na skutek
sytuacji niemozliwej wcze$niej do przewidzenia, jezeli:
— z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamowienia dodatkowego od
zamOwienia podstawowego wymagatoby poniesienia niewspoimiernie wysokich
kosztow, lub
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— wykonanie zamowienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania zamowienia
dodatkowego, a wykonanie zaméwienia dodatkowego uniemozliwia wykonanie
zamoOwienia podstawowego w terminie umownym,

h) wystapienia robot zamiennych,

1) wstrzymania przez Zamawiajacego lub inne stuzby nadzoru wykonywania robot,
Z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy robot,

J) wystapienia nieprzewidzianych zdarzen losowych oraz wystapienia innych okoliczno$ci
niezaleznych od Stron, na ktére Strony niniejszej Umowy nie mialy i nie mogly miec
wplywu,

k) skrocenia terminu wykonania przedmiotu umowy - na wniosek Wykonawcy;

W przypadkach okre$lonych w pkt. a) do I), termin realizacji moze ulec przedtuzeniu, nie

dhuzej jednak, niz o czas trwania tych okolicznosci.

3) zmiany Podwykonawcow w przypadku wprowadzenia Podwykonawcy, wprowadzenia
nowego (kolejnego) Podwykonawcy, rezygnacji Podwykonawcy, zmiany wartosci lub
zakresu robdt wykonywanych przez Podwykonawceg. Jezeli zmiana albo rezygnacja
z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powotywat si¢, w celu
wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz proponowany inny Podwykonawca Ilub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania
0 udzielenie zamowienia;

4) zmiany o0sob reprezentujacych Wykonawcg, ktorych konieczno$¢ wprowadzenia wynika ze
zmian organizacyjnych,

5) zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego w celu jego aktualizacji z terminem
wykonania poszczegélnych elementéw robot, bez mozliwosci zmiany jego elementow
podstawowych, a takze bez mozliwo$ci wydtuzenia terminu zakonczenia calego przedmiotu
umowy, nie bedzie wymagata aneksowania niniejszej umowy,

6) zmian postanowien niniejszej Umowy bedacych nastgpstwem zmiany przepisOw
powodujacych konieczno$¢ zastosowania innych rozwigzan niz zakladano w opisie
przedmiotu umowy,

7) zmiany technologii lub elementéw przedmiotu Umowy, ktorych konieczno$¢ wprowadzenia
wynika z okoliczno$ci, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia niniejszej
umowy,

8) zmian bedacych nastepstwem koniecznosci usunigcia bledow lub niescistosci
w dokumentacji projektowey;.

9) w przypadku konieczno$ci wprowadzenia przez Zamawiajgcego zmian do projektu ze
wzgledu na cofnigcie zgody przez wiascicieli terenu.

4. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w wust 3 pkt 1 lit. a-d niniejszego
paragrafu Wykonawca jest uprawniony zlozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiang
umowy w zakresie platno$ci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w  Zycie
przepisow zmieniajagcych. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie
faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy po zmianie umowy.

5. W sytuacji wystgpienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 3 pkt 1 lit e niniejszego
paragrafu:

1) kazda ze Stron umowy, jest uprawniona do zadania zmiany wysokosci wynagrodzenia
Wykonawcy, gdy wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej robdét budowlanych
oglaszany w komunikacie Prezesa Gléwnego Urzedu Statystycznego za ostatni kwartat
poprzedzajacy wniosek o waloryzacje wzrosnie/spadnie o co najmniej 2% w stosunku do
wysokosci tego wskaznika w kwartale zawarcia umowy, a jezeli zawarcie Umowy nastapi po
180 dniach od uptywu terminu sktadania ofert, w stosunku do wysokosci wskaznika w
kwartale sktadania ofert;

2) waloryzacja wynagrodzenia dopuszczalna jest tylko raz, nie wczesniej niz 3 miesigce i nie
pézniej niz 2 miesigce przed uptywem terminu realizacji umowy. Wydluzenie terminu
umownego realizacji zadania nie wptywa na zmiang¢ terminu zgdania zmiany wysokosci
wynagrodzenia;
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3) Strona zainteresowana waloryzacjg sktada drugiej Stronie wniosek o dokonanie waloryzacji
wynagrodzenia/cen jednostkowych wraz z wuzasadnieniem wskazujagcym wysoko$¢
wskaznika oraz przedmiot i warto$¢ robot podlegajacych waloryzacji;

4) waloryzacji moga podlega¢ jedynie elementy ktore nie zostaty odebrane i zafakturowane na
dzien zalozenia wniosku;

5) w przypadku wzrostu/spadku wskaznika GUS w sposob okre§lony w niniejszym punkcie,
waloryzacja bedzie polegata na wzroscie/obnizeniu wynagrodzenia o warto$¢ procentowa
tego wskaznika, jednak nie wiecej niz 5 % wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy
wskazanego w § 4 ust 1 umowy;

6) Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z niniejszym punktem
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym
zawarl umowe, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materialdéw lub kosztow
dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli tacznie spetnione sg nastepujace warunki:

a) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi,
b) okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesigcy.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy robot

zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy

wykonanie tych robot bedzie niezb¢dne do prawidlowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujagcymi na dzien odbioru robdt przepisami wykonania przedmiotu
umowy.

1) wprowadzenie rob6t zamiennych jest dopuszczalne w nastgpujacych okoliczno$ciach:

a) jezeli realizacja projektu przy =zastosowaniu rozwigzan technicznych lub
technologicznych wskazanych w dokumentacji projektowej lub STWIORB, grozitaby
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu lub wykonaniem niezgodnie
z zasadami sztuki budowlanej lub takim wykonaniem, ktore skutkowatoby trudnosciami
w pdzniejszym uzytkowaniu lub brakiem estetyki,

b) jezeli konieczno$¢ zamiany wbudowywanych materialdow lub urzadzen jest
spowodowana:

- zaprzestaniem produkciji,
- brakiem mozliwo$ci zakupu (towaru nie ma na rynku),

C) jezeli wystepuje konieczno$¢ zmiany rozwigzan technicznych lub technologicznych
wskazanych w  dokumentacji  projektowej, gdyz zastosowanie wskazanych
w dokumentacji materiatbw i urzadzen spowoduje wadliwe wykonanie przedmiotu
umowy lub wykonanie niezgodne z zasadami sztuki budowlanej lub takie wykonanie,
ktore skutkowac bedzie trudnosciami w pdzniejszym uzytkowaniu lub brakiem estetyki,

d) jezeli wprowadzane zmiany sg korzystne dla Zamawiajacego;

2) przypadku wprowadzenia robot zamiennych istotnych w $wietle przepisow Prawa
Budowlanego, projektant opracuje projekt zamienny wraz z uzyskaniem niezbgdnych opinii,
uzgodnien, decyzji wynikajacych z przepisoOw prawa;

3) koszt wykonania projektu zamiennego obcigza¢ bedzie Zamawiajacego w przypadku, gdy
roboty zamienne beda realizowane na zadanie Zamawiajacego. W przypadku, gdy roboty
zamienne beda realizowane na wniosek Wykonawcy, koszt sporzadzenia projektu
zamiennego obcigzaé bedzie Wykonawcg;

4) w przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robot zamiennych, mozliwe jest
wprowadzenie zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o kazdej sytuacji

stanowigcej zagrozenie opoznienia robot.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy

odpowiednio w przypadkach okreslonych w ust. 3 (wprowadzenie robot zamiennych),

w zakresie wynikajacym z kosztorysow roznicowych.

Zakres rzeczowy zamoOwienia okreslony umowg moze zosta¢ ograniczony lub zmieniony przez

Zamawiajacego w przypadku gdy wykonanie przedmiotu zamowienia w pelnym zakresie

rzeczowym nie lezy w interesie publicznym, lub stalo si¢ to niemozliwe z przyczyn

niezaleznych od Zamawiajacego i Wykonawcy, czego nie mozna bylo przewidzie¢ przed
zawarciem umowy.
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§ 16.

Postanowienia koncowe
Wszystkie problemy i sprawy sporne wynikajace z realizacji Umowy, dla ktérych Strony nie
znajdg polubownego rozwigzania, bedg rozstrzygane przez Sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag stosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) oraz Kodeksu
cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych nie stanowig inaczej.
Umowe sporzadzono w 3 (trzech) jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Wykonawcy a dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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