Oznaczenie sprawy: ZW.271.2.11.2022.MK Zatacznik nr 10 do SWZ - ZMODYFIKOWANY il

Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym
dotyczaca realizacji przedsiewziecia pn.
,Budowa i eksploatacja oczyszczalni sciekow
w Gminie Czernica”
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zawarta w dniu r. w Czernicy (dalej ,,Umowa”) pomiedzy:

Gming Czernica z siedzibg w Czernicy (55-003), ul. Kolejowa 3, REGON: [__1, NIP:[__]reprezentowana
przez Wéjta Gminy przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy , ZWang
dalej w tre$ci Umowy ,,Gming”,

Zaktad Gospodarki Komunalnej Czernica Sp. z 0.0., z siedzibg w Czernicy (55-003) ul. Wroctawska 111
Ratowice, , zarejestrowang w Krajowym Rejestrze Sagdowym prowadzonym przez Sad Rejonowy dla
Wroctawia Fabrycznej we Wroctawiu, IX Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego KRS:
0000676519, NIP:8961559770; REGON: 366610918, reprezentowang przez , ZWanhg
dalej w tresci Umowy ,,ZGK”,

zwanymi dalej w tresci Umowy tgcznie ,,Podmiotem Publicznym”,

oraz
2.
z siedzibg w , ul. , zarejestrowang przez Sad
Rejonowy dla Wydziat Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS , 0
kapitale zaktadowym w wysokosci ztotych, posiadajgcg numer statystyczny REGON:
oraz numer identyfikacji podatkowej NIP: , reprezentowang
przez , zwang dalej w tresci Umowy ,Partnerem Prywatnym”,

Podmiot Publiczny oraz Partner Prywatny zwani sg takze w tresci Umowy tacznie ,Stronami” lub
indywidualnie ,Strong”.

PREAMBULA
ZWAZYWSZY, ZE:

—  Zbiorowe zaopatrzenie w wode i zbiorowe odprowadzanie sciekéw zgodnie z art. 3 ustawy z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekéw (t.].
Dz.U. z 2020 poz. 2028), jest zadaniem wtasnym gminy;

— Gmina wykonuje zadanie wtasne, o ktorym mowa powyzej, poprzez spétke komunalng ZGK,
dziatajgcq zgodnie z ustawq z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz.U. z 2021
r. poz. 679); Z aktu zatozycielskiego ZGK (rep. A 650/2017 z dnia 2 lutego 2017r.) wynika, iz ZGK
,realizuje zadania wtasne Gminy obejmujgce w szczegdlnosci sprawy z zakresu wodociggow i
zaopatrzenia w wode, kanalizacji, usuwania i oczyszczania Sciekéw Komunalnych(....)”;
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31 marca 2017 r. pomiedzy Gming a ZGK zawarta zostata umowa odptatnego korzystania z
infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Na mocy powyzZszej umowy ZGK uzyskat od dnia 1 kwietnia
2017 r. prawo do odptatnego korzystania z infrastruktury wodno-kanalizacyjnej bedgcej
wfasnosciq Gminy, zapewniajgcej mozliwos¢ swiadczenia ustug zbiorowego zaopatrzenia w wode
oraz zbiorowego odprowadzania sciekow;

Zgodnie z powyzszq umowqg ZGK pobiera od mieszkaricow optaty za dostarczanie wody i
odprowadzanie sciekow;

Na terenie Gminy brak jest funkcjonujgcej oczyszczalni sSciekéw, ktora mogtaby zapewnic
oczyszczanie Sciekéw z terenu Gminy, dlatego tez Scieki Komunalne wysyfane sq do oczyszczalni
Sciekdw we Wroctawiu, co naraza ZGK a posrednio mieszkaricow na wysokie koszty w tym zakresie;
ZGK nie posiada nieruchomosci, na ktorej mogtby wybudowac oczyszczalnie, wtascicielem takiej
nieruchomosci jest natomiast Gmina;

Majgc na uwadze powyzsze oraz celem zapewnienie mieszkaricom Gminy najwyzszego standardu
ustug w zakresie oczyszczania sciekow, w szczegdlnosci poprzez dostep do najnowszych
technologii i wiedzy, Gmina oraz ZGK wspdlnie jako Podmiot Publiczny postanowili powierzyc
wykonywanie ustug oczyszczania Sciekéw Komunalnych  podmiotowi prywatnemu,
wyspecjalizowanemu w profesjonalnym zarzgdzaniu oczyszczalniami sciekow. Wywigzanie sie
przez podmiot prywatny z tego zadania wymaga zaprojektowania, sfinansowania, i wybudowania
nowej oczyszczalni sciekow, a nastepnie jej eksploatacji;

W celu wspdlnego przeprowadzenia postepowania na wybdr Partnera Prywatnego oraz wspdlnej
realizacji Umowy na zasadach w niej okreslonych Gmina i ZGK zawarty 10 czerwca 2021
porozumienie okreslajgce role kazdego z nich w realizacji Przedsiewziecia.

W wyniku wspdlnego powierzenia tej ustugi podmiotowi prywatnemu, Gmina uzyska
profesjonalng instalacje a ZGK bedzie w stanie zapewni¢ mieszkaricom profesjonalng ustuge
oczyszczania sciekow;

Gmina dokonata analizy wariantdw realizacji Przedsiewziecia, jako optymalny wybierajgc
partnerstwo publiczno-prywatne. Z wykonanej analizy wynika, iz wspdtpraca z wybranym w trybie
konkurencyjnym Partnerem Prywatnym, ktory dysponuje specjalistyczng wiedzq i doswiadczeniem
w zakresie eksploatacji oczyszczalni Sciekdw, przyniesie mieszkaricom istotnqg korzys¢ publiczng, a
to w szczegdlnosci w postaci optymalizacji kosztow i wydatkéw ponoszonych przez ZGK celem
zapewnienia im ustugi oczyszczania sciekow.

W tym celu, w dniu [ ___] Podmiot Publiczny na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia
2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 711 ze zm.) oraz art. 132
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129
ze zm.) wszczgt postepowanie na wybor Partnera Prywatnego celem realizacji Przedsiewziecia;
Ogtoszenie o zamdwieniu zostato opublikowane w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej pod
numerem [ ], oraz zamieszczone na stronie Podmiotu Publicznego. Ponadto zgodnie z art. 5 ust.
1 ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym Podmiot Publiczny zamiescit w Biuletynie
Informacji Publicznej informacje o planowanym partnerstwie publiczno-prywatnym.

Podziat ryzyka miedzy Stronami zostat uksztattowany w Umowie w taki sposob, aby ryzyko budowy
oraz ryzyko dostepnosci ponosit Partner Prywatny.
W konsekwencji wszelkie ewentualne wgtpliwosci co do tresci Umowy w tym zakresie nalezy
interpretowac przy uwzglednieniu powyZzszego zamiaru Stron;

Ze wzgledu na dtugoterminowy charakter wspotpracy Stron w ramach Umowy, w trakcie jej
wykonywania moggq zaistnie¢ zmiany warunkéw prawnych i ekonomicznych, rynkowych czy
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technicznych, ktore mogq mie¢ wptyw na realizacje Przedsiewziecia zgodnie z Ofertq i Umowg, w
szczegdlnosci moze dojs¢ do zmian przepisow prawa znajdujgcych zastosowanie do
Przedsiewziecia. W zwigzku z tym, Umowa okresla przypadki oraz warunki, na ktérych mozliwe
bedzie wprowadzenie zmian do Umowy w okresie jej obowigzywania, a takze zawiera klauzule
indeksacyjne i waloryzacyjne umozliwiajgce dostosowanie Umowy do zmienionych warunkow;

— Celem Stron jest nawiqzanie trwatej i stabilnej wspdtpracy w celu zapewnienia swiadczenia
wieloletniej ustugi oczyszczania Sciekdw na rzecz jej ostatecznych odbiorcow czyli mieszkaricow
Gminy, z zachowaniem zasady lojalnosci i wspdtdziatania w zakresie wszystkich czynnosci
niezbednych do zrealizowania celu oraz przy zatozeniu podejmowania dziatarn w dobrej wierze, z
nalezytq starannosciq oraz przy uwzglednieniu wspdlnego interesu Stron;

—  Strony zamierzajq przestrzegac¢ postanowiern Umowy i nie dokonywac zadnych dziatari lub
zaniechan, ktorych celem lub skutkiem jest lub moze byc naruszenie jej postanowier;

—  Strony otrzymaty, stosownie do Przepisow Prawa oraz odpowiednich regulacji wewnetrznych,
wszystkie zgody wtasciwych organdw konieczne dla zawarcia Umowy.

W ZWIAZKU Z POWYZSZYM STRONY POSTANOWILY, CO NASTEPUJE:

Art. I. DEFINICIE
Uzyte w Umowie oraz Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia (wraz z zatgcznikami) okreslenia nalezy
rozumiec¢ w sposdb zdefiniowany ponizej:

1. Budowa Oczyszczalni — wykonywanie robét budowlanych oraz wszelkich innych robét i prac
oraz czynnosci niezbednych w celu wybudowania Oczyszczalni oraz przytgczenia jej do
Centralnego Wezta Przesytu Sciekéw, z uwzglednieniem przebudowy i dostosowania CWPS na
zasadach wskazanych w PFU;

2. Centralny Wezet Przesytu Sciekéw/CWPS — wezet wskazany na schemacie stanowigcym
Zatacznik nr 3 do PFU — Schemat Technoogiczny Centralnego Wezta Przesytu Sciekéw, do
ktérego dostarczane sa Scieki Komunalne z terenu Gminy i do ktérego przytgczona zostanie
Oczyszczalnia, zlokalizowany w Kamiencu Wroctawskim, dz.197/1;

3. Decyzja Srodowiskowa — decyzja administracyjna, o ktérej mowa w art. 71 Ustawy o
Udostepnianiu Informacji, wydana dla Oczyszczalni;

4. Decyzje Administracyjne — wszelkie ostateczne i prawomocne decyzje administracyjne,
zgtoszenia, zgody, opinie, uzgodnienia wydawane przez organy administracji, ktérych
uzyskanie jest niezbedne dla realizacji Przedsiewziecia;

5. Dokumentacja Budowy — dokumentacja, o ktérej mowa w art. 3 pkt 13 Ustawy Prawo
Budowlane, w tym szczegdlnie Projekt Budowlany, Pozwolenie na Budowe, specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, protokoty odbioréw czesciowych i

koncowych;

6. Dokumentacja Powykonawcza — dokumentacja, o ktérej mowa w art. 3 pkt 14 Ustawy Prawo
Budowlane;

7. Dokumentacja Geotechniczna — dokumentacja sporzadzona na zlecenie Podmiotu

Publicznego obejmujgca badanie stanu Nieruchomosci, przekazana potencjalnym partnerom
prywatnym na etapie postepowania przetargowego i stanowigca Zatgcznik nr 4 do PFU —
Badania Geotechniczne.
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10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.
23.

Dokumentacja Techniczna — dokumentacja techniczna dotyczgca obstugi i konserwacji
Oczyszczalni oraz Dokumentacja Budowy, Dokumentacja Powykonawcza, Dokumentacja
Geotechniczna i wszelka inna dokumentacja opracowana w zwigzku z realizacja
Przedsiewziecia;

Dokumenty Zamoéwienia — nalezy przez to rozumieé¢ dokumenty sporzadzone przez
Zamawiajgcego lub dokumenty, do ktdrych Zamawiajgcy odwotuje sie, inne niz ogtoszenie,
stuzgce do okreslenia lub opisania warunkéw zamodwienia, w tym specyfikacja warunkdéw
zamowienia, a takze odpowiedzi na pytania doprecyzowujgce przedmiot zamdwienia;
Dostepnos¢ — faktyczna i nieprzerwana dostepnos$¢ Oczyszczalni, obejmujgca wymagang
sprawnos¢ techniczng wszelkich instalacji oraz urzadzen zamontowanych przez Partnera
Prywatnego w Oczyszczalni, umozliwiajgca Eksploatacje Oczyszczalni zgodnie z jej
przeznaczeniem, Przepisami Prawa i Umowag;

Dzien Zakonczenia Umowy — dzien, w ktérym Umowa wygasta wskutek jej wypowiedzenia lub
wykonania;

Dzien Zawarcia Umowy — dziert podpisania Umowy przez obie Strony;

Eksploatacja Oczyszczalni — $wiadczenie ustug oczyszczania Sciekéw Komunalnych w
Oczyszczalni oraz utrzymanie Oczyszczalni przez caty Etap Eksploatacji w stanie gwarantujgcym
jej prawidtowe funkcjonowanie zgodnie z Umowg i Przepisami Prawa, w tym utrzymanie w
dobrym stanie technicznym wszystkich obiektéw i urzgdzen Oczyszczalni, ich biezgca obstuga,
naprawy oraz ich serwisowanie techniczne;

Etap Budowy — etap Przedsiewziecia trwajgcy od Dnia Zawarcia Umowy do dnia uzyskania
przez Partnera Prywatnego Pozwolenia na Uzytkowanie i Pozwolenia Wodnoprawnego;

Etap Eksploatacji — etap Przedsiewziecia trwajgcy od Pierwszego Dnia Eksploatacji do Dnia
Zakoniczenia Umowy, obejmujgcy Rozruch Oczyszczalni oraz Eksploatacje Oczyszczalni;
Finansujgcy — osoba trzecia, w tym bank lub inna instytucja finansowa, z ktérg Partner
Prywatny zawart umowe na Sfinansowanie Budowy Oczyszczalni w catosci lub w czesci;
Grupa Rozruchowa — zespdt oséb powotanych przez Strony do przeprowadzenia Rozruchu
zgodnie z PFU;

Gwarancje Procesowe — warunki, jakie musi spetnia¢ Oczyszczalnia aby Partner Prywatny
uzyskat Protokdét Gotowosci i zakonczyt Rozruch wskazane w Zatgczniku nr 5 do Umowy
Program Funkcjonalno-Uzytkowy oraz warunki jakie musi spetnia¢ Oczyszczalnia przez caty
Okres Eksploatacji wskazane w Zataczniku nr 6 do Umowy Standard Eksploatacji;
Harmonogram Budowy — przedstawiony przez Partnera Prywatnego zgodnie z Art. Xl
miesieczny harmonogram realizacji przez Partnera Prywatnego Etapu Budowy, uwzgledniajacy
wszystkie elementy wskazane w Art. X| ust. 2;

Jednostka Pomiarowa - oznacza niezalezng jednostke posiadajaca odpowiednie uprawnienia,
powotang przez i na koszt ZGK, ktéra moze uczestniczy¢ w Rozruchu Oczyszczalni celem
potwierdzenia spetniania przez nig Gwarancji Procesowych, jezeli ZGK uzna to za wskazane;
Komisja Kontroli — powotana przez Podmiot Publiczny komisja badZ delegowana osoba
odpowiedzialna za przeprowadzenie czynnosci kontrolnych w zakresie prawidtowej realizacji
przez Partnera Prywatnego okreslonych Umowg obowigzkéw;

Komisja Rozjemcza — komisja, o ktérej mowa w Art. Art. XXXVII ust. 2;

Kamienie Milowe — kluczowe etapy realizacji Przedsiewziecia wskazane Art. Xl ust. 2;
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24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.
32.

33.

34,

35.

36.

37.
38.

Mechanizm Kompensaty — zasady kompensaty Stawki Ofertowej w zaleznosci od ilosci
rzeczywiscie dostarczonych Sciekdw do Oczyszczalni zgodnie z definicjg zawartg w pkt 4 c)
Zatacznik nr 2 — Stawki Optat za Oczyszczanie Sciekéw.

Miejsce Doptywu Sciekéw — miejsce taczace CWPS z Oczyszczalnig wskazane w Pozwoleniu na
Budowe;

Miejsce Odptywu Sciekéw — miejsce, w ktérym Scieki Komunalne opuszczajg Oczyszczalnie i
odprowadzane sg do odbiornika koicowego, wskazanego w Zatgczniku nr 5 — PFU ;
Nieruchomos$é — dziatka ew. nr 276/10, objeta ksiegg wieczystg nr WR10/00051038/1,
zlokalizowana w wojewddztwie dolnoslgskim, powiecie wroctawskim, gminie Czernica, w
miejscowosci Dobrzykowice, zgodnie z kopiag mapy eweidencyjnej dziatki zataczonej do
Zatacznika nr 5 - PFU;

Normatywne Zuzycie — obnizenie wtasciwosci fizycznych i estetycznych Oczyszczalni, powstate
z uptywem czasu w trakcie Etapu Eksploatacji, pomimo nalezytego wykonywania obowigzkdéw
Stron oraz pozwalajgce na petne wykorzystanie wszystkich funkcji Oczyszczalni zgodnie z jej
przeznaczeniem;

Oczyszczalnia — zesp6t obiektédw technologicznych stuzgcych bezposrednio do oczyszczania
Sciekdw Komunalnych wraz z obiektami pomocniczymi oraz wszelkimi urzadzeniami, w tym
rurociagiem faczacym CWPS z Oczyszczalnig zgodnych z Przepisami Prawa i Umowa, w tym
szczegolnie Zatgcznik nr 5 — Program Funkcjonalno-Uzytkowy oraz Dokumentacjg Techniczng i
dokumentacjg powykonawczg, do wybudowania ktérej zobowigzany jest Partner Prywatny
celem realizacji Przedsiewziecia;

Oferta — oferta Partnera Prywatnego wraz ze wszystkimi zatgcznikami ztozona w ramach
Postepowania, stanowigca Zatgcznik nr 7 — Oferta Partnera Prywatnego;

PFU - Zatacznik nr 5 — Program Funkcjonalno-Uzytkowy;

Pierwszy Dzien Eksploatacji — dzien w ktérym Partner Prywatny bedzie posiadat wszelkie
wymagane Przepisami Prawa Decyzje Administracyjne niezbedne do rozpoczecia i
prowadzenia Eksploatacji Oczyszczalni, w szczegdlnosci Pozwolenie na Uzytkowanie oraz
oswiadczy Podmiotowi Publicznemu, iz jest on gotowy do rozpoczecia Rozruchu Oczyszczalni;
Postepowanie — postepowanie prowadzone przez Podmiot Publiczny w trybie Ustawy PZP oraz
Ustawy o PPP, ktérego celem jest wybor Partnera Prywatnego do realizacji Przedsiewziecia;
Pozwolenie na Budowe — ostateczna i prawomocna decyzja administracyjna, o ktérej mowa
w art. 3 pkt 12 Ustawy Prawo Budowlane, dotyczgca Oczyszczalni;

Pozwolenia na Uzytkowanie — ostateczna i prawomocna decyzja administracyjna, o ktérej
mowa w art. 55 Ustawy Prawo Budowlane, zezwalajgca na uzytkowanie Oczyszczalni;
Pozwolenie Wodnoprawne — ostateczna i prawomocna decyzja administracyjna, o ktorej
mowa w Ustawie Prawo Wodne, ktdrg zobowigzany jest uzyskac¢ Partner Prywatny w celu
zgodnego z Przepisami Prawa oczyszczania sciekdw i odprowadzania ich do odbiornika.
Pozwolenie Wodnoprawne zobowigzany jest posiadaé takze ZGK w zakresie prowadzonej
przez niego dziatalnosci odbioru i odprowadzania Sciekow;

Préby Eksploatacyjne — cze$¢ Rozruchu zgodnie z PFU;

Prace Projektowe — wszelkie czynnosci podejmowane przez Partnera Prywatnego na Etapie
Budowy celem wykonania Projektu Budowlanego oraz uzyskania Pozwolenia na Budowe jak
réwniez wszelkie czynnosci konieczne dla zaprojektowania przebudowy i dostosowania CWPS
na zasadach wskazanych w PFU i uzyskania wymaganych pozwolen budowlanych w tym
zakresie;
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39.

40.
41.

42.

43.

44,

45.

46.
47.

48.

49.

50.

Prawo Wiasnosci Intelektualnej — wszelkie prawa witasnosci intelektualnej, w tym w
szczegblnosci obejmujgce lub dotyczace: procedur, wzoréw, w tym wzordw przemystowych i
uzytkowych, wynalazkéw i odkry¢, w tym patentéw, wydanych lub przystugujacych z ich tytutu;
praw autorskich i pokrewnych, utwordw zaleznych; znakéw towarowych oraz innych form
identyfikacji ustug i produktéw;

Procedura Rozstrzygania Sporéw — procedura opisana w Art. Art. XXXVII.

Projekt Budowlany — opracowany przez Partnera Prywatnego projekt budowlany Oczyszczalni,
niezbedny do uzyskania Pozwolenia na Budowe;

Prognoza — ilo$¢ Sciekdw Komunalnych, gwarantowana przez ZGK zgodnie z pkt 4 b) Zatacznik
nr 2 — Stawki Optat za Oczyszczanie Sciekdw .

Protokét Gotowosci — wystawiony przez Jednostke Pomiarowg lub Grupe Rozruchowa
dokument, potwierdzajgcy, iz Rozruch Oczyszczalni zostat przeprowadzony prawidtowo i
zakoiczony oraz, ze Oczyszczalnia spetnia Gwarancje Procesowe i wymogi Przepiséw Prawa;
Przedsiewziecie — przedsiewziecie w rozumieniu art. 2 pkt 4 Ustawy o PPP, ktérego celem jest
zapewnienie przez Partnera Prywatnego ustugi oczyszczania Sciekéw Komunalnych z terenu
Gminy poprzez Sfinansowanie, Budowe Oczyszczalni i Eksploatacje Oczyszczalni na zasadach
okreslonych w Umowie i Przepisach Prawa;

Przepisy Prawa - oznacza wszelkie przepisy prawa obowigzujgce na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej w okresie obowigzywania Umowy, przepisy prawa miejscowego (w
tym szczegdlnie Regulamin) oraz przepisy prawa Unii Europejskiej, jak rowniez aktualnie
obowigzujgce konkluzje BAT lub inne przepisy lub regulacje, z ktérych wynikajg najlepsze
dostepne techniki dotyczagce budowy i eksploatacji Oczyszczalni, niezaleznie od tego czescig
jakiego porzadku prawnego beda nowe konkluzje BAT/inne przepisy lub regulacje (polskiego
czy europejskiego) oraz niezaleznie od tego czy bedg wymagaty zaimplementowania do prawa
polskiego, a ponadto interpretacje przepiséw prawa podatkowego wydane na podstawie
przepisdw ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa, orzeczenia, wyroki,
nakazy, zakazy oraz postanowienia organdéw wiadzy publicznej wtasciwych w sprawach
dotyczacych Oczyszczalni. Wszelkie odniesienia do ,,Przepiséw Prawa” obejmujg réwniez akty
o charakterze ustawowym lub administracyjnym ujednolicajgce, nowelizujgce lub zastepujace
,Przepisy Prawa”, a takze wszelkiego rodzaju inne uregulowania ogtoszone na ich podstawie,
w tym normy, ktérych obowigzek stosowania wynika z Przepisdw Prawa;

Przypadek Kompensacyjny — zdarzenie wyraznie okreslone jako takie w tresci Umowy;
Regulamin — obowigzujgcy na terenie Gminy regulamin dostarczania wody i odprowadzania
Sciekow;

Rozporzadzenie Dotyczace Parametréw Sciekéw Komunalnych — Rozporzadzenie Ministra
Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowigzkéw dostawcow
Sciekdw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania $ciekéw do urzadzen kanalizacyjnych
(t.j. Dz.U. 2016, poz. 1757);

Rozruch — czes$¢ Etapu Eksploatacji, w trakcie ktérej zostang wykonane przez Partnera
Prywatnego testy Oczyszczalni zgodnie z PFU, w celu stwierdzenia spetfniania przez nig,
okreslonych Przepisami Prawa, Umowg i Decyzjami Administracyjnymi, warunkéw w tym
szczegblnie Gwarancji Procesowych, niezbednych do prowadzenia Eksploatacji Oczyszczalni.
Czescig Rozruchu jest Rozruch Technologiczny, Ruch Prébny i Préby Eksploatacyjne, wskazane
w PFU;

Rozruch Technologiczny — cze$¢ Rozruchu zgodnie z PFU;
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51
52

53.

N

. Ruch Prébny — czes¢ Rozruchu zgodnie z PFU;

. Sfinansowanie/Finansowanie — zapewnienie finansowania Przedsiewziecia przez Partnera

Prywatnego z jego $rodkdéw wiasnych i/lub z wykorzystaniem s$rodkéw kredytowych lub

innych;

Sita Wyisza — nalezy przez to rozumiec¢ zewnetrzne zdarzenie nagte, nieprzewidywalne i

niezalezne od woli Stron, uniemozliwiajgce wykonanie Umowy w catosci lub w czesci, na state

lub na pewien czas, ktéremu nie mozna zapobiec ani przeciwdziata¢ przy zachowaniu nalezytej
starannosci Stron. Za przejawy Sity Wyzszej uznaje sie w szczegdlnosci:

1) kleski zywiotowe, w tym: trzesienie ziemi, huragan, powddz oraz inne nadzwyczajne
zjawiska atmosferyczne obejmujgce swoim dziataniem Nieruchomos¢ i Oczyszczalnie;

2) akty wladzy panstwowej, w tym: stan wojenny, stan wyjatkowy;

3) dziatania wojenne, akty sabotazu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia
zagrazajgce porzgdkowi publicznemu;

4) strajki powszechne lub inne niepokoje spoteczne, w tym publiczne demonstracje majace
wplyw na realizacje Przedsiewziecia;

ie uznaje sie za Site Wyzsza:

1) strajkéw w przedsiebiorstwach nalezgcych do Stron oraz w przedsiebiorstwach, z ktorymi
taczg Strony lub z ktérymi Strony zamierzaty zawrze¢ umowy;

2) utraty lub wstrzymania zewnetrznych Zzrddet finansowania. W szczegdlnosci za Site Wyzszg
nie uwaza sie wstrzymania lub ograniczenia kredytu badz gwarancji udzielonych przez
podmiot finansujgcy Partnerowi Prywatnemu;

3) zmniejszenia sie podazy lub opdznienia w dostawie jakichkolwiek materiatow, wyrobow,
urzadzen lub ustug koniecznych do realizacji Umowy;

4) trudnosci w zatrudnieniu pracownikéw o kwalifikacjach niezbednych do realizacji Umowy;

5) wzrostu cen materiatéw, wyrobdw, urzadzen lub ustug koniecznych do realizacji Umowy;

6) Zmiany Prawa;

54. Stawka Ofertowa — stawka za oczyszczenie 1 m? Sciekdw Komunalnych wskazana przez

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

Partnera Prywatnego w Ofercie (kwota netto);

Stawka na Dany Rok — Stawka Ofertowa po zastosowaniu mechanizmu waloryzacji oraz
Mechanizmu Kompensaty zgodnie z pkt 3) i 4) Zatgcznik nr 2 — Stawki Optat za Oczyszczanie
Sciekdw, o ktérej mowa w Art. XXI ust. 2-7;

Scieki Komunalne — $cieki komunalne w rozumieniu art. 2 pkt 10 Ustawy o Zbiorowym
Zaopatrzeniu w Wode;

Scieki Dowozone - Scieki Komunalne dowozone do CWPS wozami asenizacyjnymi;

Teren Budowy — przestrzen w ramach Nieruchomosci, w ktérej wykonywane bedg roboty
budowlane i wszelkie inne prace zmierzajgce do Budowy Oczyszczalni okreslone w Umowie,
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza Budowy;

Umowa — niniejsza umowa, wraz ze wszystkimi zatgcznikami i Zmianami Umowy;

Umowa Dzierzawy — umowa dzierzawy Nieruchomosci zawarta pomiedzy Gming a Partnerem
Prywatnym, stanowigca Zatacznik nr 4 do Umowy — Umowa Dzierzawy;

Ustawa Kodeks Cywilny — ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2020
r. poz. 1740 ze zm.);

Ustawa o Udostepnianiu Informacji — ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na srodowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.)
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63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

Ustawa o Ochronie Zabytkéw — ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdéw i opiece
nad zabytkami (tj. Dz.U. z 2021r., poz. 710 ze zm.)

Ustawa o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych — ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1062);

Ustawa o Zbiorowym Zaopatrzeniu w Wode — ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu Sciekdw (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2028);
Ustawa o Gospodarce Nieruchomosciami — ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomosciami (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.1899 ze zm.);

Ustawa o PPP — ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (t.].
Dz.U.z2020r. poz. 711 ze zm.);

Ustawa o Rachunkowosci — ustawa z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (t.j. Dz.U z
2021 r. poz. 271 ze zm.);

Ustawa Prawo Budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z
2021 r. poz. 2351 ze zm.);

Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska — ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony
Srodowiska (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.);

Ustawa Prawo Wodne — ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.
2233 ze zm.);

Ustawa PZP — ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz.U. 2021
poz. 1129 ze zm.);

Urzadzenia Pomiarowe — Urzadzenia Pomiarowe na Doptywie do Oczyszczalni i Urzadzenia
Pomiarowe na Odptywie z Oczyszczalni;

Urzadzenia Pomiarowe na Doptywie do Oczyszczalni — urzgdzenia pomiarowe zainstalowane
w Oczyszczalni w Miejscu Doptywu Sciekéw;

Urzadzenia Pomiarowe na Odptywie z Oczyszczalni — urzgdzenia pomiarowe zainstalowane w
Oczyszczalni w Miejscu Odptywu Sciekdw;

Warto$¢ Umowy — wartos¢ ustalona zgodnie z pkt 6 Zatacznik nr 2 — Stawki Optat za
Oczyszczanie Sciekéw;

Wkiad Wtasny - wkiad wtasny w rozumieniu art. 2 pkt 5 Ustawy o PPP, opisany w Art. X
Umowy;

Zabezpieczenie — zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, o ktorym mowa w Art. IX
Umowy;

Zamkniecie Finansowe - przedstawienie Podmiotowi Publicznemu przez Partnera Prywatnego
pisemnej informacji sporzadzonej przez Finansujgcego o zawarciu wigzacej umowy
Finansowania, udzieleniu przez Finansujgcego promesy zawarcia umowy Finansowania,
zawarciu z Finansujgcym umowy obejmujgcej gtéwne warunki przysztej umowy Finansowania
(term sheet) lub przedstawienie informacji z banku Partnera Prywatnego, iz posiada on na
rachunku bankowym kwote niezbedng na Sfinansowanie Budowy Oczyszczalni;

Zmiana Prawa — wejscie w zycie, zmiana lub uchylenie po dniu ztozenia Oferty Przepisow
Prawa, a takze istotna zmiana wyktadni Przepisdw Prawa, w tym prawa podatkowego,
orzecznictwa sadow lub praktyki organdw administracyjnych. Zmiana Prawa stanowi
Przypadek Kompensacyjny;

Zmiana Umowy - dokument, wprowadzajgcy do postanowiet Umowy jakiekolwiek zmiany,
modyfikacje lub poprawki uzgodnione pomiedzy Stronami i podpisany zgodnie z art. XXXI
Umowy;
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Art. Il.

82.

Znalezisko Archeologiczne — kazdy zabytek archeologiczny zgodnie z Ustawg o Ochronie
Zabytkéw, znaleziony na lub w Nieruchomosci, o ktérego istnieniu Partner Prywatny nie
wiedziat ani przy dotozeniu nalezytej starannosci nie mogt sie dowiedzie¢ przed dniem ztozenia
Oferty, a ktdrych konieczno$¢ usuniecia moze miec istotny wptyw na dotrzymanie terminéw
wynikajgcych z Harmonogramu Budowy.

INTERPRETACJA | HIERARCHIA DOKUMENTOW

Stowa i wyrazenia pisane wielka literg, uzyte w Umowie (wraz z Zatgcznikami), majg znaczenie
przypisane im w Art. |, chyba ze Umowa lub poszczegélne Zataczniki wyraznie stanowig inaczej.
O ile taka interpretacja nie pozostaje w sprzecznosci z intencjg Stron, wyrazy uzyte w liczbie
pojedynczej oznaczajg takze liczbe mnogg (i odwrotnie).

Tytuty rozdziatéw i nagtéwki zawarte w Umowie zostaty uzyte w celach redakcyjnych i nie majg
wptywu na interpretacje postanowiet Umowy.

W Umowie odniesienie do:

podmiotu obejmuje odniesienie do osoby fizycznej, osoby prawnej, jednostki organizacyjnej
nieposiadajgcej osobowosci prawnej i spotki cywilnej, a takze do przedstawicieli prawnych
oraz nastepcéw prawnych danej osoby, a takze do podmiotu, ktdry przejat i w sposéb trwaty
wykonuje funkcje podmiotu pierwotnego;

punktu lub zatacznika, o ile wyraznie nie wynika inaczej z tresci Umowy, jest odniesieniem
do, odpowiednio, punktu lub zatacznika do Umowy;

Umowy lub jakiegokolwiek innego dokumentu, oznacza réwniez odniesienie do wszelkich
prawidtowo dokonanych zmian, poprawek oraz uzupetnien Umowy oraz innych
dokumentdw;

danego aktu prawnego (w tym definicji legalnych zamieszczonych w danym akcie prawnym)
lub wytycznych, obejmuje rédwniez odniesienie do innego aktu prawnego lub wytycznych
zmieniajgcych lub zastepujgcych ten akt prawny lub wytyczne.

W kazdej sytuacji, w ktérej Umowa odnosi sie do uprawnienia Podmiotu Publicznego oznacza
to, iz uprawnionym jest zaréwno ZGK jak i Gmina kazdy z tych podmiotéw osobno. Skorzystanie
z danego uprawnienia wytgcznie przez Gmine lub wytgcznie przez ZGK oznacza skorzystanie z
niego przez Podmiot Publiczny i jest skuteczne wobec Partnera Prywatnego. Dotyczy to w
szczegolnosci uprawnienia do wypowiedzenia Umowy, przekazania Partnerowi Prywatnemu
uwag do dokumentacji, zatwierdzenia jakiegokolwiek dokumentu, wezwania Partnera
Prywatnego do dziatania, wykonania uprawnienia kontrolnego oraz wszelkich innych
uprawnien przewidzianych Umowa.

W kazdej sytuacji w ktérej Umowa przewiduje obowigzek Partnera Prywatnego wobec
Podmiotu Publicznego wykonanie tego obowigzku wobec wytgcznie Gminy lub wytgcznie ZGK
oznacza skuteczne wykonanie go wobec Podmiotu Publicznego. Jednakze w sytuacji gdy
Umowa naktada na Partnera Prywatnego obowigzek przedtozenia Podmiotowi Publicznemu
jakichkolwiek dokumentéw Partner Prywatny zobowigzany jest do powiadomienia o
wykonaniu tego obowigzku odpowiednio Gminy lub ZGK w zaleznosci od tego ktéremu z tych
podmiotéw nie zostaty przedtozone dokumenty. Ponadto w sytuacji gdy Umowa przewiduje
obowigzek przekazania jakiejkolwiek informacji Podmiotowi Publicznemu, Partner Prywatny
zobowigzany jest do jej przekazania jej zaréwno Gminie jak i Podmiotowi Publicznemu.
Postanowienia wstepne (preambuta) oraz Zataczniki stanowig integralng czes¢ Umowy. W
przypadku wystgpienia niezgodnosci miedzy tekstem Umowy a tekstem jej Zatgcznikow,
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Art. lll.

1)
2)
3)
4)
5)

1.

rozstrzygajace znaczenie bedzie miat tekst Umowy. W celu unikniecia watpliwosci, odwotanie
do Umowy oznacza takze odwotanie do jej Zatgcznikdw.
W razie rozbieznosci w tresci pomiedzy dokumentami dotyczgcymi Przedsiewziecia, Strony
ustalajg nastepujacg hierarchie dokumentéw dla celéw zwigzanych z rozstrzyganiem
watpliwosci interpretacyjnych:

Umowa,

Zataczniki do Umowy, w tym PFU,

SWZ, poza Umowg i Zatgcznikami do Umowy,

Oferta,

Dokumentacja Techniczna.

OSWIADCZENIA STRON

Osoba dziatajgca w imieniu Gminy oswiadcza, ze jest nalezycie umocowana do zawarcia
Umowy, oraz ze do skutecznosci Umowy nie jest wymagana zgoda zadnego innego organu
Gminy. Odpisy dokumentdéw potwierdzajgcych umocowanie osoby dziatajgcej w imieniu
Gminy stanowig Zatacznik nr 1 — Petnomocnictwa i KRS.

Przystepujgc do Umowy Gmina oswiadcza, ze:

posiada wszelkie wymagane uprawnienia, upowaznienia i zgody do podpisania i wykonania

Umowy oraz wszystkich innych dokumentéw lub uméw, ktére majg zosta¢ podpisane przez

Gmine lub Podmiot Publiczny na podstawie Umowy i nie jest wymagana zadna zgoda,

oswiadczenie, upowaznienie, zezwolenie zadnej osoby trzeciej, organu lub sgdu, dla zawarcia

i wykonania Umowy;

Umowa zostata zawarta i podpisana przez Gmine w sposéb prawidtowy oraz stanowi wazne,

skuteczne i wigzgce zobowigzanie Podmiotu Publicznego wykonalne w stosunku do Partnera

Prywatnego;

jest jedynym wiascicielem Nieruchomosci, a stan prawny Nieruchomosci w dniu jej

przekazania Partnerowi Prywatnemu zgodnie z Art. X Umowy jest w petni uregulowany, tj.:

a) Nieruchomosé nie jest i nie bedzie na podstawie jakiegokolwiek tytutu prawnego lub tez
bez takiego tytutu uzytkowana przez osoby trzecie, a ponadto nie bedzie obcigzona
jakimikolwiek prawami obligacyjnymi lub ograniczonymi prawami rzeczowymi, a takze
nie beda istnie¢ jakiekolwiek prawa lub roszczenia oséb trzecich do Nieruchomosci,
jakiejkolwiek ich czesci lub udziatu w Nieruchomosci, a granice Nieruchomosci nie s3
sporne;

b) w stosunku do Nieruchomosci nie toczg sie i nie bedg toczy¢ sie zadne postepowania
sgdowe lub administracyjne dotyczgce lub mogace mieé¢ wptyw na ich stan prawny,
w tym egzekucyjne czy zabezpieczajace;

c) rzeczywisty stan prawny Nieruchomosci jest zgodny ze stanem prawnym ujawnionym w
Ksiedze Wieczystej (odpis stanowi Zatacznik nr 3 — Odpis Ksiegi Wieczystej
Nieruchomosci) i ztozonymi powyzej oswiadczeniami;

d) Gminie nie sg znane informacje o istnieniu na Nieruchomosci niezewidencjonowanych
sieci infrastruktury technicznej;

e) Gminie nie sg znane informacje dotyczace zanieczyszczenia ani skazenia Nieruchomosci
substancjami niebezpiecznymi lub szkodliwymi w stopniu przekraczajgcym standardy
okreslone w aktualnie obowigzujgcych Przepisach Prawa o ochronie $rodowiska, ani
informacje dotyczace znajdowania sie na Nieruchomosci lub pod jej powierzchnig
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zadnych zbiornikdw ani obiektéw archeologicznych lub objetych ochrong przyrody lub
ochrong zabytkdw, jak rowniez o tym, iz Nieruchomos$¢ nie jest i nie bedzie potozona na
terenie zagrozonym ruchami masowymi ziemi ani na obszarze potencjalnego zagrozenia
powodzig;

f) Gminie przystuguje i przystugiwaé bedzie prawo do dysponowania Nieruchomoscig na
cele budowlane w zakresie niezbednym do realizacji Przedsiewziecia.

3. Osoba dziatajgca w imieniu ZGK o$wiadcza, ze jest nalezycie umocowana do zawarcia Umowy,
oraz ze do skutecznos$ci Umowy nie jest wymagana zgoda zadnego innego organu ZGK. Odpisy
dokumentédw potwierdzajgcych umocowanie osoby dziatajgcej w imieniu ZGK stanowia
Zatacznik nr 1 — Petnomocnictwa i KRS.

4. Przystepujgc do Umowy ZGK oswiadcza, ze:

1) jest spotkag nalezycie utworzong zgodnie z Przepisami Prawa, odpis petny ZGK z Krajowego
Rejestru Sadowego stanowi Zatgcznik nr 1 — Petnomocnictwa i KRS;

2)  wykonuje swojg dziatalno$¢ zgodnie z obowigzujgcymi Przepisami Prawa, w szczegdlnosci
posiada lub bedzie posiadac wszelkie zezwolenia i pozwolenia niezbedne do przystgpienia do
realizacji Przedsiewziecia;

3) posiada wszelkie wymagane uprawnienia, upowaznienia i zgody do podpisania i wykonania
Umowy oraz wszystkich innych dokumentéw lub uméw, ktdre majg zostac zawarte przez ZGK
na podstawie Umowy i nie jest wymagana zadna zgoda, oswiadczenie, upowaznienie,
zezwolenie zadnej osoby trzeciej, organu lub sgdu, dla zawarcia i wykonania Umowy;

4)  zawarcie i wykonanie Umowy, zgodnie z jej postanowieniami, nie stoi w sprzecznosci ani nie
skutkuje naruszeniem postanowien aktéw zatozycielskich ZGK, umoéw, ktdorych ZGK jest
strong ani orzeczen sadowych, zarzadzen, nakazéw sadowych badZ postanowien
jakiegokolwiek sgdu lub innego organu, ktéremu ZGK podlega;

5)  wedle jego wiedzy, nie wydano zadnego nakazu, nie ztozono zadnego wniosku, nie podjeto
zadnej uchwaty ani nie zwofano zadnego zgromadzenia w celu likwidacji ZGK, w szczegélnosci
nie powotano syndyka, likwidatora ani innej osoby dziatajgcej w podobnym charakterze w
odniesieniu do catosci bgdzZ jakiejkolwiek czesci majatku ZGK oraz wedle wiedzy ZGK nie sg
podejmowane zadne kroki w celu powotania takiej osoby. ZGK nie jest niewyptacalny ani
niezdolny do wykonywania swych zobowigzan w terminie ich wymagalnosci i nie zachodzi
ryzyko jego niewyptacalnosci;

6) nie toczg sie przeciwko niemu, ani z jego udziatem postepowania sgdowe, egzekucyjne ani
administracyjne, ktére moglyby w przysztosci zagrozi¢ prawidtowej realizacji zadan
wynikajacych z Umowy;

7)  dysponuje lub ma mozliwos¢ uzyskania sSrodkéw na wyptate wynagrodzenia Partnerowi
Prywatnemu.

5. Osoba dziatajgca w imieniu Partnera Prywatnego oswiadcza, ze jest nalezycie umocowana do
zawarcia Umowy, oraz ze do skutecznosci Umowy nie jest wymagana zgoda zadnego innego
organu Partnera Prywatnego. Odpisy dokumentéw potwierdzajgcych umocowanie osoby
dziatajgcej w imieniu Partnera Prywatnego stanowig Zatacznik nr 1 — Petnomocnictwa i KRS.

6. Przystepujac do Umowy Partner Prywatny oswiadcza, ze:

1) jest spotkg nalezycie utworzong zgodnie z Przepisami Prawa, odpis petny Partnera
Prywatnego z Krajowego Rejestru Sgdowego stanowi Zatgcznik nr 1 — Petnomocnictwa i KRS;
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Art. IV.

5)

10)
11)
12)

13)
14)

wykonuje swojg dziatalnos¢ zgodnie z obowigzujgcymi Przepisami Prawa, w szczegélnosci
posiada lub bedzie posiadat wszelkie zezwolenia i pozwolenia niezbedne do przystgpienia do
realizacji Przedsiewziecia;

posiada wszelkie wymagane uprawnienia, upowaznienia i zgody do podpisania i wykonania
Umowy oraz wszystkich innych dokumentéw lub uméw, ktére majg zostaé zawarte przez
Partnera Prywatnego na podstawie Umowy i nie jest wymagana zadna zgoda, oSwiadczenie,
upowaznienie, zezwolenie zadnej osoby trzeciej, organu lub sadu, dla zawarcia i wykonania
Umowy;

zawarcie i wykonanie Umowy, zgodnie z jej postanowieniami, nie stoi w sprzecznosci ani nie
skutkuje naruszeniem postanowien aktow zatozycielskich Partnera Prywatnego, umodw,
ktdrych Partner Prywatny jest strong ani orzeczen sgdowych, zarzadzen, nakazéw sgdowych
badz postanowien jakiegokolwiek sadu lub innego organu, ktéremu Partner Prywatny
podlega;

zapewni zgodno$¢ dziatan, podejmowanych w celu wykonania Umowy, z prawem, w
szczegblnoéci Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska, Ustawg Prawo Wodne oraz aktami
wykonawczymi do tych ustaw;

posiada niezbedng wiedze i doswiadczenie oraz zapewnit odpowiedni potencjat techniczny
i udziat oséb zdolnych do wykonania Umowy;

uzyska S$rodki finansowe w wysokosci wystarczajgcej na Sfinansowanie catosci
Przedsiewziecia;

wedle jego wiedzy, nie wydano zadnego nakazu, nie ztozono zadnego wniosku, nie podjeto
zadnej uchwaty ani nie zwotano Zzadnego zgromadzenia w celu likwidacji Partnera
Prywatnego, w szczegdlnosci nie powotano syndyka, likwidatora ani innej osoby dziatajgcej
w podobnym charakterze w odniesieniu do catosci bgdz jakiejkolwiek czesci majgtku Partnera
Prywatnego oraz wedle wiedzy Partnera Prywatnego nie sg podejmowane zadne kroki w celu
powofania takiej osoby. Partner Prywatny nie jest niewyptacalny ani niezdolny do
wykonywania swych zobowigzan w terminie ich wymagalnosci i nie zachodzi ryzyko jego
niewyptacalnosci;

nie toczg sie przeciwko niemu, ani z jego udziatem postepowania sgdowe, egzekucyjne ani
administracyjne, ktére moglyby w przysztosci zagrozi¢ prawidtowej realizacji zadan
wynikajacych z Umowy;
akceptuje postanowienia Umowy bez zastrzezen;
nie zalega z optacaniem podatkdw, sktadek na ubezpieczenia zdrowotne i spoteczne;
znajduje sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej umozliwiajacej prawidtowe wykonanie
Umowy;
nie zachodzg wobec niego pozostate przestanki wykluczenia okreslone w SWZ;
uzyska niezbedne Finansowanie w celu realizacji Przedsiewziecia.

PRZEDMIOT UMOWY

Na zasadach okreslonych w Umowie Strony zobowigzuja sie do wspdlnej realizacji
Przedsiewziecia, polegajgcego na zapewnieniu przez Partnera Prywatnego ustugi oczyszczania
Sciekéw Komunalnych z terenu Gminy w Oczyszczalni, ktérej zaprojektowanie Sfinansowanie,
Budowe i Eksploatacje zapewni Partner Prywatny na zasadach okreslonych w Umowie,
Dokumentach Zaméwienia i Przepisach Prawa w zamian za wynagrodzenie.
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Art. V.

Podmiot Publiczny powierza, a Partner Prywatny zobowigzuje sie do realizacji, w tym
poniesienia kosztdw Przedsiewziecia, w zakresie wskazanym w ust. 1 powyzej. Podmiot
Publiczny zobowigzuje sie do wspodtdziatania w osiggnieciu celu Przedsiewziecia, w
szczegoblnosci poprzez wniesienie Wktadu Wtasnego oraz zaptate wynagrodzenia.

Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany Umowy w przypadku doptywu do Oczyszczalni ilosci
Sciekéw Komunalnych przekraczajacej wydajnoéé nominalng Oczyszczalni, na zasadach
okreslonych w Art. XXXI.

Przedsiewziecie realizowane bedzie przy zatozeniu $cistej wspdtpracy Stron opartej na podziale
zadan i ryzyk, stosownie do postanowien Umowy, z zachowaniem zasad wzajemnej lojalnosci,
uczciwosci, dobrych obyczajow oraz poszanowania wzajemnych intereséw.

Przez ponoszenie ryzyka przez Gmine, ZGK albo Partnera Prywatnego rozumie sie poniesienie
przez te podmioty wszelkich skutkéw zdarzenia majgcego negatywny wptyw na realizacje
Umowy, na zasadach okreslonych w Umowie, oraz ich zobowigzanie do podjecia dziatan, w
tym w szczegdlnosci poniesienia niezbednych kosztéw, w celu zapobiegniecia i
zminimalizowania skutkéw przedmiotowego zdarzenia.

OKRES UMOWY

Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony 33 lata (396 miesiecy) i dzieli sie na Etap Budowy
oraz Etap Eksploatacji, przy czym Etap Eksploatacji rozpocznie sie w dniu nastepujgcym po dniu
zakoniczenia Etapu Budowy, po spetnieniu warunkéw okreslonych w Umowie.

Etap Budowy bedzie trwaé¢ maksymalnie 36 miesiecy - od Dnia Zawarcia Umowy do Pierwszego
Dnia Eksploatacji. W trakcie Etapu Budowy Partner Prywatny zobowigzany jest wykonac Prace
Projektowe, Sfinansowa¢ Budowe Oczyszczalni oraz zrealizowa¢ Budowe Oczyszczalni.
Partner Prywatny niezwtocznie po podpisaniu Umowy rozpocznie Prace Projektowe oraz
wszelkie inne prace niezbedne do wykonania Budowy Oczyszczalni.

Przez dzien wykonania Budowy Oczyszczalni a tym samym zakoriczenia Etapu Budowy rozumie
sie dzien uzyskania przez Partnera Prywatnego Pozwolenia na Uzytkowanie i Pozwolenia
Wodnoprawnego.

Etap Eksploatacji trwac bedzie 360 miesiecy od Pierwszego Dnia Eksploatacji chyba, ze Umowa
ulegnie wczesniejszemu rozwigzaniu zgodnie z jej postanowieniami. Jezeli Etap Budowy
zakonczy sie wczesniej niz w terminie okreslonym w ust. 2, Etap Eksploatacji zostanie
odpowiednio wydtuzony. Jezeli Etap Budowy zakonczy sie pdzniej niz w terminie okreslonym
w ust. 2, Etap Eksploatacji pozostanie niezmienny tzn. trwaé bedzie 360 miesiecy od
Pierwszego Dnia Eksploatacji.

Umowa moze zosta¢ skrécona na koniec roku, w ktérym Partner Prywatny uzyska zwrot
wartosci Przedsiewziecia. Skrocenie obowigzywania Umowy bedzie mogto nastgpi¢ wytacznie
w wyniku przedfozenia przez Partnera Prywatnego umotywowanego wniosku o skrécenie
Umowy, a warunkiem koniecznym jest zgoda Podmiotu Publicznego wyrazona na pismie.
Umowa moze zosta¢ przedtuzona, jezeli Partner Prywatny do dnia wygasniecia Umowy nie
uzyska zwrotu wartosci Przedsiewziecia. Wydtuzenie Umowy bedzie mogto nastgpi¢ wytgcznie
w wyniku przedtozenia przez Partnera Prywatnego umotywowanego wniosku o wydtuzenie
okresu obowigzywania Umowy, a warunkiem koniecznym jest zgoda Podmiotu Publicznego
wyrazona na pismie (ktdra to nie zostanie odmowiona przez Podmiot Publiczny w przypadku
wykazania przez Partnera Prywatnego braku zwrotu wartosci Przedsiewziecia).
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Art. VI.

OBOWIAZKI PARTNERA PRYWATNEGO

W celu zapewnienia $wiadczenia ustugi oczyszczania Sciekéw Komunalnych w Oczyszczalni Partner

Prywatny zobowigzuje sie w szczegélnosci do:

Art. VII.

1.

o v kW

10.

11.

12.

13.

14.

15.

wykonania Prac Projektowych oraz zrealizowania Budowy Oczyszczalni, zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w Zafacznik nr 5 — Program Funkcjonalno-Uzytkowy, w tym
sporzgdzenia oraz uzyskania dokumentdw, wymaganych trescig ww. zatgcznika, w terminach
wskazanych w Harmonogramie Budowy;

uzyskania wszystkich Decyzji Administracyjnych niezbednych do Budowy Oczyszczalni i
Eksploatacji Oczyszczalni zgodnie z Umowag i Przepisami Prawa;

sfinansowania Budowy Oczyszczalni;

ztozenia oswiadczenia o gotowosci do rozpoczecia Rozruchu Oczyszczalni;

przeprowadzenia Rozruchu Oczyszczalni i uzyskania Protokotu Gotowosci;

eksploatacji Oczyszczalni zgodnie z Umowag i Przepisami Prawa przy spetnianiu Gwarancji
Procesowych wskazanych w Zatacznik nr 6 — Standard Eksploatacji, w tym przestrzegania
wszelkich obowigzujgcych Przepisdw Prawa okreslajgcych zasady postepowania, transportu,
sktadowania lub zagospodarowywania pozostatosci poprocesowych pochodzgcych z procesu
oczyszczania Sciekdw Komunalnych, w szczegélnosci osadéw $ciekowych;

zapewnienia przez caty Etap Eksploatacji przepustowosci Oczyszczalni wystarczajgcej do
oczyszczenia wszystkich Sciekdw Komunalnych pochodzacych z terenu Gminy, w sposéb ciagty,
do wydajnosci Oczyszczalni okreélonej w PFU wynoszacej 4.000 m3 Sciekéw Komunalnych na
dobe w skali roku (1 460 000 m3 w ciggu roku);

oczyszczania w Oczyszczalni Sciekdw Komunalnych, ktére doptynety do CWPS gminng siecia
kanalizacyjna oraz $ciekéw, ktére zostaty do CWPS dowiezione wozami asenizacyjnymi (Scieki
Dowozone);

$wiadczenia ustugi oczyszczania Sciekdw Komunalnych zgodnie z kryteriami i standardami
jakosci ustug okreslonymi w Umowie, Przepisach Prawa oraz Pozwoleniu Wodnoprawnym.
utrzymywania w dobrym stanie technicznym urzadzen i obiektow nalezgcych do Oczyszczalni
i ich Eksploatacji w stanie gwarantujgcym jej ciggta dziatalnos¢ w trakcie Etapu Eksploatacji w
zgodzie z Przepisami Prawa oraz Umowg, w tym w szczegélnosci wymogami zawartymi w
Zatgcznik nr 6 — Standard Eksploatacji;

podjecia wszelkich starani, aby prowadzona dziatalno$¢ w zakresie oczyszczania Sciekéw
Komunalnych zapewniata optymalizacje kosztéw swiadczonej ustugi;

zapewnienia niezawodnego dziatania Urzadzern Pomiarowych poprzez state utrzymanie ich
wtasciwego stanu technicznego;

udostepniania na kazde zgdanie Podmiotu Publicznego jego przedstawicielom dostepu do
Urzadzert Pomiarowych celem dokonania ich odczytu oraz do Miejsca Doptywu Sciekéw i
Miejsca Odptywu Sciekéw w celu pobrania prébek Sciekéw Komunalnych do wykonania ich
analizy jakosciowej;

natychmiastowego powiadamiania Podmiotu Publicznego o wszelkich awariach Urzadzen
Pomiarowych i natychmiastowego podjecia dziatarh zmierzajgcych do usuniecia awarii lub
wymiany urzadzenia;

Wydania Oczyszczalni Gminie lub innemu podmiotowi wskazanemu przez Gmine po
zakonczeniu Umowy, zgodnie z Art. XXVI.

OBOWIAZKI PODMIOTU PUBLICZNEGO
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1.
1)

10)

W ramach realizacji Umowy Gmina zobowigzuje sie do:
zapewnienia Partnerowi Prywatnemu tytutu prawnego do Nieruchomosci na podstawie
Umowy Dzierzawy jako Wktad Wtasny ;
zapewnienia Partnerowi Prywatnemu niezaktdconego dostepu do Nieruchomosci w okresie
obowigzywania Umowy i na zasadach w niej okre$lonych;
w zakresie zgodnym 1z Przepisami Prawa — wspierania Partnera Prywatnego w
postepowaniach administracyjnych w sprawach zwigzanych z Budowg Oczyszczalni i
Eksploatacjg Oczyszczalni;
przestrzegania Rozporzadzenia Dotyczacego Parametréw Sciekéw Komunalnych przy
wydawaniu wszelkich zezwolen i decyzji dotyczacych Sciekéw Komunalnych Dowozonych

W ramach realizacji Umowy ZGK zobowigzuje sie do:
w zakresie zgodnym z Przepisami Prawa — wspierania Partnera Prywatnego w
postepowaniach administracyjnych w sprawach zwigzanych z Budowg Oczyszczalni i
Eksploatacjg Oczyszczalni;
zapewnienia doptywu do Oczyszczalni przez caty Etap Eksploatacji wszystkich Sciekéw
Komunalnych z catego obszaru Gminy tj. $ciekéw, ktére doptynety do CWPS siecig
kanalizacyjna gminng oraz Sciekéw Dowozonych, jednak w iloéci nie wiekszej niz wydajnos¢
Oczyszczalni wskazana w Art. VI ust. 7;
zapewnienia jakosci Sciekdw Komunalnych, ktére doptyng do Oczyszczalni zgodnej z Umowa
oraz Przepisom Prawa;
nieodprowadzania do urzadzen kanalizacyjnych gminnych substancji, ktérych wprowadzanie
do tych urzadzen jest zabronione w oparciu o Przepisy Prawa, a w szczegdlnosci w oparciu o
Rozporzadzenie Dotyczace Parametréw Sciekdw komunalnych;
zapewnienia Partnerowi Prywatnemu przez caty Etap Eksploatacji niezaktéconego dostepu
do Miejsca Doptywu Sciekdw;
zapewnienia Partnerowi Prywatnemu dostepu do CWPS oraz gminnych urzadzen
kanalizacyjnych w zakresie i na czas niezbedny dla Partnera Prywatnego dla dokonania
przebudowy i dostosowania CWPS oraz potaczenia go z Oczyszczalnig — zgodnie z
wymaganiami PFU;
zapewnienia Partnerowi Prywatnemu dostepu do infrastruktury pomiarowej zainstalowanej
w CWPS, stuzacej ilosciowemu i jakosciowemu pomiarowi Sciekéw Komunalnych, w tym w
szczegdlnosci udostepniania Partnerowi Prywatnemu pomiaru ilosci Sciekéw Dowozonych z
urzadzer pomiarowych znajdujacych sie w CWPS;
zwrotu Partnerowi Prywatnemu wszelkich kar administracyjnych, opfatiinnych kosztéw jakie
musiat on ponie$¢ w przypadku gdy iloé¢ Sciekdw Komunalnych doprowadzonych do
Oczyszczalni przekroczy wydajnosé, o ktorej mowa w pkt 2) powyzej lub gdy ich jakosé nie
bedzie zgodna z Umowag lub Przepisami Prawa;
zapewnienia niezawodnego dziatania sieci kanalizacyjnej gminnej (i posiadanych w jej ramach
urzadzen), bedacej wtasnosciag Gminy i eksploatowanej przez ZGK na podstawie umowy
odptatnego korzystania z infrastruktury wodno-kanalizacyjnej zawartej z Gming 31 marca
2017 r.,
udostepniania informacji na temat rodzaju i Zrédet substancji niebezpiecznych oraz
zanieczyszczen, ktdre mogg niekorzystnie wptywaé na prace Oczyszczalni oraz
ponadnormatywnych doptywéw do Oczyszczalni,
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Art. VIII.

11) wykonywania wszelkich obowigzkdw jakie na przedsiebiorstwo wodociggowo — kanalizacyjne

12)

naktada Ustawa o Zbiorowym Zaopatrzeniu w Wode, w tym szczegdlnie zwigzanych z
przytaczaniem do sieci nieruchomosci mieszkancéw Gminy, ktérzy sie o to ubiegajg,
zawieraniem z mieszkaricami Gminy umdéw o odprowadzanie Sciekdw oraz ustalaniem i
zatwierdzaniem taryf;

posiadania zezwolenia na prowadzenie zbiorowego odprowadzania sciekdw zgodnie z
Ustawg o Zbiorowym Zaopatrzeniu w Wode;

13) uiszczania na rzecz Partnera Prywatnego wynagrodzenia.

1.

1)

2)
3)

4)

5)
1)
2)
3)

4)

PODZIAL RYZYK
Podmiot Publiczny odpowiada wytgcznie za ryzyka wskazane w ust. 2 i 3. Ryzyka Partnera
prywatnego zostaly wskazane w ust. 16. W przypadku ryzyk niesprecyzowanych/
nienazwanych zwigzanych z realizacjg Przedsiewziecia odpowiedzialno$¢ za nie ponosi Partner
Prywatny.
W zakresie i na zasadach opisanych w Umowie, ZGK ponosi nastepujace ryzyka:
ryzyko zwigzane z koniecznos$cig zmian technologicznych z przyczyn lezgcych po stronie
Podmiotu Publicznego;
Zmiana Prawa;
ryzyko opdzinien w uzyskaniu Decyzji Administracyjnych z przyczyn nie lezgcych po stronie
Partnera Prywatnego;
ryzyko zwigzane z wystgpieniem warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych realizacje
robét budowlanych z przyczyn technologicznych, przez ktdre nalezy rozumieé intensywne
opady deszczu tj. Powyzej 7,5 mm wody na godzine i $niegu tj. 7 cm $niegu na godzing,
temperature ponizej -10 C, podmuch wiatru powyzej 10m/s oraz silne wytadowania
atmosferyczne utrzymujace sie przez 72 kolejne godziny. Wysokos¢ temperatury oceniana
bedzie kazdorazowo w oparciu o pomiary prowadzone na Terenie Budowy z godziny 7.00
kazdego dnia. Warunki atmosferyczne bedg ustalane na podstawie stacji meteorologicznej w
tanach;

ryzyko popytu.

3. W zakresie i na zasadach opisanych w Umowie, Gmina ponosi nastepujgce ryzyka:

terminowego przekazania Wktadu Wtasnego;

ryzyko wystgpienia w lub na Nieruchomosci Znaleziska Archeologicznego lub niewybuchu;
ryzyka polityczne tj. ryzyko wystgpienia zmian w sferze polityki (w tym lokalnej), majacych
wptyw na realizacje Przedsiewziecia;

ryzyko zwigzane z warunkami geologicznymi nieruchomosci.

4. W przypadku materializacji ryzyk wymienionych w ust. 2 ZGK, a w przypadku materializacji

ryzyk wymienionych w ust. 3 — Gmina podejmie dziatania, ktdre - stosownie do okolicznosci
oraz rodzaju tego zdarzenia - zmierzac¢ beda do usuniecia jego negatywnych skutkéw, tak aby
Partner Prywatny znalazt sie w takiej samej sytuacji gospodarczej, jak gdyby ryzyko, za ktére
odpowiada ZGK lub Gmina nie zmaterializowato sie, na zasadach okreslonych w kolejnych
ustepach niniejszego artykutu.

Jezeli mimo podjetych przez ZGK lub Gmine dziatan bezposrednim skutkiem wystgpienia
ktoregokolwiek z ryzyk wskazanych w ust. 2 lub 3, jest wystgpienie co najmniej jednego z
ponizszych zdarzen:
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1) Partner Prywatny nie byl i nie jest w stanie dotrzymac¢ terminéw okreslonych w
Harmonogramie Budowy lub w Umowie;

2) Partner Prywatny nie byt i nie jest w stanie wywigzac sie z jakichkolwiek obowigzkéw
natozonych na niego na podstawie Umowy;

3) Partner Prywatny ponidst dodatkowe koszty powyzej 100 000,00 zt netto rocznie (wartosc
podlega waloryzacji na zasadach okreslonych w pkt 3 Zatgcznika nr 2 — Stawki Optat za
Oczyszczanie Sciekdw); to sytuacja taka stanowi Przypadek Kompensacyjny.

6. W razie wystgpienia Przypadku Kompensacyjnego Partnerowi Prywatnemu przystuguje w
stosunku do Podmiotu Publicznego, ZGK lub Gminy, prawo zadania jednego lub kilku z
ponizszych dziatan zaradczych:

1) w stosunku do Podmiotu Publicznego — prawo zadania przedtuzenia odpowiednich terminéw
okreslonych w Harmonogramie Budowy lub w Umowie, ktérych Partner Prywatny nie byt
albo nie bedzie w stanie dotrzymac z powodu wystgpienia Przypadku Kompensacyjnego,

2) w stosunku do Podmiotu Publicznego — prawo zadania zwolnienia Partnera Prywatnego z
obowigzkéw wynikajgcych z Umowy w zakresie, w jakim niewywigzanie sie z powyzszych
obowigzkéw wynikfo lub moze wynikngé z powodu wystgpienia Przypadku Kompensacyjnego
(w szczegdlnosci w zakresie obowigzku zaptaty ewentualnych kar umownych naliczonych
przez Podmiot Publiczny z tytutu niewywigzania sie przez Partnera Prywatnego z okreslonych
obowigzkéw natozonych Umowa), lub

3) w stosunku do ZGK lub Gminy, w zaleznosci od tego, ktéry z tych podmiotéw odpowiada za
dane ryzyko — prawo zgdania zwrotu udokumentowanych dodatkowych kosztéw Partnera
Prywatnego, w zakresie w jakim koniecznos¢ poniesienia przez Partnera Prywatnego
powyzszych kosztéw wynikta bezposrednio z powodu wystgpienia Przypadku
Kompensacyjnego.

7. Warunkiem skutecznego zadania dziatarn wskazanych w ust. 6, jest zawiadomienie przez
Partnera Prywatnego Podmiotu Publicznego o wystgpieniu Przypadku Kompensacyjnego
niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 7 dni od powziecia wiadomosci o jego
wystgpieniu. Ponadto warunkiem skutecznego Zzadania dziatan wskazanych w ust. 6 jest
wykonanie przez Partnera Prywatnego nastepujgcych dziatan w terminie 14 dni od powziecia
wiadomosci o wystgpieniu Przypadku Kompensacyjnego:

1) wezwanie Podmiotu Publicznego, ZGK lub Gminy do podjecia konkretnego dziatania
zaradczego wskazanego w ust. 6,

2) przekazanie Podmiotowi Publicznemu wszelkich dostepnych informacji dotyczacych
Przypadku Kompensacyjnego wraz z dokumentacja je potwierdzajgca, w tym w szczegélnosci;

a) opisu czynnosci podjetych przez Partnera Prywatnego w celu minimalizowania
skutkow wystgpienia Przypadku Kompensacyjnego;

b) oszacowania skutkéw wystagpienia Przypadku Kompensacyjnego oraz konsekwencji
dla wykonywania Budowy Oczyszczalni lub wykonywania przez Partnera Prywatnego
jego pozostatych zobowigzan wynikajgcych z Umowy w tym kwoty wydatkéw, jakie
Partner Prywatny ponidst, w wyniku wystgpienia Przypadku Kompensacyjnego;

c) uzasadnienia zgdanych od Podmiotu Publicznego dziatan, w ktérym wykaze, iz:

(i) konieczno$¢ podjecia zgdanych przez Partnera Prywatnego dziatan zaradczych
jest bezposrednia i wytaczng konsekwencja wystgpienia  Przypadku
Kompensacyjnego;
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10.

1)
2)

11.

(i) zakres zgdanych przez Partnera Prywatnego dziatan zaradczych (np. zgdany okres
przedtuzenia okreslonych w Umowie terminéw lub zgdany zwrot dodatkowych
kosztéow) jest uzasadniony oraz proporcjonalny do skali i zakresu skutkéw
wynikajgcych z wystgpienia Przypadku Kompensacyjnego (w tym celu Partner
Prywatny powinien w szczegdlnosci przedfozy¢ stosowne analizy pokazujace
wplyw wystgpienia Przypadku Kompensacyjnego na Sciezke krytyczng oraz analize
finansowg konsekwencji wystgpienia Przypadku Kompensacyjnego);

(iii) mimo podjecia najlepszych staran Partner Prywatny nie modgt ani nie moze
unikngé¢ przekroczenia terminéw okreslonych w Harmonogramie Budowy i w
Umowie, niewywigzania sie z jakichkolwiek obowigzkéw natozonych na niego na
podstawie Umowy ani koniecznosci poniesienia dodatkowych kosztow przez
Partnera Prywatnego, w szczegdlnosci nie jest mozliwie nadrobienie
ewentualnych opdznien ani podjecie przez Partnera Prywatnego innego rodzaju
dziatan, ktdére pozwolg dotrzymac¢ terminéw okreslonych w Umowie Ilub
Harmonogramie Budowy, wywigzaé sie z obowigzkéw wynikajgcych z Umowy
albo unikngé koniecznosci poniesienia dodatkowych kosztéw.

Partner Prywatny dokona kalkulacji wartosci skutkéw  wystgpienia  Przypadku
Kompensacyjnego z uwzglednieniem cen rynkowych. W uzasadnionych przypadkach i za zgodg
Podmiotu Publicznego mozliwe bedzie szacowanie z uwzglednieniem zmiany wskaznika cen
produkcji budowlano-montazowej robét budowlanych ogtaszanego w komunikacie Prezesa
Gtéwnego Urzedu Statystycznego za ostatni kwartat poprzedzajgcy zadanie podjecia dziatan
zaradczych, o ktérych mowa w ust. 6 jezeli wysoko$¢ tego wskaznika wzrosnie/spadnie o co
najmniej 2% w stosunku do wysokosci tego wskaznika w kwartale zawarcia umowy, a jezeli
zawarcie umowy nastgpi po 180 dniach od uptywu terminu sktadania ofert, w stosunku do
wysokosci wskaznika w kwartale sktadania ofert.
Jesli wystgpienie Przypadku Kompensacyjnego wymaga skorygowania sposobu wykonywania
obowigzkéw Stron wynikajgcych z Umowy innych anizeli zobowigzanie do zaptaty, w tym w
szczegolnosci, gdy wymaga dokonania korekty Harmonogramu Budowy lub korekty innych
termindw umownych, Strony ustalg zmieniony sposéb wykonywania danych obowigzkow.
W terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Podmiot Publiczny od Partnera Prywatnego
informacji, o ktérych mowa w ust. 7 pkt 2), Podmiot Publiczny poinformuje Partnera
Prywatnego, czy:
w jego opinii dane zdarzenie stanowi Przypadek Kompensacyjny w rozumieniu Umowy;
zgadza sie (w catosci lub w czesci) z dtugoscig okresu opdznienia wskazang przez Partnera
Prywatnego w zakresie wykonania poszczegdlnych obowigzkéw wobec termindéw
wynikajgcych z Umowy;
zgadza sie (w catosci lub w czesci) z wyliczeniem przez Partnera Prywatnego kwoty wydatkow,
jakie Partner Prywatny poniést w bezposrednim i adekwatnym zwigzku przyczynowo-
skutkowym z wystgpieniem takiego Przypadku Kompensacyjnego.
Jezeli dodatkowe koszty, poniesione przez Partnera Prywatnego, o ktérych mowa w ust. 5 pkt
3), majg zosta¢ zwrdcone przez ZGK, koszty te zostang uwzglednione w wynagrodzeniu
Partnera Prywatnego zgodnie z pkt 5 Zatacznik nr 2 — Stawki Optat za Oczyszczanie Sciekdw,
jezeli natomiast koszty te majg zosta¢ zwrdcone przez Gmine Strony uzgodnia zasady ich
ptatnosci. W szczegdlnosci mogg uzgodnié, iz kwota ta zostanie roztozona w czasie.
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Gmina moze zdecydowad, iz kwota, o ktérej mowa w ust. 11, zaptacona zostanie w formie

jednorazowej ptatnosci na rachunek bankowy wskazany przez Partnera Prywatnego,

dokonanej na rzecz Partnera Prywatnego przez Podmiot Publiczny w terminie 90 dni od dnia

zaakceptowania kwoty wydatkéw przez Gmine zgodnie z ust. 10 pkt 3).

Jezeli Strony nie dojdg do porozumienia co do wysokosci lub sposobu zaptaty, kwota o ktérej

mowa w ust. 11 w terminie 30 dni od daty wystgpienia przez Partnera Prywatnego z zgdaniem

wskazanym w ust. 6, kazda ze Stron moze wszczgé Procedure Rozstrzygania Sporéw.

Niezachowanie przez Partnera Prywatnego terminu wskazanego w ust. 7 oznacza rezygnacje z

uprawnien wynikajgcych z ust. 6 oraz zrzeczenie sie wszelkich roszczen zwigzanych z

wystgpieniem Przypadku Kompensacyjnego.

W okresie od daty wystgpienia przez Partnera Prywatnego z zgdaniem okres$lonym w ust. 6 do

czasu zakonczenia negocjacji (ewentualnie zakoriczenia postepowania w ramach Procedury

Rozstrzygania Sporéw) w sprawie dziatan zaradczych, Podmiot Publiczny powstrzyma sie od:
wypowiedzenia Umowy, jezeli przyczyng wypowiedzenia jest okoliczno$¢ zwigzana z
wystgpieniem Przypadku Kompensacyjnego oraz
Zadania od Partnera Prywatnego zaptaty jakiegokolwiek odszkodowania lub jakichkolwiek kar
umownych zwigzanych z wystgpieniem Przypadku Kompensacyjnego.

W zakresie i na zasadach opisanych w Umowie Partner Prywatny ponosi nastepujace ryzyka:
ryzyka zwigzane z Etapem Budowy Oczyszczalni (w szczegdlnosci: ryzyko wystgpienia
niezgodnosci z warunkami dotyczagcymi ustalonych standardéw wykonania robdt
budowlanych; ryzyko wzrostu kosztow; ryzyko zwigzane z wystgpieniem wypadkow; ryzyko
zwigzane z brakiem zasobdéw ludzkich i materialnych; ryzyko wystgpienia wad fizycznych lub
prawnych zmniejszajgcych wartos¢ lub uzytecznos¢ srodka trwatego; ryzyko zwigzane z
odbiorem technicznym S$rodka trwatego; ryzyko zwigzane z wystgpieniem wad w
dokumentacji projektowej; ryzyko zwigzane z podwykonawcami; ryzyko zwigzane z brakiem
srodkéw finansowych ze strony partnera prywatnego; ryzyko wystgpienia zwtoki w
zakonczeniu robdt budowlanych);
ryzyka zwigzane z Etapem Eksploatacji (w szczegdlnosci: ryzyko niemozliwosci dostarczenia
ustug o okreslonej w umowie PPP jakosci i okreslonych standardach; ryzyko zwigzane z
brakiem zgodnosci z ogélnymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy oraz polskimi
normami; ryzyko wzrostu kosztow eksploatacyjnych; ryzyko zwigzane z niewtasciwym
utrzymaniem i zarzgdzaniem; ryzyko zwigzane ze zniszczeniem Srodkow trwatych lub ich
wyposazenia; ryzyko zwigzane z podwykonawcami; ryzyko zwigzane ze zmianami
technologicznymi; ryzyko zwigzane z brakiem zasobdéw ludzkich i materialnych; ryzyko
wartosci rezydualnej).

Wystgpienie zdarzenia objetego ryzykiem spoczywajgcym na Partnerze Prywatnym nie zwalnia

go w zadnym zakresie z odpowiedzialnosci za wykonanie zobowigzan okreslonych Umowa.

Partner Prywatny zobowigzany jest do poniesienia wszelkich kosztéw, w tym ewentualnych

kar natozonych przez organy administracji, oraz podjecia wszelkich koniecznych dziatan celem

prawidtowego wykonywania Umowy pomimo wystgpienia takiego zdarzenia. Partnerowi

Prywatnemu nie przystuguje w takiej sytuacji prawo zgdania dziatan zaradczych wskazanych w

ust. 6. Wszelkie konsekwencje bedace nastepstwem ryzyk przypisanych Partnerowi

Prywatnemu w tym w szczegdlnosci niedotrzymanie termindw lub zaprzestanie eksploatacji

skutkuje naliczeniem kar umownych przewidzianych w odniesieniu do poszczegdlnych Etapow

Budowy i Eksploatacji.
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Art. IX.

18. Zadna ze Stron nie bedzie odpowiedzialna wobec drugiej Strony za niewykonanie zobowigzan

wynikajacych z Umowy w zakresie, w jakim ich wykonanie zostato uniemozliwione przez
zdarzenie Sity Wyzszej. Jezeli dziatanie Sity Wyzszej powoduje niemozliwosé wykonania
zobowigzania przez jedng ze Stron, Strona ta zwolniona jest z obowigzku swiadczenia. Druga
Strona zostaje zwolniona z wykonania zobowigzania wzajemnego od dnia, w ktérym pierwsza
ze Stron przestata spetniac¢ swoje swiadczenie.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Podmiot Publiczny potwierdza, ze przed zawarciem Umowy Partner Prywatny zgodnie z
wymogami SWZ wnidst na rzecz Podmiotu Publicznego Zabezpieczenie w kwocie

PLN co stanowi 3 % Wartosci Umowy brutto.

Zabezpieczenie stuzy zabezpieczeniu i ewentualnemu zaspokojeniu roszczern Podmiotu
Publicznego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Partnera
Prywatnego na Etapie Budowy oraz na Etapie Eksploatacji, a w szczegdlnosci roszczen
Podmiotu Publicznego wobec Partnera Prywatnego o zaptate wszelkich kar umownych i
odszkodowan oraz innych kwot przewidzianych w Umowie i Przepisach Prawa jak rowniez
kosztéw wykonania zastepczego.

Partner Prywatny jest zobowigzany utrzymac Zabezpieczenie w petnej wysokosci wskazanej w
ust. 1 do momentu zakonczenia Etapu Budowy zgodnie z Art. Xlll ust. 8.

Poczawszy od Pierwszego Dnia Eksploatacji Partner Prywatny jest uprawniony do zmniejszenia
wysokosci Zabezpieczenia do kwoty rownej 50% kwoty wskazanej w ust. 1. Partner Prywatny
zobowigzany jest utrzymywac Zabezpieczenie w wysokosci 50% kwoty wskazanej w ust. 1,
zgodnie z wymogami okreslonymi w SWZ i Umowie, poczawszy od Pierwszego Dnia
Eksploatacji do dnia wydania Podmiotowi Publicznemu Oczyszczalni zgodnie z Art. XXVI.
Podmiot Publiczny zwolni pozostatg cze$¢ Zabezpieczenia po uptywie 12 miesiecy od dnia
wydania Podmiotowi Publicznemu Oczyszczalni, zgodnie z Art. XXVI, na zgdanie Partnera
Prywatnego, w ktéorym wskazany zostanie rachunek bankowy, na ktéry ma nastgpié¢ zwrot
Srodkow (w przypadku zabezpieczenia w gotowce).

Jezeli okres, w ktdrym Zabezpieczenie zachowuje swojg moc wigzaca, bedzie lub stanie sie z
jakichkolwiek przyczyn krétszy niz okres wymagany zgodnie z ust. 3 i 4, Partner Prywatny jest
zobowigzany przedtozy¢ Podmiotowi Publicznemu nowe Zabezpieczenie nie pdzniej niz na 30
dni przed wygasnieciem poprzedniego. Jezeli Partner Prywatny nie przedtozy nowego
Zabezpieczenia w tym terminie, Podmiot Publiczny moze zazgda¢ tymczasowego zaspokojenia
z dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie bezzwtocznej wyptaty petnej kwoty, na jakg w tej
dacie opiewac bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie, a nastepnie zatrzymac otrzymane $rodki
pieniezne, jako kaucje gwarancyjng zabezpieczajgcg roszczenia Podmiotu Publicznego wobec
Partnera Prywatnego, o ktdrych mowa w punktach poprzedzajacych. Po przedtozeniu nowego
Zabezpieczenia kwota zostanie zwrdcona Partnerowi Prywatnemu w czesci, w jakiej nie
zostanie wykorzystana w celu zaspokojenia ewentualnych roszczen Podmiotu Publicznego.

W przypadku Zabezpieczenia wnoszonego w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej
Podmiot Publiczny dopuszcza mozliwo$¢é wnoszenia Zabezpieczenia na okresy roczne (12
miesiecy) pod warunkiem przedtuzenia Zabezpieczenia lub wnoszenia nowego Zabezpieczenia
na kolejny okres, co najmniej 30 (trzydziesci) dni przed uptywem okresu waznosci dotychczas
ztozonego Zabezpieczenia.
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W przypadku Zabezpieczenia wnoszonego w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej
lub w formie poreczenia, tre$é gwarancji lub poreczenia wymaga uprzedniej akceptacji
Podmiotu Publicznego pod katem jej zgodnosci z postanowieniami Umowy.
W przypadku wniesienia Zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej
Podmiot Publiczny wymaga, aby gwarancja byta nieodwotfalna i bezwarunkowa oraz ptatna na
pierwsze zgdanie. Uprawnionym z gwarancji bedzie zaréwno Gmina jak i ZGK.
Zabezpieczenie wnoszone w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub w formie gwarancji
bankowej bedzie podlegac prawu polskiemu.
W przypadku Zabezpieczenia wnoszonego w formie gwarancji lub poreczenia sporzadzonej w
jezyku obcym nalezy zatgczy¢ ttumaczenie przysiegte gwarancji lub poreczenia na jezyk polski.
Z zastrzezeniem innych uprawniedn Podmiotu Publicznego wynikajacych z Umowy, jezeli
Partner Prywatny nie wykona nalezycie ktéregokolwiek ze swych zobowigzan wynikajacych z
Umowy, Podmiot Publiczny bedzie uprawniony do skorzystania z Zabezpieczenia. W
szczegblnosci Podmiot Publiczny moze pobrac¢ z kwoty Zabezpieczenia sume réwng wartosci
naleznych kar umownych, odszkodowan, oraz kosztéw wykonania zastepczego, jezeli Partner
Prywatny nie dokona ich zaptaty we witasciwym terminie. Przed skorzystaniem z
Zabezpieczenia Podmiot Publiczny pisemnie powiadomi o swoim zamiarze Partnera
Prywatnego, wskazujgc na niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan.
Partner Prywatny jest uprawniony do zmiany w kazdym czasie formy Zabezpieczenia,

na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy PZP, pod warunkiem, ze:

1) zmiana formy Zabezpieczenia bedzie dokonana z zachowaniem jego ciggtosci,

2) nowe Zabezpieczenie bedzie ustanowione w kwocie nie nizszej niz pierwotne

Zabezpieczenie, z zastrzezeniem postanowien ust. 4,
3) bedzie spetniato warunki opisane w Umowie.

WKLAD WEASNY

Gmina zobowigzuje sie do wniesienia w Przedsiewziecie Wktadu Wtasnego w postaci
Nieruchomosci.

Nieruchomos¢ zostanie przekazana Partnerowi Prywatnemu na podstawie Umowy
Dzierzawy, ktdra zawarta zostanie przez Gmine z Partnerem Prywatnym jednoczeSnie z
Umowag oraz stanowi Zatacznik nr 4 — Umowa Dzierzawy. Umowa Dzierzawy wejdzie w zycie
w dniu, w ktérym Partner Prywatny uzyska Pozwolenie na Budowe.

Zawarcie z Partnerem Prywatnym Umowy Dzierzawy stanowi¢ bedzie wniesienie przez Gmine
wktadu wiasnego w rozumieniu art. 9 ust.1 Ustawy o PPP. Zawarcie Umowy Dzierzawy nastapi
z wyltaczeniem trybu przetargowego gospodarowania nieruchomosciami, na zasadach, o
ktérych mowa w art. 37 ust. 4 a) pkt 2 Ustawy o Gospodarce Nieruchomosciami oraz Uchwaty
Rady Gminy z dnia 17 marca 2022 r. Nr XXXV/359/2022.

Wydanie Partnerowi Prywatnemu Nieruchomosci nastgpi w drodze protokotu zdawczo-
odbiorczego, w ciggu 3 dni roboczych od poinformowania przez Partnera Prywatnego
Podmiotu Publicznego o uzyskaniu Pozwolenia na Budowe wraz z przekazaniem jego kopii.
Partner Prywatny nie moze odda¢ Nieruchomosci do bezptatnego lub odptatnego uzytkowania
podmiotom trzecim, chyba ze Gmina wyrazi na to zgode na pismie.

Przed zawarciem Umowy Gmina udostepnita Partnerowi Prywatnemu posiadang
Dokumentacje Geotechniczng wiercen i badan podtoza gruntowego Nieruchomosci. Partner
Prywatny przyjmuje do wiadomosci wyniki powyzszych badan.
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Przed zawarciem Umowy Partner Prywatny dokonat wizji lokalnej Nieruchomosci.
Partner Prywatny bedzie ponosit wszelkie ciezary publicznoprawne zwigzane z
Nieruchomoscia.
Podstawg do ztozenia przez Partnera Prywatnego oswiadczenia o dysponowaniu
nieruchomoscig na cele budowlane, o ktérym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2 Prawa Budowlanego,
jest Umowa Dzierzawy.
Od dnia podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego, o ktérym mowa w ust. 4:
Nieruchomo$é staje sie Terenem Budowy a na Partnera Prywatnego przechodzi
odpowiedzialnos¢ za Teren Budowy i ryzyka zwigzane z jego posiadaniem.
Partner Prywatny uprawniony jest do dysponowania Terenem Budowy objetym danym
protokotem w sposdb okreslony w Umowie w celu realizacji Budowy Oczyszczalni;
Partner Prywatny zobowigzany jest do:
nalezytego zabezpieczenia Terenu Budowy;
wykonania tablicy informacyjnej stosownie do Prawa Budowlanego;
zabezpieczenia Terenu Budowy i znajdujgcych sie na nim materiatéw i urzadzen przed utratg
i zniszczeniem;
zapewnienia tgcznosci ze stuzbami porzgdkowymi i ratowniczymi;
utrzymywania porzadku na Terenie Budowy.

. Partner Prywatny oraz podwykonawcy robdét budowlanych mogg na Terenie Budowy i

ogrodzeniu umieszczaé oznaczenia swych przedsiebiorstw w celu reklamy.

. Partner Prywatny nie moze wykorzystywac Terenu Budowy na cel inny niz realizacja Umowy,

chyba ze Podmiot Publiczny wyrazi na to uprzednig zgode na pismie.

HARMONOGRAM BUDOWY
Partner Prywatny w terminie 30 dni od podpisania Umowy przekaze Podmiotowi Publicznemu
do uzgodnienia propozycje Harmonogramu Budowy.
W Harmonogramie Budowy Partner Prywatny wskaze w szczegdlnosci nastepujgce Kamienie
Milowe:
termin rozpoczecia Prac Projektowych;
termin Zamkniecia Finansowego, z uwzglednieniem terminéw wskazanych w Art. XV ust. 2;
termin uzyskania Pozwolenia na Budowe, ktéry nie moze by¢ dtuzszy niz 12 miesiecy od Dnia
Zawarcia Umowy;
termin wybudowania obiektéw oczyszczania mechanicznego (stan surowy);
termin wybudowania obiektow oczyszczania biologicznego (stan surowy);
termin wybudowania obiektéw gospodarki osadowej (stan surowy);
termin uzyskania Pozwolenia na Uzytkowanie, ktéry nie moze by¢ dtuzszy niz 36 miesiecy od
Dnia Zawarcia Umowy.
W Harmonogramie Budowy Partner Prywatny wskaze takze inne terminy istotne dla Etapu
Budowy, w tym terminy wynikajgce z Umowy.
Podmiot Publiczny moze w ciggu 7 dni roboczych od otrzymania propozycji Harmonogramu
Budowy przedstawic¢ swoje uwagi do niego. Uwagi sg dla Partnera Prywatnego wigzace, jezeli
sg zgodne z Umowag, Przepisami Prawa i Dokumentacjg Budowy.
Jezeli z jakichkolwiek przyczyn Partner Prywatny poweZmie podejrzenie, ze konieczne bedzie
wprowadzenie zmiany do Harmonogramu Budowy, Harmonogram ten moze podlegac
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aktualizacji, pod warunkiem, ze wprowadzone zmiany bedg zgodne z Umowag, Przepisami
Prawa i Dokumentacjg Budowy.

W przypadku naruszenia Harmonogramu Budowy, ktére spowoduje wydtuzenie Etapu Budowy
Partner Prywatny niezwtocznie poinformuje o tym Podmiot Publiczny i w ciggu 14 dni od
wystgpienia naruszenia przedstawi program naprawczy na zasadach okreslonych przez Strony
celem dotrzymania terminu zakoriczenia Etapu Budowy.

Jezeli w wyniku zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 1, Podmiot Publiczny zazada od

Partnera Prywatnego dalszych informacji dotyczacych przewidywanego Harmonogramu
Budowy, Partner Prywatny zobowigzany bedzie do ich udzielenia.

PRACE PROJEKTOWE | POZWOLENIE NA BUDOWE

Prace Projektowe
Prace Projektowe w zakresie wykonania Projektu Budowlanego oraz projektéw budowlanych
niezbednych dla dokonania przebudowy i dostosowania CWPS trwa¢ beda nie dtuzej niz 12
miesiecy od Dnia Zawarcia Umowy.
Partner Prywatny zobowigzany jest rozpoczgé Prace Projektowe niezwtocznie po Dniu
Zawarcia Umowy i wykonywac je zgodnie z Przepisami Prawa i Umowg, w tym szczegdlnie
wymogami technicznymi wskazanymi w Zatgcznik nr 5 — Program Funkcjonalno-Uzytkowy.
Partner Prywatny ponosi ryzyko wyboru wtasciwej technologii, w ktérej dziataé¢ bedzie
Oczyszczalnia oraz zaprojektowania jej zgodnie z Umowg i Przepisami Prawa.
W celu zapewnienia, iz ustuga odbioru i oczyszczania Sciekéw Komunalnych $wiadczona
bedzie zgodnie z Umowg i Przepisami Prawa, Podmiot Publiczny uprawniony bedzie do
monitorowania przebiegu Prac Projektowych. Partner Prywatny zapewni Podmiotowi
Publicznemu wglad do przygotowywanej Dokumentacji Budowy. Podmiot Publiczny
uprawniony bedzie do zgtaszania Partnerowi Prywatnemu uwag oraz zadawania pytan
dotyczacych Dokumentacji Budowy oraz przebiegu Prac Projektowych. Uwagi Podmiotu
Publicznego dotyczace Dokumentacji Budowy w zakresie jej zgodnosci z Przepisami Prawa i
Umowa s3 wigzace dla Partnera Prywatnego o ile sg one zasadne pod wzgledem
technologicznym. Partner Prywatny zobowigzany jest do ich uwzglednienia oraz udzielenia
Podmiotowi Publicznemu wszelkich wyjasnien bez zbednej zwtoki (nie pdzniej niz w terminie
7 dni roboczych od dnia ich otrzymania).
Monitoring przebiegu Prac Projektowych nie bedzie prowadzony w sposdb zagrazajacy ich
terminowemu zakonczeniu, a ewentualny wglad do przygotowywanej Dokumentacji Budowy
bedzie sie odbywaé po wystosowaniu zawiadomienia, z co najmniej 7 dniowym
wyprzedzeniem.

Decyzja Srodowiskowa
Partner Prywatny zobowigzany jest do opracowania raportu oddziatywania na srodowisko;
Partner Prywatny zobowigzany jest do przygotowania kompletnego oraz zgodnego z Umowa
i Przepisami Prawa wniosku o Decyzje Srodowiskowa oraz do jej uzyskania w terminie
wskazanym w Harmonogramie Budowy.

Pozwolenie na budowe
Partner Prywatny zobowigzany jest do przygotowania kompletnego oraz zgodnego z Umowa
i Przepisami Prawa wniosku o Pozwolenie na Budowe;
W ramach przygotowania wniosku o Pozwolenie na Budowe Partner Prywatny jest
zobowigzany do przygotowania wszelkich niezbednych zatgcznikdw, w szczegdlnosci Projektu
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Art. XIII.

3)

1)
2)
3)
4)
5)

Budowlanego oraz uzyskania wszelkich Decyzji Administracyjnych, niezbednych dla uzyskania
Pozwolenia na Budowe, wymaganych Przepisami Prawa. Partner Prywatny jest zobowigzany
przedtozy¢ Podmiotowi Publicznemu do zaopiniowania wniosek o Pozwolenie na Budowe
wraz z Projektem Budowlanym w terminie okreslonym w Harmonogramie Budowy. Podmiot
Publiczny bedzie opiniowa¢ Projekt Budowlany pod katem zgodnosci z postanowieniami
Umowy i Przepisami Prawa.

Podmiot Publiczny przedstawi swojg opinie na temat przedtozonego wniosku o Pozwolenie
na Budowe w terminie 14 dni roboczych od dnia jego otrzymania od Partnera Prywatnego.
Podmiot Publiczny moze w powyzszym terminie zgtosi¢ uwagi i zastrzezenia do
przedfozonego dokumentu, w szczegdlnosci wskaza¢ w jakim zakresie przedtozony wniosek
o Pozwolenie na Budowe wraz z Projektem Budowlanym powinien zosta¢ zmieniony lub
uzupetniony w celu zapewnienia jego zgodnosci z postanowieniami Umowy oraz Przepisami
Prawa. Brak zgtoszenia przez Podmiot Publiczny jakiejkolwiek opinii na temat ztozonej
dokumentacji w terminie okreslonym powyzej oznacza pozytywne zaopiniowanie ztozonej
dokumentacji i upowaznia Partnera Prywatnego do niezwtocznego ztozenia wniosku o
Pozwolenie na Budowe do odpowiedniego organu administracji.

Opinia Podmiotu Publicznego w sprawie projektu wniosku o Pozwolenie na Budowe jest
wigzaca dla Partnera Prywatnego, o ile jest zgodna z Umowag i Przepisami Prawa. W terminie
14 dni roboczych od dnia otrzymania przez Partnera Prywatnego pisemnej opinii Podmiotu
Publicznego na temat projektu wniosku o Pozwolenie na Budowe, Partner Prywatny jest
zobowigzany przedtozy¢ Podmiotowi Publicznemu: (i) zmodyfikowany projekt wniosku o
Pozwolenie na Budowe uwzgledniajacy w catosci lub w czesci zgtoszone przez Podmiot
Publiczny uwagi i zastrzezenia lub (ii) uzasadnione stanowisko wykazujgce sprzecznosé
wszystkich lub niektérych uwag i zastrzezen Podmiotu Publicznego z Przepisami Prawa lub
Umowa.

Niezwtocznie po wywigzaniu sie z obowigzku, o ktérym mowa w pkt 4) powyzej, Partner
Prywatny sktada do wtasciwego organu administracji wniosek o Pozwolenie na Budowe
(pierwotny lub uwzgledniajgcy zgtoszone zmiany). Brak uwzglednienia uwag Podmiotu
Publicznego nastepuje na ryzyko Partnera Prywatnego.

Partner Prywatny zobowigzany jest do przygotowania kompletnego oraz zgodnego z Umowa
i Przepisami Prawa wniosku o pozwolenie na budowe niezbedne dla dokonania przebudowy
i dostosowania CWPS oraz wybudowania rurociagu taczacego CWPS z Oczyszczalnia, zgodnie
z PFU. Postanowienia zawarte pkt 2)-5) powyzej stosuje sie odpowiednio.

BUDOWA OCZYSZCZALNI

Partner Prywatny zobowigzany jest rozpoczaé realizacje Budowy Oczyszczalni niezwtocznie po
otrzymaniu prawomocnego Pozwolenia na Budowe i realizowac jg w terminach okreslonych
w Harmonogramie Budowy. Budowa Oczyszczalni powinna zakonczy¢ sie nie pdzniej niz 36
miesiecy od Dnia Zawarcia Umowy.

Partner Prywatny bedzie realizowaé¢ Budowe Oczyszczalni w sposéb zgody z:

Przepisami Prawa;

Dokumentacjg Budowy;

Decyzjami Administracyjnymi;

Umowag, w tym szczegdlnie PFU;

zasadami wiedzy techniczno-budowlanej;
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1)

2)

8)

Harmonogramem Budowy.

Strony zobowigzujg sie Scisle wspdétpracowaé w celu Budowy Oczyszczalni. W szczegdlnosci
Gmina bez zbednej zwtoki bedzie rozpoznawaé, w granicach okreslonych obowigzujgcymi
Przepisami Prawa, wszelkie wnioski o wydanie Decyzji Administracyjnych w zakresie jej
wiasciwosci rzeczowej i miejscowej.

Partner Prywatny bedzie realizowa¢ Budowe Oczyszczalni w charakterze inwestora na
nastepujacych zasadach:

Na Etapie Budowy Partner Prywatny bedzie wykonywat wszelkie obowigzki, jakie wynikajg z
petnienia przez niego funkcji inwestora, zaréwno w rozumieniu Prawa Budowlanego, jak i
Kodeksu Cywilnego.

Dla unikniecia watpliwosci Strony zgodnie postanawiajg, iz odpowiedzialnos¢ Podmiotu
Publicznego za wynagrodzenie nalezne podwykonawcy wynikajgca z przepiséw Kodeksu
Cywilnego zostaje wytaczona na podstawie art. 7b Ustawy o PPP. Obowigzkiem Partnera
Prywatnego jest poinformowanie o tym fakcie kazdego podwykonawcy, przed zawarciem z
nim umowy o podwykonawstwo oraz przekazanie Podmiotowi Publiczcnemu dowodu, ze
kazdy z Podwykonawcdw uzyskat ww. informacje.

Zgodnie z art. 7 ust. 3 a) Ustawy o PPP do Umowy nie znajdujg zastosowania regulacje Ustawy
PZP dotyczace obligatoryjnej tresci umowy o roboty budowlane i odpowiedzialnosci
zamawiajgcego za wynagrodzenie podwykonawcow (art. 437-440 oraz 463-465 Ustawy PZP).
Strony zgodnie postanawiajg, ze Partner Prywatny moze powierzy¢ innym podmiotom
wykonanie swoich zobowigzan okreslonych Umowa, jesli nie narusza to Przepisow Prawa, w
szczegolnosci Ustawy PZP.

Partner Prywatny ponosi wobec Podmiotu Publicznego odpowiedzialno$é za czynnosci
powierzone podwykonawcom, dalszym podwykonawcom i dostawcom, a takze ich
pracownikéw lub agentdw jak za swoje wtasne. Wynagrodzenie Partnera Prywatnego nie
ulegnie zmianie, niezaleznie od skutkow, jakie na koszty ponoszone przez Partnera
Prywatnego moze wywiera¢ wykonanie lub niewykonanie przez te podmioty cigzacych na
nich obowigzkow.

Partner Prywatny moze dokonaé¢ wyboru podwykonawcy lub dostawcy w zwigzku z
wykonywaniem przedmiotu Umowy sposréd podmiotdw dysponujgcych niezbednym
doswiadczeniem, know-how i renoma, czynigc to w sposdb, ktdry zapewni, ze Oczyszczalnia
zostanie wykonana zgodnie z Umowa i Przepisami Prawa.

Partner Prywatny jest zobowigzany do prowadzenia rejestru wszystkich podwykonawcéw
robdt budowlanych, stanowigcego rejestr umoéw zawartych z podwykonawcami, ktdry bedzie
zawierat nazwe podwykonawcy, dane rejestrowe, zakres powierzonych robdt budowlanych,
date rozpoczecia i zakonczenia prac powierzonych podwykonawcy, oraz ewentualne uwagi,
z zastrzezeniem, iz rejestr dotyczy uméw o wartosci réwnej lub wyzszej niz 500.000 PLN
(stownie: piecset tysiecy ztotych) — wartos¢ podlega waloryzacji na zasadach okreslonych w
pkt 3 Zatgcznika nr 2 do Umowy PPP — Stawki. Rejestr podwykonawcow bedzie prowadzony
w formie elektronicznej i udostepniany Podmiotowi Publicznemu na kazde zadanie. Rejestr
prowadzony jest w jezyku polskim.

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczacego
srodkdéw ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie
w brzmieniu nadanym rozrzgdzeniem Rady (UE) nr 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w
sprawie zmiany rozporzgdzenia (UE) nr 833/2014 dotyczacego $rodkéw ograniczajgcych w
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10)

11)

12)

13)

14)

zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie Zamawiajacy wymaga, aby
podwykonawcy nie podlegali wykluczeniu na podstawie przestanek okreslonych w art. 5k
tego rozporzadzenia, co Wykonawca zobowigzany jest potwierdzi¢ oswiadczeniem
podwykonawcy zgodnym z wzorem stanowigcym Zatgcznik nr 8 do Umowy. Jezeli wobec
podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, Zamawiajacy zada, aby Wykonawca w
terminie okreslonym przez Zamawiajgcego zastgpit tego podwykonawce pod rygorem
niedopuszczenia podwykonawcy do realizacji czeSci zamdwienia, z zastrzezeniem zapisow
pkt 11 12 ponizej.

Partner Prywatny niezwfocznie zawiadomi Podmiot Publiczny o kazdym zwigzanym z
realizacja Umowy sporze sgdowym z jakgkolwiek osobg trzecig w tym z podwykonawcg lub
dostawca.

Wszelkie prace, ktére tego wymagajg zostang wykonane przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia, wymagane zgodnie z Przepisami Prawa.

Partner Prywatny zobowigzany jest uzyska¢ zgode Podmiotu Publicznego na zmiane lub
rezygnacje z podwykonawcy wskazanego w Ofercie, jezeli zmiana lub rezygnacja z
podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Partner Prywatny powotywat sie, na
zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Ustawy PZP.

W przypadku wskazanym w pkt 11) Partner Prywatny zobowigzany jest wykaza¢ Podmiotowi
Publicznemu, ze proponowany nowy podwykonawca lub Partner Prywatny samodzielnie
spetnia warunki udziatu w postepowaniu, jakie zostaty okreslone w SWZ dla wykonawcow w
stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Partner Prywatny powotywat
sie w trakcie Postepowania. Podmiot Publiczny udziela zgody w terminie 14 (czternastu) dni
od dnia otrzymania dokumentéw, potwierdzajgcych powyzsze okolicznosci. Brak reakcji
Podmiotu Publicznego w powyzszym terminie oznacza zgode na zmiane podwykonawcy.
Podmiot Publiczny nie moze odmdwic¢ zgody jesli nowy Podwykonawca spetnia na dzien
dokonywania zmiany warunki udziatu w postepowaniu okreslone w SWZ i nie zachodza
wobec podwykonawcy podstawy wykluczenia. Jezeli Podmiot Publiczny stwierdzi, ze wobec
danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia lub nie spetnia on warunkéw
okreslonych w SWZ, Partner Prywatny obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub
zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci zamowienia podwykonawcy.

Partner Prywatny zobowigzuje sie zawrze¢ w kazdej umowie z podwykonawcg postanowienia
uprawniajace, lecz nie zobowigzujgce Podmiot Publiczny do nieodptatnego wejscia w prawa
i obowigzki Partnera Prywatnego wynikajgce z Umowy po jej rozwigzaniu przed lub po
uptywie catego okresu Umowy.

Zgodnie z art. 120 Ustawy PZP, poniewaz Partner Prywatny wskazat w celu wykazania
spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu postawionych w SWZ, w zakresie sytuacji
finansowej lub ekonomicznej podmiot [...,] powotujgc sie na jego zasoby, Partner Prywatny
odpowiada solidarnie z [ ] za szkode poniesiong przez Podmiot Publiczny powstatg
wskutek nieudostepnienia tych zasobdw, chyba ze za nieudostepnienie zasobdw nie ponosi
winy. [wykropkowane miejsca zostang uzupetnione o nazwe i inne dane identyfikujgce
podmiot, ktorego potencjatem postuzyt sie Partner Prywatny na podstawie Oferty Partnera
Prywatnego; jesli Partner Prywatny nie korzystat z potencjatu podmiotu trzeciego w zakresie
wykazania warunkdw ekonomiczno-finansowych postawionych w SWZ — punkt zostanie
wykreslony w catosci].

Strona 27 z 64



5.

1)

2)

4)
5)

13)
14)
15)

16)

17)

18)

19)

20)
21)

Do obowigzkéw Partnera Prywatnego zwigzanych z Budowg Oczyszczalni nalezg przede
wszystkim:

przygotowanie Terenu Budowy do prowadzenia Budowy Oczyszczalni, w tym niezbednego
zaplecza,

prowadzenie Budowy z zachowaniem szczegdlnej starannosci, zgodnie z zasadami
bezpieczenstwa oraz pod nadzorem wystarczajacej liczby oséb, posiadajgcych odpowiednie
doswiadczenie, wiedze i uprawnienia w poszczegdlnych aspektach wykonywania robdt
budowlanych,

zgodne z Dokumentacjg Budowy wytyczenie w terenie wszystkich robét budowlanych,
zapewnienie obstugi geodezyjnej,

ponoszenie kosztow poboru medidw. Jezeli Partner Prywatny nie zawrze odrebnej umowy z
dostawcami medidw, zobowigzany bedzie do rozliczenia sie z Podmiotem Publicznym za
zuzyte media wedtug stanu licznikéw, w terminie 7 dni od daty doreczenia mu wystawionej
przez Podmiot Publiczny refaktury,

uzywanie do Budowy Oczyszczalni jedynie nowych materiatéw budowlanych, spetniajgcych
standardy obowigzujgce w Polsce oraz zgodne z Zatgcznik nr 5 — Program Funkcjonalno-
Uzytkowy,

ponoszenie wszelkich ciezaréw publicznoprawnych zwigzanych z prowadzeniem Budowy
Oczyszczalni,

powotanie inspektora nadzoru inwestorskiego;

zapewnienia na wtasny koszt nadzoru autorskiego we wszystkich specjalnosciach;
wyznaczenie kierownika robdt budowlanych;

wspotdziatanie z projektantem;

zapewnienie odpowiedniego specjalistycznego sprzetu oraz sity roboczej niezbednych do
wykonania Budowy Oczyszczalni;

odpowiednie zorganizowanie dostaw materiatéw budowlanych;

wtasciwa koordynacja prac podwykonawcow;

zapewnienie przestrzegania na Terenie Budowy przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy
oraz postanowien planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

zapewnienie osobom zatrudnionym przy wykonywaniu Budowy Oczyszczalni odpowiednich
warunkéw socjalnych oraz zaplecza niezbednego do realizacji robdt budowlanych,
spetniajgcego warunki przewidziane przepisami prawa;

zabezpieczenie wszelkich wykonanych elementéw obiektéw budowlanych, sktadowanych
materiatow budowlanych i sprzetu przed ich utratg i zniszczeniem (w tym z powodu
szkodliwego dziatania warunkéw atmosferycznych), w szczegdlnosci w przypadku
wystgpienia przerw w wykonywaniu robét, niezaleznie od przyczyny wystgpienia takiej
przerwy;

prowadzenie Dokumentacji Budowy zgodnej z Przepisami Prawa, w tym odpowiedniego
prowadzenia dziennika budowy;

dokonanie wszelkich odbioréw, préb i sprawdzen koniecznych dla ustalenia prawidtowego
wykonania robét budowlanych;

zorganizowanie narad koordynacyjnych;

po zakoriczeniu Budowy Oczyszczalni usuniecie na wiasny koszt zaplecza budowy, wszelkich
budowli, obiektéw, sprzetu, czasowych instalacji i urzadzen, ktére stuzyty do prowadzenia
Budowy Oczyszczalni i doprowadzenie Nieruchomos$é do nalezytego porzadku, w celu
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Art. XIV.

Art. XV.

umozliwienia rozpoczecia Eksploatacji Oczyszczalni, jak réwniez wykonanie innych
obowigzkéw natozonych na niego zgodnie z Umowa.

Partner Prywatny ztozy wniosek i uzyska Pozwolenie na Uzytkowanie oraz Pozwolenie
Wodnoprawne w terminie wynikajagcym z Harmonogramu Budowy.

Partner Prywatny uzyska pozwolenie na uzytkowanie dla przebudowanego CWPS oraz
wybudowanego rurociggu taczgcego CWPS z Oczyszczalnia.

Dzien uzyskania Pozwolenia na Uzytkowanie i Pozwolenia Wodnoprawnego oraz wszelkich
innych zezwolen niezbednych dla prowadzenia Eksploatacji, stanowi zakorczenie Etapu
Budowy. Poczgwszy od tego dnia Partner Prywatny uprawniony jest do ztozenia oSwiadczenia
o gotowosci do rozpoczecia Rozruchu.

Szczegdtowe obowigzki Partnera Prywatnego w zakresie Budowy Oczyszczalni okresla
szczegdtowo Zatgcznik nr 5 — Program Funkcjonalno-Uzytkowy.

ZNALEZISKO ARCHEOLOGICZNE LUB NIEWYBUCHY
W przypadku odkrycia Znaleziska Archeologicznego lub niewybuchu, Partner Prywatny
zawiadomi o tym fakcie Podmiot Publiczny oraz jezeli to konieczne, organy administracji
wiasciwe ze wzgledu na charakter Znaleziska Archeologicznego lub niewybuchu. Partner
Prywatny zabezpieczy Znalezisko Archeologiczne lub niewybuch w taki sposdb, aby jak
najmniej ograniczy¢ prowadzenie Budowy Oczyszczalni.
Znalezisko Archeologiczne lub niewybuch zostanie usuniete przez Partnera Prywatnego lub
jesli bedzie to konieczne, przez uprawnione do tego podmioty, ktérym Partner Prywatny
zobowigzany jest umozliwi¢ wejscie na teren Nieruchomosci. Jezeli usuniecie Znaleziska
Archeologicznego lub niewybuchu nie bedzie mozliwe, Partner Prywatny zobowigzany jest
umozliwi¢ uprawnionym podmiotom przeprowadzenie jego badan. Partner Prywatny
zobowigzany bedzie stosowal sie do wszystkich zaleced uprawnionych podmiotéw, w
odniesieniu do Znaleziska Archeologicznego lub niewybuchu, zgodnych z Przepisami Prawa.
W przypadku odkrycia Znaleziska Archeologicznego lub niewybuchu zastosowanie znajdujg
regulacje Art. VIII, dotyczace Przypadkéw Kompensacyjnych.

ZAMKNIECIE FINANSOWE

Partner Prywatny poniesie niezbedne wydatki na Budowe Oczyszczalni w celu wtasciwej
realizacji Przedsiewziecia. Gtéwnym Zrdodtem Finansowania Budowy Oczyszczalni bedzie
kapitat wtasny Partnera Prywatnego lub srodki pochodzace z kredytéw, pozyczek, emisji akgji,
obligacji itp., wedle uznania Partnera Prywatnego.

W terminie 120 dni od Dnia Zawarcia Umowy, Partner Prywatny dokona Zamkniecia
Finansowego. Termin ten moze zosta¢ wydtuzony o kolejne 30 dni na uzasadniony wniosek
Partnera Prywatnego lub Finansujgcego. Wydtuzenie terminu Zamkniecia Finansowego nie
wplynie na termin zakonczenia Etapu Budowy, okreslony w Umowie. Partner Prywatny
zobowigzany jest do podjecia czynnosci w celu zapewnienia Finansowania niezwtocznie po
Dniu Zawarcia Umowy. Podmiot Publiczny zobowigzany jest wspoétdziata¢ z Partnerem
Prywatnym w celu dokonania Zamkniecia Finansowego, w szczegdlnosci poprzez uzgodnienie
tresci i zawarcie umowy bezposredniej pomiedzy Podmiotem Publicznym, Finansujgcym i
Partnerem Prywatnym (o ile taka umowa bedzie wymagana).
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Art. XVI.

3.

1.
1)

2)

Brak osiggniecia Zamkniecia Finansowego w terminie przewidzianym w ust. 2 stanowi
przestanke do wypowiedzenia Umowy przez Podmiot Publiczny z przyczyn lezgcych po stronie
Partnera Prywatnego, o ktérych mowa w Art. XVII ust. 1 pkt 3 Umowy.

KARY UMOWNE NA ETAPIE BUDOWY
Partner Prywatny zaptaci Gminie kare umowng w przypadku:
wypowiedzenia przez Podmiot Publiczny Umowy z przyczyn lezacych po stronie Partnera
Prywatnego, okreslonych w Art. XVII ust. 1 lub naruszenia przez Partnera Prywatnego Art.
XXX ust. 1 —w wysokosci rdwnowartosci wynagrodzenia Partnera Prywatnego za pierwsze 12
miesiecy Etapu Eksploatacji wynikajacego z Zatagcznik nr 2 — Stawki Opfat za Oczyszczanie
Sciekéw przy zatozeniu oczyszczenia przez Partnera Prywatnego 1.000.000 m3 Sciekéw
Komunalnych w tym okresie (stawka za m3 wskazana w Ofercie x 1.000.000 m3);
zwtoki w osiagnieciu ktéregokolwiek z Kamieni Milowych - w wysokosci 1000 zt za kazdy
dzien zwtoki. Kara ta zostanie zaptacona jedynie w przypadku gdy Partner Prywatny wskutek
zwtoki z osiggnieciem Kamieni Milowych nie zakonczy Etapu Budowy w terminie wskazanym
w Harmonogramie Budowy;
zwtoki Partnera Prywatnego w zakoriczeniu Etapu Budowy - w wysokosci 5000 zt za kazdy
dzien zwtoki (kara ta jest niezalezna od kary, o ktérej mowa w pkt 2);
zwtoki w przekazaniu Harmonogramu Budowy lub w uwzglednieniu uwag Podmiotu
Publicznego do Harmonogramu Budowy - w wysokosci 1000 zt za kazdy dzien zwtoki;
zwtoki w zapewnieniu przez Partnera Prywatnego ubezpieczern zgodnie z Umowg - w
wysokosci 1000 zt za kazdy dzier zwtoki;
zwtoki Partnera Prywatnego we wniesieniu Zabezpieczenia lub przedtuzeniu Zabezpieczenia
- w wysokosci 1000 zt za kazdy dzien zwtoki;
utrudniania Podmiotowi Publicznemu wykonywania uprawnien kontrolnych w szczegélnosci
niewykonywanie obowigzkdw wskazanych w Art. Xll ust 1 pkt 4), ust. 3 pkt 2) lub Art. XXVII -
w wysokosci 1000 zt za kazdy dzien utrudniania kontroli.
Gmina zaptaci Partnerowi Prywatnemu kare umownga w przypadku:
wypowiedzenia przez Partnera Prywatnego Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Podmiotu
Publicznego, okreslonych w Art. XVII ust. 2— w wysokosci réwnowartosci wynagrodzenia
Partnera Prywatnego za pierwsze 12 miesiecy Etapu Eksploatacji wynikajgcego z Zatacznika
nr 2 do Umowy —Stawki Optat za Oczyszczanie Sciekdw Komunalnych przy zatozeniu
oczyszczenia przez Partnera Prywatnego 1.000.000 m3 Sciekéw komunalnych w tym okresie
(stawka za m® wskazana w Ofercie x 1.000.000 m3).
Kary umowne mogg by¢ naliczane niezaleznie od faktu wystgpienia szkody wywotanej
zdarzeniem powodujgcym powstanie po uprawnionej Stronie uprawnienia do naliczenia kary
umowne;j.
Strona bedzie zobowigzana do zaptaty kar umownych na podstawie doreczonej jej przez druga
Strone noty obcigzeniowej, przelewem na rachunek bankowy i w terminie wskazanych w nocie
obcigzeniowej, jednak nie pdzniej niz w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Strone noty
obcigzeniowej.
W przypadku braku zaptaty kary umownej przez Partnera Prywatnego, Gmina ma prawo do
dokonania skorzystania z Zabezpieczenia, wniesionego przez Partnera Prywatnego.
Niezaleznie od postanowien ust. 5 w przypadku rozwigzania Umowy, Gmina w celu
dochodzenia naleznych ptatnosci od Partnera Prywatnego w pierwszej kolejnosci skorzysta w
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Art. XVII.

1.

petni z Zabezpieczenia a w dalszej kolejnosci dokona potrgcenia z kwoty, o ktérej mowa w Art.
XVl ust. 1, do wysokosci kwoty, ktorej nie bedzie mogt otrzymac z Zabezpieczenia.

Gmina poinformuje pisemnie Partnera Prywatnego o planowanym potraceniu na 14 dni przed
jego dokonaniem.

Jezeli poniesiona przez Podmiot Publiczny szkoda przewyzszaé bedzie wysokos¢ naliczonych
Partnerowi Prywatnemu kar umownych, Podmiotowi Publicznemu przystugiwac bedzie prawo
dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego wytacznie w przypadku, gdy szkoda taka zostata
spowodowana zostata z winy umyslnej lub razgcego niedbalstwa Partnera Prywatnego.
Maksymalna tgczna warto$¢ kar umownych na Etapie Budowy nie przekroczy 5.000.000 PLN
(pie¢ milionow ztotych).

WYPOWIEDZENIE UMOWY NA ETAPIE BUDOWY

Na Etapie Budowy Umowa moze zostaé rozwigzana przez Podmiot Publiczny przed uptywem
okresu, na jaki zostata zawarta, z przyczyn lezacych po stronie Partnera Prywatnego, w
przypadku:

gdy Partner Prywatny jest w zwtoce z podpisaniem protokotu zdawczo-odbiorczego Terenu

Budowy, tak dalece, ze okres zwtoki przekroczyt 60 dni w stosunku do termindw okreslonych

w Harmonogramie Budowy;

gdy Partner Prywatny nie rozpoczat Prac Projektowych w terminie 60 dni od Dnia Zawarcia

Umowy ;

gdy Partner Prywatny jest w zwtoce z osiggnieciem Kamienia Milowego Etapu Budowy

przekraczajacej co najmniej 120 dni w stosunku do terminu, okreslonego w Harmonogramie

Budowy,

gdy suma kar umownych naleznych od Partnera Prywatnego i dochodzonych przez Podmiot

Publiczny na podstawie wezwania do zapfaty lub noty obcigzeniowej osiggnie limit okreslony

w Art. XVI ust 9,

gdy Partner Prywatny nie wnidst lub nie przedtuzyt waznosci wygasajgcego wymaganego

Zabezpieczenia pomimo dwukrotnego wezwania Podmiotu Publicznego;

gdy Partner Prywatny powierzyt wykonanie catosci lub czesci Budowy Oczyszczalni lub

dokonat cesji praw i obowigzkdw wynikajgcych z Umowy, z naruszeniem warunkow

okreslonych w Umowie;

gdy Partner Prywatny nie wykonuje obowigzkdw wskazanych w Art. XIl ust. 1 pkt 4) oraz ust.

3 pkt 2) lub w inny sposdb uniemozliwia lub utrudnia wykonywanie uprawnien kontrolnych

przez Podmiot Publiczny, w tym szczegélnie wynikajacych z Art. XXVI.

Na Etapie Budowy Umowa moze zostal rozwigzana przez Partnera Prywatnego przed
uptywem okresu, na jaki zostata zawarta, z przyczyn leigcych po stronie Podmiotu
Publicznego, w przypadku, gdy:

Gmina dopuszcza sie trwajacej dtuzej niz 120 dni zwtoki we wniesieniu Wktadu Wtasnego.
Na Etapie Budowy Umowa moze zostaé rozwigzana przez kazdg ze Stron z powodu zaistnienia
Sity Wyiszej (skutkujgcej tym, iz wykonywanie zobowigzan przez jedng ze Stron bedzie
niemozliwe lub znaczaco utrudnione), trwajgcej ponad 180 dni.

Na Etapie Budowy Podmiot Publiczny moze odstgpi¢ od Umowy zgodnie z art. 456 Ustawy
PZpP.

Wypowiedzenie Umowy nastgpi w drodze pisemnego oswiadczenia ztozonego drugiej stronie
wraz z uzasadnieniem i wskazaniem podstawy prawnej i faktycznej wypowiedzenia, z
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Art. XVIII.

3)

1.

zachowaniem jednomiesiecznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesigca
kalendarzowego.
Za wyjatkiem sytuacji wskazanych w ust. 1 pkt 4) oraz ust. 3wypowiedzenie Umowy wymaga
wyznaczania dodatkowego, 30-dniowego terminu do usuniecia naruszenia stanowigcego
przestanke wypowiedzenia i jego bezskutecznego uptywu.
Z zastrzezeniem ust. 6 oSwiadczenie o wypowiedzeniu Umowy moze zostaé ztozone w terminie
do 30 dni od dnia, w ktérym bezskutecznie uptynat termin do usuniecia naruszenia, o ktérym
mowa w ust. 6 pod rygorem wygasniecia uprawnienia.
W sytuacjach wskazanych w ust. 1 pkt 4)oraz ust. 3 termin 30 dni na ztozenie oswiadczenia o
wypowiedzeniu Umowy biegnie od dnia, w ktédrym ujawniag sie przestanki do jego ztozenia.
Rozwigzanie Umowy w wyniku jej wypowiedzenia nie bedzie stanowi¢ uszczerbku dla
jakichkolwiek praw nabytych przez Podmiot Publiczny lub Partnera Prywatnego na podstawie
Umowy, w tym do skorzystania z Zabezpieczenia, prawa do zadania kar umownych lub
odszkodowan.
Rozwigzanie Umowy w wyniku jej wypowiedzenia nie zwalnia:

Stron ze zobowigzania do zachowania poufnosci,

Stron ze zobowigzan wynikajgcych z Procedury Rozwigzywania Sporéw,

Partnera Prywatnego ze zobowigzania do zwolnienia Podmiotu Publicznego ze zobowigzan

na skutek roszczen osdb trzecich.

. Rozwigzanie Umowy nie wpltywa na mozliwo$¢ dochodzenia przez Strony roszczen

wynikajgcych z naruszenia Umowy, ktére miato miejsce w okresie jej obowigzywania.

. W przypadku wypowiedzenia Umowy na Etapie Budowy przez ktérgkolwiek ze Stron Partner

Prywatny:

niezwtocznie  zabezpieczy na  swdj koszt roboty budowlane, wykonane
do dnia wypowiedzenia Umowy;

w terminie 30 dni przekaze Gminie Teren Budowy wraz z Dokumentacjg Budowy. W
przypadku, gdy rozwigzanie Umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Partner Prywatny nie
ponosi odpowiedzialno$ci, Podmiot Publiczny zwrdci Partnerowi Prywatnemu koszty
zabezpieczenia robdt budowlanych, o ktédrych mowa w zdaniu pierwszym najpdzniej w
terminie 60 dni od dnia wypowiedzenia Umowy;

w terminie 30 dni ztozy wniosek o przeniesienie Pozwolenia na Budowe na Gmine.

ROZLICZENIE STRON W PRZYPADKU WYPOWIEDZENIA UMOWY NA ETAPIE BUDOWY

W przypadku wypowiedzenia Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron na Etapie Budowy, lub w
przypadku odstgpienia od Umowy przez Podmiot Publiczny, Partnerowi Prywatnemu
przystuguje zwrot réwnowartosci naktadoéw koniecznych poniesionych w celu Budowy
Oczyszczalni do dnia rozwigzania Umowy, zgodnie z Umowa i Przepisami Prawa, ustalonej na
zasadach okreslonych w niniejszym artykule.

Partner Prywatny w terminie 30 dni od wypowiedzenia Umowy przedtozy Podmiotowi
Publicznemu szczegétowe wyliczenie kwoty, o ktérej mowa w ust. 1, wedtug ich wartosci
ksiegowej na dzien rozwigzania Umowy.

W terminie 30 dni od dnia przedtozenia Podmiotowi Publicznemu wyliczenia, o ktéorym mowa
w ust. 2, Podmiot Publiczny moze zgtosi¢ swoje zastrzezenia, jesli wyliczenie nie zostato
dokonane prawidtowo albo nie zawiera ono wskazania wszystkich elementéw niezbednych do
weryfikacji jego prawidtowosci.
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Art. XIX.

1)

2)

10.

11.

1.

Brak zgtoszenia zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 3 oznacza, ze:

Podmiot Publiczny akceptuje przedtozone wyliczenie;

kwota wyliczona przez Partnera Prywatnego zgodnie z ust. 2 jest bezsporna;

Partner Prywatny uprawniony jest do wystawienia faktury VAT na rzecz Gminy na kwote

przedtozong zgodnie z ust. 2.
W przypadku zgtoszenia przez Podmiot Publiczny zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 3, Partner
Prywatny w terminie 14 dni:

dokona korekty wyliczenia w zakresie w jakim uzna zastrzezenia Podmiotu Publicznego za

zasadne;

przedstawi wyjasnienia odmowy dokonania korekty wyliczenia w zakresie w jakim uzna

zastrzezenia Podmiotu Publicznego za niezasadne.
W terminie 14 dni od dnia przedstawienia przez Partnera Prywatnego korekty wyliczenia i/lub
wyjasnien odmowy jej dokonania, Podmiot Publiczny zawiadomi Partnera Prywatnego, w
jakiej wysokosci uznaje kwote przedtozong zgodnie z ust. 2 za bezsporna. Partner Prywatny
jest upowazniony do wystawienia faktury VAT tylko na kwote uznang przez Podmiot Publiczny
za bezsporng. Ustalenie pozostatej kwoty w czesci kwoty spornej nastgpi zgodnie z Procedurg
Rozstrzygania Sporow. W przypadku zmiany wysokosci naleznej kwoty na drodze Procedury
Rozstrzygania Spordéw, Partner Prywatny wystawi korekte faktury VAT.
W zadnym przypadku wysokos¢ naktadéw, o ktdrych mowa w ust. 1 nie moze by¢ wyzsza niz
50.000.000 ztotych (stownie: piecdziesigt milionéw ztotych).
Bezsporne kwoty zostang zaptacone Partnerowi Prywatnemu przez Gmine w terminie 90 dni
od otrzymania przez Podmiot Publiczny odpowiedniej faktury, wystawionej zgodnie z Umowg
i Przepisami Prawa przez Partnera Prywatnego.
W przypadku, gdy w zwigzku z realizacjg Umowy Partner Prywatny sporzadzit Dokumentacje
Projektowa, a Umowa ulegnie rozwigzaniu na Etapie Budowy, Partner Prywatny zobowigzuje
sie przenie$¢ na Gmine prawa, w tym autorskie prawa majatkowe do Dokumentacji
Projektowej, a Gmina zobowigzuje sie naby¢ od Partnera Prywatnego wyzej wymienione
prawa, za cene rynkowa, pod warunkiem, ze na podstawie Dokumentacji Projektowej zostanie
uzyskane Pozwolenie na Budowe.
Jezeli Umowa zostata wypowiedziana przez Podmiot Publiczny z przyczyn lezgcych po stronie
Partnera Prywatnego kwota wskazana w ust. 1 zostanie pomniejszona o kwote wskazang w
Art. XVI ust. 1 pkt 1).
Jezeli Umowa zostata wypowiedziana przez Partnera Prywatnego z przyczyn lezgcych po
stronie Podmiotu Publicznego kwota wskazana w ust. 1 zostanie powiekszona o kwote
wskazang w Art. XVI ust 2 pkt 1).

ETAP EKSPLOATACII

Etap Eksploatacji rozpoczyna sie w Pierwszym Dniu Eksploatacji i trwa przez 360 miesiecy
chyba ze Umowa zostanie wczesniej rozwigzana.

Na Etapie Eksploatacji, Partner Prywatny jest uprawniony i zobowigzany do Eksploatacji
Oczyszczalni w sposdb zapewniajgcy jej nieprzerwang Dostepnosé zgodnie z Zatgcznik nr 6 —
Standard Eksploatacji.

Minimalne wymagania techniczne i srodowiskowe Oczyszczalni oraz wymagania zwigzane z
Eksploatacjg Oczyszczalni okresla Zatgcznik nr 6 — Standard Eksploatacji.
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1)
2)
3)

5)

8)

Partner Prywatny jest prowadzgcym instalacje i korzystajgcym ze $srodowiska w rozumieniu
Prawa Ochrony Srodowiska.
Partner Prywatny jest zobowigzany posiadac wszystkie Decyzje Administracyjne niezbedne do
zgodnej z Przepisami Prawa Eksploatacji Oczyszczalni przez caty Etap Eksploatacji.
W trakcie Etapu Eksploatacji Partner Prywatny jest zobowigzany ponosi¢ ciezary zwigzane z
biezgcym utrzymaniem Nieruchomosci oraz Oczyszczalni, w szczegdlnosci:
Podatki w tym podatek od nieruchomosci i inne obcigzenia publicznoprawne zwigzane z
Nieruchomoscig;
ubezpieczaé Nieruchomosc¢ oraz Oczyszczalnie w zakresie wskazanym w Art. XXXVI Umowy.
Partner Prywatny jest zobowigzany prowadzi¢ Eksploatacje Oczyszczalni w sposéb zgodny z:
Przepisami Prawa
Decyzjami Administracyjnymi uzyskanymi w zwigzku z realizacjg Umowy;
wszystkimi dokumentami, ktére Partner Prywatny jest zobowigzany przygotowaé na
podstawie Umowy oraz Przepiséw Prawa;
Umowa.
Partner Prywatny przeprowadzi Rozruch Oczyszczalni na zasadach wskazanych ponizej:
Rozruch rozpocznie sie Pierwszego Dnia Eksploatacji i trwaé bedzie nie dtuzej niz 3 miesiace.
Co najmniej na 45 dni przed planowanym rozpoczeciem Rozruchu, Partner Prywatny
przedstawi Podmiotowi Publicznemu plan Rozruchu opracowany zgodnie z PFU, w ktdrym
wskaze m.in. planowang date rozpoczecia Rozruchu oraz planowang date przeprowadzenia
Préb Eksploatacyjnych i Ruchu Prébnego.
Partner Prywatny przeprowadzi Rozruch, w tym Préby Eksploatacyjne i Ruch Prébny zgodnie
z Zatgcznik nr 5 — Program Funkcjonalno-Uzytkowy;
Partner Prywatny zapewni spetnienie przez Oczyszczalnie Gwarancji Procesowych, na
zasadach okreslonych w Zatgcznik nr 5 — Program Funkcjonalno-Uzytkowy;
Podmiot Publiczny, jesli uzna to za stosowne, moze powota¢ na swodj koszt Jednostke
Pomiarowg, ktéra w trakcie Rozruchu przeprowadzi niezbedne sprawdzenia oraz préby
techniczne Oczyszczalni w celu wykazania, iz zostata ona wykonana w sposéb zgodny z
Umowa, Przepisami Prawa i Decyzjami Administracyjnymi. Préby techniczne Oczyszczalni
bedg polegaty w szczegdlnosci na sprawdzeniu, czy wszystkie urzagdzenia, systemy i instalacje
dziatajg prawidtowo, jak réwniez na weryfikacji czy spetnione sg Gwarancje Procesowe
zgodnie z Zatgcznik nr 5 — Program Funkcjonalno-Uzytkowy.
Podmiot Publiczny bedzie uprawniony do uczestniczenia w Rozruchu oraz do wnoszenia
uwag i zastrzezen co do przebiegu Rozruchu oraz co do ewentualnych wad Oczyszczalni
ujawnionych w czasie jego trwania. Partner Prywatny nie jest zobowigzany do uwzglednienia
uwag i zastrzezen Podmiotu Publicznego, jednakze zobowigzany jest ustosunkowacé sie do
nich pisemnie w terminie 7 Dni Roboczych od daty ich zgtoszenia.
Po przeprowadzeniu Rozruchu, Jednostka Pomiarowa wystawi Protokét Gotowosci. Jezeli
Podmiot Publiczny nie powota Jednostki Pomiarowej, Protokét Gotowosci wystawiony
zostanie przez Grupe Rozruchowg z zastrzezeniem, iz dla jego skutecznosci konieczne bedzie
ztozenie podpisow przez wszystkich cztonkéw Grupy Rozruchowe;j.
W celu unikniecia watpliwosci, ujawnienie podczas Rozruchu usterek, ktdre nie
uniemozliwiajg uzytkowania Oczyszczalni lub w znacznym stopniu nie utrudniajg jej
funkcjonowania zgodnie z Umowg, nie moze spowodowad, iz Jednostka Pomiarowa lub
Grupa Rozruchowa nie wystawi Protokotu Gotowosci. W przypadku wystgpienia usterek,
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10)

11)

12)

10.

11.

12.

Partner Prywatny bedzie zobowigzany do ich niezwtocznego usuniecia, w terminie nie
krotszym niz 14 dni, uzasadnionym technicznym charakterem usterki, wraz z
poinformowaniem o tym Podmiotu Publicznego.
Protokot Gotowosci, bedzie potwierdzeniem prawidtowego oraz kompletnego wykonania
Budowy Oczyszczalni oraz potwierdzeniem prawidtowego przebiegu i zakoficzenia Rozruchu.
Protokot Gotowosci bedzie mdgt by¢ wydany tylko w przypadku, jezeli Oczyszczalnia zostanie
wykonana w sposéb zgodny z Umowa, Przepisami Prawa, Decyzjami Administracyjnymi,
Dokumentacjg Budowy i bedzie zdolna do prowadzenia Eksploatacji. Wydanie Protokotu
Gotowosci nie zwalnia Partnera Prywatnego z odpowiedzialnosci za prawidtowos¢ wykonania
robot budowlanych ani za zdolno$¢ i przydatnos¢ Oczyszczalni do wykonywania ustug
oczyszczania Sciekéw Komunalnych.
Niezwtocznie po uzyskaniu Protokotu Gotowosci Partner Prywatny zgtosi fakt zakornczenia
Rozruchu do Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalny Zarzad
Gospodarki Wodnej z siedzibg we Wroctawiu.
Jezeli Partner Prywatny nie uzyska Protokotu Gotowosci w terminie wskazanym w ust. 8 pkt
1), zobowigzany bedzie zwrdcic sie do Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
- Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej z siedzibg we Wroctawiu z wnioskiem o wyrazenie
zgody na przedtuzenie Rozruchu.
Partner Prywatny zaptaci wszelkie kary administracyjne, ktére ewentualnie zostang na niego
natozone i poniesie wszelkie inne koszty zwigzane z niezakoriczeniem Rozruchu w terminie
wskazanym w ust. 8 pkt 1). pod warunkiem, ze zostang zachowane przez ZGK zgodne ze
Standardem Eksploatacji i Przepisami Prawa parametry Sciekéw Komunalnych na doptywie
do Oczyszczalni.
W terminie trzech (3) dni roboczych od zakornczenia Rozruchu, Partner Prywatny przekaze
Podmiotowi Publicznemu wszelkie dokumenty zwigzane z Budowa Oczyszczalni oraz
instrukcje Eksploatacji Oczyszczalni, zgodnie z wymaganiami PFU.
Na Etapie Eksploatacji Partner Prywatny jest zobowigzany prowadzi¢ biezgce prace
konserwacyjne, naprawcze oraz remontowe w taki sposdb, aby zachowaé¢ Oczyszczalnie w
dobrym stanie zewnetrznym i technicznym, adekwatnym do normalnego stopnia jej zuzycia.
W tym celu Partner Prywatny jest zobowigzany w szczegdlnosci stosowac sie do: Dokumentacji
Budowy, wytycznych producentéw poszczegdinych elementédw Oczyszczalni, wiasciwych
instrukcji obstugi, Przepisdw prawa oraz Decyzji Administracyjnych i Umowy.
W przypadku awarii Oczyszczalni Partner Prywatny zobowigzany jest niezwtocznie podjac
wszelkie niezbedne dziatania do jej usuniecia. W szczegdlnosci w terminie 7 dni od wystgpienia
awarii Partner Prywatny zobowigzany jest przedstawi¢ Podmiotowi Publicznemu plan
naprawczy, ktéry szczegdétowo okresli harmonogram dziatan jakie Partner Prywatny zamierza
zrealizowad celem przywrécenia prawidtowej pracy Oczyszczalni. Podmiot Publiczny moze w
ciggu 3 dni przedstawi¢ uwagi do planu naprawczego, ktdre Partner Prywatny ma obowigzek
zaakceptowac i przedstawi¢ Podmiotowi Publicznemu zmieniony plan naprawczy w ciggu
kolejnych 3 dni. Plan naprawczy podlega akceptacji przez Podmiot Publiczny.
Partner Prywatny po zakonczeniu kazdego roku kalendarzowego, w terminie do dnia 30 marca
roku biezgcego Etapu Eksploatacji, przedstawi Podmiotowi Publicznemu roczny raport z
Eksploatacji Oczyszczalni za poprzedni rok kalendarzowy, wskazujgcy miedzy innymi, jakie
prace konserwacyjne, naprawcze lub remontowe zostaty wykonane.

Strona 35z 64



Art. XX.

13. Wszelkie urzadzenia, instalacje oraz inne ruchomosci dostarczone i zamontowane przez

Partnera Prywatnego w ramach Budowy Oczyszczalni i Eksploatacji Oczyszczalni bedg
podlegaty ewidencji majatkowej Partnera Prywatnego.

OBOWIAZKI STRON W ZAKRESIE JAKOSCI SCIEKOW KOMUNALNYCH
Przez caty Etap Eksploatacji ZGK zobowigzuje sie do dostarczenia do Oczyszczalni wszystkich
Sciekéw Komunalnych z catego obszaru Gminy tj. doptywajacych do CWPS siecia kanalizacyjna
gminng oraz dostarczonych do CWPS wozami asenizacyjnymi jednak w iloéci nie wiekszej niz
wydajnos¢ oczyszczalni okreslona w PFU tj. 4.000 m3 na dobe w skali roku (1 460 000 m3 w
ciggu roku) o parametrach zgodnych z Umowa i Przepisami Prawa. Strony przewidujg
mozliwo$¢ zmiany Umowy w przypadku przekroczenia ilosci doptywu Sciekéw Komunalnych
ponad warto$¢ wskazanej powyzej wydajnosci nominalnej Oczyszczalni, zgodnie z Art. XXXI.
Przez caty Etap Eksploatacji Partner Prywatny zobowigzuje sie swiadczy¢ ustuge oczyszczania
Sciekdw Komunalnych, o ktérych mowa w ust. 1 w sposéb zgodny z Umowa oraz
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej w sprawie substancji
szczegoblnie szkodliwych dla sSrodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $ciekéw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub
roztopowych do waéd lub do urzadzen wodnych z dnia 15 lipca 2019 r. jak réwniez tabeli nr 6
w Zataczniku nr 5 do Umowy (Program Funkcjonalno-Uzytkowy).
ZGK zwrdci Partnerowi Prywatnemu wszelkie kary administracyjne, optaty i inne koszty jakie
musiat on ponieé¢ w przypadku gdy iloé¢ Sciekéw Komunalnych doprowadzonych do
Oczyszczalni przekroczy wydajnosé, o ktorej mowa w ust. 1 lub nie zostang zachowane przez
ZGK parametry Sciekéw Komunalnych, o ktérych mowa w ust. 1.
Partnera Prywatnego obcigzajg ewentualne kary administracyjne jakie zostang na niego
natozone z uwagi na fakt, iz ustuga oczyszczania Sciekéw Komunalnych $wiadczona byta
niezgodnie z Przepisami Prawa.
taczna ilo$¢ dostarczonych Sciekéw Komunalnych do Oczyszczalni (Scieki Komunalne
doptywajace i Scieki Dowozone do CWPS) mierzona bedzie Urzadzeniami Pomiarowymi Na
Doptywie.
Odczytu urzadzenia pomiarowego zainstalowanego w CWPS dokonuje przedstawiciel Partnera
Prywatnego przy udziale przedstawicieli Podmiotu Publicznego w okresach miesiecznych (od
pierwszego dnia danego miesigca kalendarzowego do ostatniego dnia danego miesigca
kalendarzowego).
Partner Prywatny bedzie pobierat prébki Sciekéw Komunalnych, ktére doptynety do
Oczyszczalni w Miejscu Doptywu Sciekdw (bedzie ono okreélone w Pozwoleniu na Budowe) i
dokonywat analizy jakosciowej probek w celu ustalenia zgodnosci ich sktadu z regulacjami
Rozporzadzenia Dotyczgcego Parametréw Sciekéw Komunalnych.
O stwierdzonym przekroczeniu norm wynikajgcych z tresci Rozporzadzenia w Sprawie
Wprowadzania Sciekéw Komunalnych do Urzadzer Kanalizacyjnych w Sciekach Komunalnych,
ktére doptynety do Oczyszczalni Partner Prywatny powiadomi natychmiastowo Podmiot
Publiczny w formie pisemnej, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru albo mailem na adres:
@ , zataczajac wynik analizy Sciekéw Komunalnych wraz z opisem czasu i

miejsca pobrania prébki Sciekéw Komunalnych.
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Art. XXI.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

1.

Podmiot Publiczny jest zobowigzany do niezwtocznego podjecia wszelkich odpowiednich
krokéw lub czynnosci w celu ustalenia i usuniecia przyczyn przekroczenia parametréw w
dostarczanych Sciekach Komunalnych.

Analiza jakoéciowa Sciekéw Komunalnych, o ktérej mowa w ust. 7, moze zosta¢ wykonana
przez laboratorium Partnera Prywatnego lub inne laboratorium posiadajgce odpowiednie
akredytacje przewidziane Przepisami Prawa. Koszt takiej analizy obcigza Partnera Prywatnego.
W przypadku przekroczenia dopuszczalnych parametréow wskazanych w Rozporzadzeniu
Dotyczacym Parametréw Sciekéw Komunlanych, jezeli Partner Prywatny pomimo podjetych
technicznie mozliwych dziatan nie jest w stanie oczyszczaé Sciekdw Komunalnych ze wzgledu
na ich jako$¢, Partner Prywatny ma prawo:

a. realizowaé¢ Przedsiewziecie przy zmianie technologii oczyszczania Sciekéw
Komunalnych, w nadzwyczajnych okolicznosciach poprzez ich skierowanie bez
oczyszczenia do odbiornika,

b. domagac sie zwrotu od ZGK wszelkich optat, kosztéw, kar administracyjnych lub
innych, jakie ponidst Partner Prywatny w zwigzku z wprowadzeniem do Oczyszczalni
Sciekéw Komunalnych o parametrach niezgodnych z Przepisami Prawa lub Umowa, a
tym samym brakiem mozliwosci dotrzymania przez Partnera Prywatnego wymogow
Pozwolenia Wodnoprawnego.

ZGK ma prawo pobiera¢ prébki Sciekéw Komunalnych, ktére odptynety z Oczyszczalni w
Miejscu Odptywu Sciekéw i dokonywaé analizy jakoséciowe]j tych prébek w celu ustalenia
zgodnosci ich sktadu z regulacjami Przepisami Prawa i Umowa.

lloé¢ oczyszczonych Sciekdw Komunalnych w ramach Umowy bedzie okreslana na podstawie
wskazan Urzgdzen Pomiarowych na Doptywie.

Odczytu Urzadzen Pomiarowych dokonuje przedstawiciel Partnera Prywatnego przy udziale
przedstawicieli Podmiotu Publicznego w okresach miesiecznych (od pierwszego dnia danego
miesigca kalendarzowego do ostatniego dnia danego miesigca kalendarzowego).

W razie nieprawidtowego dziatania Urzadzenn Pomiarowych na Doptywie, ilos¢ oczyszczonych
Sciekéw Komunalnych ustala sie na podstawie Urzadzer Pomiarowych na Odptywie.

Partner Prywatny dokona wszelkich staran, aby wtasciwie zabezpieczy¢ prace Urzadzen
Pomiarowych.

W przypadku nieprawidtowego dziatania Urzadzen Pomiarowych Partner Prywatny na swoj
koszt zainstaluje sprawne urzadzenie w terminie do 21 (dwudziestu jeden) dni od daty
stwierdzenia jego nieprawidtowego dziatania lub naprawi nieprawidtowo dziatajgce
Urzadzenie Pomiarowe.

WYNAGRODZENIE PARTNERA PRYWATNEGO

Poczagwszy od Pierwszego Dnia Eksploatacji Partner Prywatny otrzymywac bedzie od ZGK
wynagrodzenie, ptatne miesiecznie wedtug Stawki Ofertowej z zastrzezeniem postanowien
ponizszych.

Szczegbdtowe zasady obliczania Stawki na Dany Rok okresla Zatacznik nr 2 — Stawki Optat za
Oczyszczanie Sciekdw .

Stawka referencyjng dla wyliczenia Stawki na Dany Rok bedzie zawsze Stawka Ofertowa.
Poczgwszy od 2 petnego roku kalendarzowego Etapu Eksploatacji Stawka Ofertowa podlegac
bedzie rewaloryzacji zgodnie z pkt 3) Zatacznik nr 2 — Stawki Optat za Oczyszczanie Sciekéw.
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Art. XXII.

10.

11.

12.

13.

1.

Dodatkowo, poczawszy od 4 petnego roku kalendarzowego Etapu Eksploatacji Stawka
Ofertowa podlegaé bedzie Mechanizmowi Kompensaty zgodnie z pkt 4) Zatacznik nr 2 — Stawki
Optat za Oczyszczanie Sciekdw. Mechanizm Kompensaty stosowany bedzie przez
kolejnych lat. Przy czym zgodnie z pkt 4) Zatacznikia nr 2 — Stawki Optat za Oczyszczanie
Sciekéw, Mechanizm Kompensaty bedzie miat zastosowanie tylko w przypadku gdy réznica
pomiedzy prognozg okreslong w ust. 6 (1 000 000 m3/rok) a iloscig rzeczywistg Sciekdw w
danym roku bedzie wieksza lub mniejsza niz 3%.

W okresie, o ktérym mowa w ust. 5 powyzej, z zastrzezeniem mechanizmu waloryzacji
okreélonego w pkt 3) Zatgcznik nr 2 — Stawki Optat za Oczyszczanie Sciekéw, Stawka na Dany
Rok bedzie réwna Stawce Ofertowej w sytuacji gdy Partner Prywatny w poprzednim petnym
roku kalendarzowym oczyscit 2.740 m3 Sciekéw Komunalnych na dobe w skali roku (1 000 000
m3/rok). Jezeli Partner Prywatny oczysScit wiecej niz 2.740 m3 sciekéw na dobe w skali roku
jednak nie wiecej niz 3.400 m3 Sciekéw Komunalnych na dobe w skali roku (1 241 000 m3/rok)
Stawka na Dany Rok zostanie odpowiednio pomniejszona zgodnie z Zatacznik nr 2 — Stawki
Optat za Oczyszczanie Sciekdw. Oczyszczenie wiekszej iloéci $cieku niz 3400 m3na dobe w skali
roku (1 241 000 m3/rok) nie bedzie miato wptywu na wysokos¢ Stawki na Dany Rok. Jezeli
Partner Prywatny oczyscit mniej niz  2.740 m3 Sciekéw Komunalnych na dobe w skali roku
Stawka na Dany Rok zostanie odpowiednio powiekszona zgodnie z Zatgcznik nr 2 — Stawki
Optat za Oczyszczanie Sciekdw.

Stawka Ofertowa moze ponadto podlegaé¢ zmianie w przypadkach wskazanych w pkt 5)
Zatacznik nr 2 — Stawki Optat za Oczyszczanie Sciekéow.

Do 20 grudnia kazdego petnego roku kalendarzowego Etapu Eksploatacji, Partner Prywatny
przedstawia¢ bedzie Podmiotowi Publicznemu wyliczenie Stawki na Dany Rok zgodnie z ust. 3-
7 powyzej, ktéra obowigzywad bedzie przez caty kolejny rok kalendarzowy.

Wysoko$¢ wynagrodzenia za dany miesigc za oczyszczanie Sciekdw Komunalnych obliczana
bedzie jako iloczyn Stawki na Dany Rok oraz ilosci Sciekdw Komunalnych wynikajacej z odczytu
Urzadzenia Pomiarowego na Doptywie, powiekszony o obowigzujagcy w momencie
wystawienia faktury podatek VAT.

Rozliczenia miedzy Stronami dokonywane bedg na podstawie miesiecznych faktur
wystawianych przez Partnera Prywatnego na ZGK.

Partner Prywatny wystawi fakture w terminie [7] dni od dnia zakoriczenia kazdego miesigca
kalendarzowego.

ZGK zobowiagzuje sie dokonaé zaptaty za $wiadczone ustugi oczyszczania Sciekéw
Komunalnych, w terminie 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez ZGK od Partnera
Prywatnego prawidtowo wystawionej faktury. Zaptata nastgpi przelewem, na rachunek
bankowy Partnera Prywatnego wskazany na fakturze. W przypadku nieuiszczenia naleznosci w
terminie beda naliczane odsetki ustawowe za opdznienie w transakcjach handlowych.

Przez dzien zaptaty rozumie sie dzien obcigzenia rachunku bankowego ZGK.

INWESTYCJE NA ETAPIE EKSPLOATACII

Jezeli na Etapie Eksploatacji do Oczyszczalni dostarczona zostanie w okresie 6 nastepujgcych
po sobie miesiecy iloé¢ Sciekéw Komunalnych przewyzszajaca o 10% nominalng wydajnosé
Oczyszczalni, skutkujgca koniecznoscig rozbudowy Oczyszczalni a szacowany koszt realizacji tej
rozbudowy przekraczaé bedzie 3.500.000 PLN (trzy miliony pieéset tysiecy ztotych) — wartos¢
podlega waloryzacji na zasadach okreslonych w pkt 3 Zatgcznika nr 2 do Umowy PPP — Stawki,
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Art. XXII1.

5)

6)

Partner Prywatny przedstawi Podmiotowi Publicznemu kosztorys realizacji tych inwestycji w
ciggu 2 miesiecy od powziecia informacji o powyiszym przekroczeniu. Dla unikniecia
watpliwosci powyzsze nie dotyczy niezbednych napraw ani remontéw, ktérych koszty zawsze
ponosi Partner Prywatny.

Jezeli Podmiot Publiczny nie zaakceptuje powyzszego kosztorysu w terminie 14 dni, Partner
Prywatny — w terminie kolejnych 14 dni - dokona kalkulacji rynkowe] wartosci rozbudowy
Oczyszczalni wedtug cen rynkowych dostepnych na dzien dokonania kalkulacji, z
uwzglednieniem srednich cen jednostkowych ujetych w mozliwie najbardziej aktualnym
zestawieniu SECOCENBUD Ilub innym powszechnie stosowanym katalogu nakfaddéw
rzeczowych i cen uzgodnionym przez Strony.

W przypadku braku akceptacji przez Podmiot Publiczny, w terminie 7 dni, kalkulacji Partnera
Prywatnego wykonanej zgodnie z ust. 2 powyzej, zastosowanie znajdzie Procedura
Rozstrzygania Sporéw okreslona w art. XXXVII ust. 6 — 10 Umowy.

Rozliczenie wynagrodzenia Partnera Prywatnego z tytutu realizacji inwestycji, o ktérej mowa
w ust. 1 i 2 nastgpi poprzez odpowiednig zmiane naleznej Partnerowi Prywatnemu stawki za
m? oczyszczonych Sciekéw Komunalnych, o ktdrej mowa w Art. XXI ust. 2, zgodnie z
regulacjami pkt 5) Zatacznik nr 2 — Stawki Optat za Oczyszczanie Sciekéw.

Procedura realizacji dodatkowej inwestycji, okreslona w niniejszym Art. XXIl moze by¢
stosowana wielokrotnie w okresie obowigzywania Umowy, pod warunkiem zgodnosci z
Ustawg PZP, w szczegdlnosci wzrost wynagrodzenia Partnera Prywatnego spowodowany
kazda kolejng zmiang wynagrodzenia nie przekracza 50% Wartosci Umowy brutto, zgodnie z
art. 455 ust. 1 pkt 3) lit. c) Ustawy PZP.

KARY UMOWNE NA ETAPIE EKSPLOATACII

Partner Prywatny zaptaci ZGK kare umowng w przypadku:
rozwigzania przez Podmiot Publiczny Umowy z przyczyn lezacych po stronie Partnera
Prywatnego okreslonych w Art. XXIV ust. 1 lub naruszenia przez Partnera Prywatnego Art.
XXX —w wysokosci rownowartosci sredniego rocznego wynagrodzenia Partnera Prywatnego
z okresu ostatnich 3 petnych lat Etapu Eksploatacji. Jezeli do momentu wypowiedzenia nie
uptynety 3 lata Etapu Eksploatacji, kara umowna stanowi rownowarto$¢ dwunastu
sredniomiesiecznych wynagrodzen z okresu Etapu Eksploatacji, ktéry uptynat do momentu
wypowiedzenia Umowy,
zwtoki w rozpoczeciu Rozruchu w stosunku do terminu wskazanego w Harmonogramie
Budowy —w wysokosci 5.000 zt za kazdy dzien zwtoki;
zwtoki w zakonczeniu Rozruchu w stosunku do terminu wskazanego w Harmonogramie
Budowy — 5.000 zt za kazdy dzien zwtoki;
zaprzestania Eksploatacji Oczyszczalni - 5.000 zt za kazdy dzien zwtoki w swiadczeniu ustug
oczyszczania Sciekéw Komunalnych;
prowadzenia Eksploatacji Oczyszczalni niezgodnie z Przepisami Prawa, w tym szczegdlnie
nieosiggniecia Gwarancji Procesowych wynikajacych z Zatgcznik nr 6 — Standard Eksploatacji—
1000 zt za kazdy dzien zwtoki w prawidtowym wykonywaniu umowy;
Nieprzekazania Podmiotowi Publicznemu dokumentéw i instrukcji, o ktérych mowa w Art.
XIX ust. 9- 1000 zt za kazdy dzien zwtoki;
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9)

utrudniania lub uniemozliwiania Podmiotowi Publicznemu wykonywania uprawnien
kontrolnych wynikajgcych z Umowy, w tym szczegdlnie Art. XXVII — w wysokosci 5.000 zt za
kazdy dzien zwtoki;

zwtoki w zastosowaniu sie do zalecen pokontrolnych Podmiotu Publicznego okreslonych w
protokole pokontrolnym, w zwigzku z realizacjg przez Podmiot Publiczny prawa kontroli - 500
zt za kazdy dzien zwtoki;

zwtoki z przedtozeniem Podmiotowi Publicznemu Raportu Rocznego — w wysokosci 1.000 zt
za kazdy dzien zwtoki;

10)niezapewnienia przez Partnera Prywatnego ubezpieczen zgodnie z Umowg - w wysokosci 1000

zt za kazdy dzien zwtoki;

11)zwtoki Partnera Prywatnego we wniesieniu Zabezpieczenia lub przedtuzeniu Zabezpieczenia -

2.
1)

w wysokosci 1000 zt za kazdy dzien zwtoki;
ZGK zapfaci Partnerowi Prywatnemu kare umownga w przypadku:
rozwigzania przez Partnera Prywatnego Umowy z przyczyn lezacych po stronie ZGK
okreslonych w Art. XXIV ust. 2 - rGwnowartos¢ Sredniego rocznego wynagrodzenia Partnera
Prywatnego z okresu ostatnich 3 petnych lat Etapu Eksploatacji. Jezeli do momentu
wypowiedzenia nie uptynety 3 lata Etapu Eksploatacji kara umowna stanowi réwnowartos¢
dwunastu sredniomiesiecznych wynagrodzen z okresu Etapu Eksploatacji, ktéry uptynat do
momentu wypowiedzenia Umowy,
braku dostarczenia Sciekéw Komunalnych w iloci lub parametrach zgodnych z Umowsg i
Przepisami Prawa przez okres przekraczajgcy 7 dni z przyczyn lezgcych po stronie ZGK - 3000
zt za kazdy dzien zwtoki,
Kary umowne mogg by¢ naliczane niezaleznie od faktu wystgpienia szkody wywotanej
zdarzeniem powodujgcym powstanie po uprawnionej Stronie uprawnienia do naliczenia kary
umownej.
Strona bedzie zobowigzana do zaptaty kar umownych na podstawie doreczonej jej przez drugg
Strone noty obcigzeniowej, przelewem na rachunek bankowy i w terminie wskazanych w nocie
obcigzeniowej, jednak nie pdzniej niz w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Strone noty
obcigzeniowej.
W przypadku braku zaptaty kary umownej przez Partnera Prywatnego, ZGK ma prawo potracic
kare umowng z wynagrodzenia Partnera Prywatnego lub do skorzystania z Zabezpieczenia,
whniesionego przez Partnera Prywatnego.
Niezaleznie od postanowien ust. 5, w przypadku rozwigzania Umowy ZGK w celu dochodzenia
naleznych ptatnosci od Partnera Prywatnego w pierwszej kolejnosci skorzysta w petni z
Zabezpieczenia a w dalszej kolejnosci dokona potracenia z kwoty, o ktérej mowa w Art. XXV
ust. 1, do wysokosci kwoty, ktérej nie bedzie mdgt otrzymac z Zabezpieczenia.
Gmina poinformuje pisemnie Partnera Prywatnego o planowanym potraceniu na 14 dni przed
jego dokonaniem.
Jezeli poniesiona przez Podmiot Publiczny szkoda przewyzsza¢ bedzie wysokos¢ naliczonych
Partnerowi Prywatnemu kar umownych, Podmiotowi Publicznemu przystugiwac bedzie prawo
dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego wytacznie w przypadku, gdy szkoda taka zostata
spowodowana zostata z winy umysinej lub razgcego niedbalstwa Partnera Prywatnego.
Maksymalna faczna wartosc kar umownych na Etapie Eksploatacji nie przekroczy 15% Wartosci
Umowy.

Strona 40z 64



10.

11.

Art. XXIV.
1.

1)

9)

Kary umowne naliczane sg niezaleznie od ewentualnych kar administracyjnych natozonych na
Partnera Prywatnego przez organy administracji.

Wartosci kar wskazane w ust. 1 oraz 2, okreslone kwotowo, podlegajg waloryzacji na zasadach
okreslonych w pkt 3 Zatacznika nr 2 do Umowy PPP — Stawki.

WYPOWIEDZENIE UMOWY NA ETAPIE EKSPLOATACII
Na Etapie Eksploatacji Umowa moze zostaé rozwigzana przez Podmiot Publiczny przed
uptywem okresu, na jaki zostata zawarta, z przyczyn lezacych po stronie Partnera Prywatnego,
w przypadku gdy:
Partner Prywatny jest w zwtoce z uzyskaniem Protokotu Gotowosci tak dalece, iz zwtoka
przekracza 180 dni w stosunku do terminu wskazanego w Harmonogramie Budowy,
Partner Prywatny nie uzyska lub trwale utraci jakgkolwiek Decyzje Administracyjng
niezbedng do realizacji Przedsiewziecia, w tym w szczegdlnosci do funkcjonowania
Oczyszczalni;
Partner Prywatny w ciggu 7 (siedmiu) dni nie przystgpi do usuwania awarii Oczyszczalni, w
szczegoblnosci nie przedstawi w tym terminie planu naprawczego lub nie wprowadzi do planu
naprawczego uwag Podmiotu Publicznego zgodnie z Art. XIX ust. 10.
Partner Prywatny zaprzestanie wykonywania ustug w zakresie oczyszczania Sciekéw
Komunalnych z powodu awarii lub innych przyczyn przez okres, co najmniej 3 (trzech)
miesiecy, co zostanie potwierdzone przeprowadzong przez Podmiot Publiczny kontrolg
Partnera Prywatnego,
Partner Prywatny prowadzi Eksploatacje Oczyszczalni niezgodnie z Przepisami Prawa i
Umowa, szczegdlnie nie osigga Gwarancji Procesowych okreslonych w Zatgcznik nr 6 —
Standard Eksploatacji przez okres przekraczajgcy 3 miesigce;
Partner Prywatny razgco narusza warunki Umowy, w szczegdlnosci odda Nieruchomos¢ lub
Oczyszczalnie lub jakgkolwiek jej cze$é podmiotowi trzeciemu do uzywania na podstawie
jakiegokolwiek tytutu prawnego bez uprzedniej pisemnej zgody Podmiotu Publicznego,
Partner Prywatny jest w zwloce z ptatnoscig faktur wystawianych przez Gmine tytutem
Umowy Dzierzawy, przez nieprzerwany okres dtuzszy niz szes¢ miesiecy,
gdy suma kar umownych naleznych od Partnera Prywatnego i dochodzonych przez Podmiot
Publiczny na Etapie Eksploatacji na podstawie wezwania do zaptaty lub noty obcigzeniowej
osiggnie limit okreslony w art. XXIIl ust. 9 Umowy,
gdy Partner Prywatny utrudnia lub uniemozliwia Podmiotowi Publicznemu wykonywanie
uprawnien kontrolnych wynikajacych z Umowy, w tym szczegdlnie Art. XXVII,

10) w przypadku wskazanym w Art. XXX ust. 0.

2.

1)

Na Etapie Eksploatacji Umowa moze zostaé rozwigzana przez Partnera Prywatnego przed

uptywem okresu, na jaki zostata zawarta, z przyczyn lezacych po stronie Podmiotu

Publicznego, w przypadku, gdy:
ZGK nie dostarcza do Oczyszczalni Sciekdw Komunalnych w iloéci i o parametrach zgodnych z
Umowag i Przepisami Prawa przez okres co najmniej 90 nastepujacych po sobie dni.
Gwarantowana $redniodobowa ilo$é $ciekdw wynosi 2.740 m® éciekdw na dobe, czyli
miesieczna ilo$¢ $ciekéw dostarczonych do Oczyszczalni nie powinna by¢ nizsza niz 82 200
m3/ms. Wyjatkiem jest miesigc luty gdzie miesieczna ilos¢ $ciekdw dostarczonych do
Oczyszczalni nie powinna by¢ nizsza niz 76 720 m3/ms,
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Art. XXV.

2) ZGK pozostaje w zwtoce z zaptatg wynagrodzenia Partnera Prywatnego, przez okres dtuzszy niz

12.

13.

1.

trzy miesigce w kwocie co najmniej 1.000.000 ztotych (jeden milion ztotych) bez VAT - wartos¢
podlega waloryzacji na zasadach okreslonych w pkt 3 Zatgcznika nr 2 do Umowy PPP — Stawki.
Na Etapie Eksploatacji Umowa moze zostaé rozwigzana przez kazdg ze Stron z powodu
zaistnienia Sity Wyiszej (skutkujgcej tym, iz wykonywanie zobowigzan przez jedng ze Stron
bedzie niemozliwe lub znaczaco utrudnione), trwajgcej ponad 180 dni.

Na Etapie Eksploatacji Podmiot Publiczny moze odstgpi¢ od Umowy z przyczyn wskazanych w
art. 456 Ustawie PZP.

Wypowiedzenie Umowy nastgpi w drodze pisemnego oswiadczenia ztozonego drugiej stronie
wraz z uzasadnieniem i wskazaniem podstawy prawnej i faktycznej wypowiedzenia, z
zachowaniem jednomiesiecznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesigca
kalendarzowego.

Za wyijatkiem sytuacji wskazanych w 1 pkt 7) wypowiedzenie Umowy wymaga wyznaczania
dodatkowego terminu, nie krétszego niz 7 dni, do usuniecia naruszenia stanowigcego
przestanke wypowiedzenia i jego bezskutecznego uptywu.

Z zastrzezeniem ust. 6 oSwiadczenie o wypowiedzeniu Umowy moze zostaé ztozone w terminie
do 30 dni od dnia, w ktérym bezskutecznie uptynat termin do usuniecia naruszenia, o ktérym
mowa w ust. 5 pod rygorem wygasniecia uprawnienia.

W sytuacji wskazanej w 1 pkt 7) termin 30 dni na ztozenie o$wiadczenia o wypowiedzeniu
Umowy biegnie od dnia, w ktdrym ujawnig sie przestanki do jego ztozenia.

Rozwigzanie Umowy w wyniku jej wypowiedzenia nie bedzie stanowi¢ uszczerbku dla
jakichkolwiek praw nabytych przez Podmiot Publiczny lub Partnera Prywatnego na podstawie
Umowy, w tym do skorzystania z Zabezpieczenia prawa do zadania kar umownych lub
odszkodowan.

. Rozwigzanie Umowy w wyniku jej wypowiedzenia nie zwalnia:

Stron ze zobowigzania do zachowania poufnosci;

Stron ze zobowigzan wynikajgcych z Procedury Rozwigzywania Sporéw;

Partnera Prywatnego ze zobowigzania do zwolnienia Podmiotu Publicznego ze zobowigzan
na skutek roszczen oséb trzecich.

. Rozwigzanie Umowy nie wptywa na mozliwos¢ dochodzenia przez Strony roszczen

wynikajacych z naruszenia Umowy, ktére miato miejsce w okresie jej obowigzywania.

W sytuacji rozwigzania Umowy, Umowa Dzierzawy wygasa, a Gmina staje sie wtascicielem
wszystkich sktadnikéw majatkowych wchodzacych w sktad Oczyszczalni, ktérych prawa
wtasnosci nie nabyta przed tg datg na mocy innych postanowiern Umowy lub Przepiséw Prawa.
W przypadku wypowiedzenia Umowy na Etapie Eksploatacji przez ktérgkolwiek ze Stron, w
dniu rozwigzania Umowy, Partner Prywatny przekaze Gminie Nieruchomosc i Oczyszczalnie w
stanie, w jakim powinny sie one znajdowaé w przypadku ich prawidtowego uzywania wraz z
catg Dokumentacjg Techniczng, w tym zwtaszcza Dokumentacjg Budowy z uwzglednieniem
Normatywnego Zuzycia. Przekazanie zostanie potwierdzone protokotem, zgodnie z
postanowieniami Umowy.

ROZLICZENIE STRON W ZWIAZKU Z ROZWIAZANIEM UMOWY NA ETAPIE EKSPLOATACII

W przypadku wypowiedzenia Umowy przez ktdrgkolwiek ze Stron na Etapie Eksploatacji lub w
przypadku odstgpienia od Umowy przez Podmiot Publiczny, Partnerowi Prywatnemu
przystuguje zwrot rownowartosci wartosci ksiegowej Oczyszczalni na dzien wypowiedzenia.
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Art. XXVI.

1.

Jezeli wypowiedzenie Umowy nastgpito przez Podmiot Publiczny z przyczyn lezgcych po stronie
Partnera Prywatnego, kwota wskazana w ust. 1 zostanie pomniejszona o kwote wskazang w
Art. XXIIl ust. 1 pkt 1).

Jezeli wypowiedzenie Umowy nastgpito przez Partnera Prywatnego z przyczyn lezgcych po
stronie Podmiotu Publicznego, kwota wskazana w ust. 1 zostanie powiekszona o kwote
wskazang w Art. XXIIl ust. 2 pkt 1) .

Wydanie oczyszczalni nastepuje zgodnie z Art. XXVI ust. 15-17.

Partner Prywatny zobowigzany jest zamortyzowac¢ wszystkie sktadniki majgtkowe powstate w
trakcie realizacji Przedsuiewziecia wraz z odnowieniami w trakcie trwania Umowy. Podstawe
prawng stanowi Art. 32 ust. 2 Ustawy o Rachunkowosci.

W przypadku wczes$niejszego rozwigzania Umowy w wyniku jej wypowiedzenia lub
odstgpienia, wartos¢ Oczyszczalni bedzie odpowiadata wartosci ksiegowej w bilansie Partnera
Prywatnego wszelkich naktadéw poczatkowych oraz odtworzen amortyzowanych wg. planu
amortyzacji na dzien rozwigzania Umowy.

Partner Prywatny bedzie przedstawiat roczny plan amortyzacji w ciggu 30 dni od dnia
zakonczenia kazdego roku kalendarzowego. Pierwszy plan amortyzacji zostanie przedstawiony
za pierwszy petny rok kalendarzowy Okresu Eksploatacji. Plan amortyzacji obejmowaé bedzie
wszystkie poniesione przez partnera Prywatnego naktady inwestycyjne.

WYDANIE OCZYSZCZALNI PO ROZWIAZANIU UMOWY
W przypadku rozwigzania Umowy na Etapie Eksploatacji, przed terminem na jaki zostata
zawarta lub w przypadku jej wygasniecia w wyniku uptywu terminu na jaki zostata zawarta,
Partner Prywatny wyda Gminie lub podmiotowi wskazanemu przez Gmine Oczyszczalnie w
stanie pozwalajgcym na jej dalsze normalne funkcjonowanie, zgodnym z Zatgcznik nr 6 —
Standard Eksploatacji z zastrzezeniem Normatywnego Zuzycia przy czym stan ten bedzie
wiasciwy na dzien faktycznego zwrotu Oczyszczalni.
Jezeli wydanie Oczyszczalni zgodnie z ust. 1, nastgpi po uptywie petnego Etapu Eksploatacji,
Partner Prywatny przygotuje, najpdzniej na rok przed koricem Etapu Eksploatacji, szczegétowy
plan wydania Oczyszczalni (,Plan Wydania Oczyszczalni”), ktory bedzie okreslat terminy oraz
metody wykonania nastepujgcych czynnosci przez Partnera Prywatnego:
przekazania Podmiotowi Publicznemu kompletu dokumentacji dotyczgcej Oczyszczalni, w
tym w szczegdlnosci: wszelkich umoéw, licencji, dokumentéw finansowych, plandéw,
raportow, ewidencji, dowoddéw przegladdw czy instrukcji zwigzanych z Eksploatacjg
Oczyszczalni;
przeprowadzenia szkolenia, na podstawie opracowanego przez niego i zaakceptowanego
przez Podmiot Publiczny programu szkolenia, dla wskazanych przez Podmiot Publiczny osdb,
dotyczacego zasad Eksploatacji Oczyszczalni;
opuszczenia Oczyszczalni oraz pozostawienia jej w nalezytym stanie, w tym zwtaszcza w
zakresie wymogdw dotyczgcych bezpieczenstwa oraz porzadku;
zapewnienia, iz Gminie przystugiwac bedzie tytut prawny do wszystkich urzadzen, maszyn
oraz sprzetu, ktérymi Partner Prywatny postugiwat sie przy realizacji Umowy wraz z
osprzetem i oprogramowaniem niezbednym do ich obstugi.

3. Plan Wydania Oczyszczalni bedzie zawierat ponadto plan prac remontowych, niewchodzgcych

w zakres biezgcych konserwacji i napraw. Zakres prac remontowych, ktéry zostanie okreslony
przez Partnera Prywatnego w tym planie, bedzie zapewniat, iz stan Oczyszczalni w momencie
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10.

11.

jej zwrotu, umozliwi przez nastepne 12 miesiecy, utrzymanie przez nig parametrow,
okreslonych w Zatacznik nr 6 — Standard Eksploatacji.

Zakres prac remontowych okreslonych w planie prac remontowych bedzie zapewniat, ze
koszty konserwacji, napraw i remontéw Oczyszczalni w ciggu [12 miesiecy] po dokonaniu jego
zwrotu, nie przekroczg w danym roku kalendarzowym, rocznych kosztéw konserwacji, napraw
i remontéw ponoszonych w trakcie Etapu Eksploatacji przez Partnera Prywatnego, obliczonych
jako roczna srednia tych kosztow z dziesieciu ostatnich lat Etapu Eksploatacji.

Plan prac remontowych przedstawiony Podmiotowi Publicznemu, powinien zawieraé ich
harmonogram, szczegdétowy opis prac oraz koszty ich wykonania. Koszty prac remontowych
poniesie Partner Prywatny.

Plan prac remontowych zostanie poddany ocenie niezaleznego biegtego powotanego zgodnie
z ust. 7. Jezeli niezalezny biegty uzna, iz plan prac remontowych przedstawiony przez Partnera
Prywatnego nie zapewnia, ze stan Oczyszczalni w momencie jej zwrotu bedzie pozwalat na
utrzymanie standardéw okres$lonych w ust. 3 i 4, bedzie on uprawiony do zgtoszenia swoich
uwag do planu remontdw, jak réwniez bedzie mdgt zgda¢ wykonania dodatkowych prac, jezeli
uzna, ze ich wykonanie przed zwrotem Oczyszczalni bedzie niezbedne w celu spetnienia przez
niego standardéw okreslonych w ust. 3i 4.

Niezalezny biegty zostanie wybrany przez Partnera Prywatnego sposréd co najmniej trzech
wiodacych podmiotéw specjalizujgcych sie w zakresie wskazanym w ust. 6, przedstawionych
przez Podmiot Publiczny najpdzniej na 6 miesiecy przed ostatnim dniem petnego Etapu
Eksploatacji. Jezeli Partner Prywatny uzna, iz nie jest w stanie wybra¢ zadnego sposrdd trzech
kandydatéw Podmiotu Publicznego na stanowisko niezaleznego biegtego, poinformuje o tym
na piSmie Podmiot Publiczny oraz uzasadni swoje stanowisko. Podmiot Publiczny zaproponuje
co najmniej trzech innych kandydatéw na stanowisko niezaleznego biegtego, sposréd ktérych
Partner Prywatny wybierze jeden podmiot. Powyzsza procedura znajdzie zastosowanie tyle
razy, ile bedzie to konieczne w celu dokonania wyboru niezaleznego biegtego przez Partnera
Prywatnego. Jezeli Podmiot Publiczny nie przedstawi Partnerowi Prywatnemu swoich
kandydatéw w terminie wskazanym powyzej, jak réwniez kazdorazowo nie przedstawi nowych
kandydatéw w terminie miesigca od otrzymania od Partnera Prywatnego informacji, o braku
akceptacji przedstawionych kandydatéw, Partner Prywatny bedzie uprawniony do wyboru
niezaleznego biegtego sposrdéd wiodgcych podmiotéw specjalizujacych sie w zakresie
wskazanym w ust. 6. Koszty i wydatki zwigzane z pracg niezaleznego biegtego poniesie Partner
Prywatny.

Niezalezny biegty bedzie uprawniony do wstepu na teren Oczyszczalni oraz do
przeprowadzenia kontroli, w celu potwierdzenia zakresu niezbednych prac remontowych.
Partner Prywatny rozpocznie wskazane przez niego prace remontowe, w zakresie
zweryfikowanym przez ewentualne uwagi niezaleznego biegtego, w terminach niezbednych
dla zakonczenia tych prac przed zwrotem Oczyszczalni.

Prace remontowe wykonywane bedg niezaleznie od prowadzenia innych prac przez Partnera
Prywatnego na terenie Oczyszczalni, w tym zwtaszcza biezgcych konserwacji i w zaden sposdb
nie zaktdcg Swiadczenia ustug przez Partnera Prywatnego.

Jezeli miedzy Partnerem Prywatnym oraz Podmiotem Publicznym powstanie spoér co do
zakresu koniecznych prac remontowych niezbednych do spetniania przez Oczyszczalnie
warunkéw okreslonych w ust. 3 i 4, zostanie on rozwigzany zgodnie z Procedurg Rozstrzygania
Sporéw.
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3)

17.

Po wykonaniu koniecznych prac remontowych, niezalezny biegty, co najmniej na dwa miesigce
przed zwrotem Oczyszczalni, przeprowadzi kontrole wykonanych prac remontowych
wskazanych w planie prac remontowych. Jezeli w opinii niezaleznego biegtego prace
remontowe zostang wykonane w sposdb nieodpowiadajgcy planowi prac remontowych, w
terminie dwdch tygodni od przeprowadzenia kontroli, niezalezny biegty przekaze Partnerowi
Prywatnemu wykaz prac remontowych, ktére jego zdaniem muszg zosta¢ wykonane przed
zwrotem Oczyszczalni. Jezeli Partner Prywatny odméwi wykonania prac remontowych
wskazanych przez niezaleznego biegtego po przeprowadzeniu kontroli, Podmiot Publiczny
bedzie uprawniony do wykonania tych prac remontowych na koszt i ryzyko Partnera
Prywatnego, jak réwniez do skorzystania z Zabezpieczenia w tym zakresie lub potracenia
poniesionych z tego tytutu kosztdw z wynagrodzenia. Wykonanie zastepcze nie wymaga
upowaznienia sadu, o ktérym mowa w art. 480 § 1 Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory
powstate w zakresie opisanym w niniejszym punkcie zostang rozstrzygniete zgodnie z
Procedurg Rozstrzygania Sporow.
Wydanie Oczyszczalni nastgpi na podstawie protokotu zdawczo-odbiorczego, ktéry powinien
zosta¢ podpisany przez obie Strony. W razie zwtoki jednej ze Stron, druga Strona moze
wyznaczy¢ odpowiedni termin, po uptywie, ktérego bedzie uprawniona do podpisania
protokotu ze skutkiem takim, jak gdyby zostat podpisany przez obie Strony.
Najpdzniej w dniu wydania Oczyszczalni, Partner Prywatny zobowigzany jest do wydania
Podmiotowi Publicznemu catosci dokumentacji zwigzanej z realizacjg Przedsiewziecia i
przekazania mu wszelkich istotnych informacji zwigzanych z realizacjg Przedsiewziecia.
Jezeli wydanie Oczyszczalni, zgodnie z ust. 1, nastgpi przed uptywem petnego Etapu
Eksploatacji, z uwagi na wczesniejsze wypowiedzenie Umowy, a w opinii Podmiotu Publicznego
stan Oczyszczalni nie bedzie zgodny z ust. 1, Podmiot Publiczny przedstawi Partnerowi
Prywatnemu w ciggu miesigca od wypowiedzenia Umowy zestawienie kosztdw, jakie Podmiot
Publiczny bedzie musiat ponie$é celem doprowadzenia Oczyszczalni do stanu zgodnego z ust.
1. Jezeli Partner Prywatny nie zgodzi sie z tym zestawieniem zastosowanie znajdzie Procedura
Rozstrzygania Sporow. W przeciwnym razie odpowiednia kwota zostanie zaspokojona z
Zabezpieczenia lub zostanie potrgcana z wynagrodzenia, a jesli bedzie to niewystarczajgce
Partner Prywatny pokryje réznice na podstawie faktury wystawionej przez Podmiot Publiczny.
W sytuacji wskazanej w ust. 15 Partner Prywatny niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz do korica
uptywu okresu wypowiedzenia zobowigzany bedzie do:

przekazania Podmiotowi Publicznemu kompletu dokumentacji dotyczgcej Oczyszczalni, w

tym w szczegdlnosci: wszelkich umoéw, licencji, dokumentéw finansowych, plandéw,

raportow, ewidencji, dowoddow przegladdow, instrukcji czy gwarancji zwigzanych z

Eksploatacjg Oczyszczalni;

opuszczenia Oczyszczalni oraz pozostawienia jej w nalezytym stanie, w tym zwtaszcza w

zakresie wymogdw dotyczgcych bezpieczenstwa oraz porzadku;

zapewnienia, iz Podmiotowi Publicznemu przystugiwac bedzie tytut prawny do wszystkich

urzadzen, maszyn oraz sprzetu, ktérymi Partner Prywatny postugiwat sie przy realizacji

Umowy wraz z osprzetem i oprogramowaniem niezbednym do ich obstugi.
Wydanie Oczyszczalni nastgpi na podstawie protokotu zdawczo-odbiorczego, ktéry powinien
zosta¢ podpisany przez obie Strony. W razie zwtoki jednej ze Stron, druga Strona moze
wyznaczy¢ odpowiedni termin, po uptywie, ktérego bedzie uprawniona do podpisania
protokotu ze skutkiem takim, jak gdyby zostat podpisany przez obie Strony.
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Art. XXVII.

1.
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3)

4)
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KONTROLA PARTNERA PRYWATNEGO
W kazdym momencie trwania Umowy, Podmiot Publiczny bedzie miat prawo do biezgcej
kontroli realizacji Przedsiewziecia przez Partnera Prywatnego w drodze wykonywania
uprawnien okreslonych w niniejszym artykule.
Uprawnienia kontrolne Podmiotu Publicznego obejmujg w szczegélnosci:
prawo zgdania przedstawienia dokumentéw potwierdzajgcych dysponowanie przez Partnera
Prywatnego srodkami finansowymi niezbednymi do realizacji Przedsiewziecia
prawo do zgloszenia uwag do Projektu Budowlanego wykonanego przez Partnera
Prywatnego na zasadach wynikajgcych z Umowy;
prawo wstepu na Teren Budowy i uzyskania informacji o jej przebiegu, ewentualnych
trudnosciach w ich prowadzeniu i ich wptywie na ustalone w Umowie terminy realizacji;
prawo wglagdu we wszelkie dokumenty zwigzane z wykonywaniem przez Partnera
Prywatnego obowigzkédw wynikajacych z Umowy w zakresie dopuszczalnym przez Przepisy
Prawa;
prawo zgdania od Partnera Prywatnego dodatkowych informacji oraz wyjasnien odnoszacych
sie do realizacji Przedsiewziecia, a w szczegdlnosci Eksploatacji Oczyszczalni;
prawo wstepu na teren Nieruchomosci i Oczyszczalni.
Podmiot Publiczny bedzie prowadzi¢ kontrole biezgcg w zakresie prawidtowosci wykonywania
Umowy na Etapie Budowy i na Etapie Eksploatacji Oczyszczalni . Kontrola biezgca wykonywana
bedzie przez osoby posiadajgce uopwazanienie Podmiotu Publicznego do jej przeprowadzenia.
Podmiot publiczny na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem kontroli doraznej
powiadomi Partnera Pprywatnego o dacie rozpoczecia i zakresie planowanej kotroli. Partner
Prywatny nie moze odmodwié przeprowadzenia kontroli w takim terminie z zastrzezaneim ust.
5
Kotrola dorazna przeprowadzona przez Podmiot Publiczny nie moze mie¢ wptywu na realizacje
Przedsiewziecia, w szczegdlnosci nie moze jego reazlicji opdzniac, zaktdceac lub utrudniaé, a
takze nie moze mie¢ wptywu na funkcjonowanie Oczyszczalni oraz powinna odbywac sie w
sposéb i w czasie, ktory nie bedzie utrudniat Partnerowi Prywatnemu realizacji natozonych na
niego Umowg obowiazkéw.
W terminie 14 dni od zakonczenia kontroli doraznej, Podmiot Publiczny zobowigzany jest
sporzadzi¢ i doreczy¢ Partnerowi Prywatnemu protokét pokontrolny, ktéry powinien zawieraé
w szczegoblnosci:
date sporzadzenia;
informacje o ososbach biorgcych udziat w czynnosciach kontrolnych;
okreslenie przedmiotu kontroli i i okresu objetego kontrolg;
informacje o ustaleniach kontrolnych wraz z ewentualnymi uwagami dotyczacymi
nieprawidtowosci w realizacji Przedsiewziecia;
podpisy 0séb przeprowadzajgcych kontrole.
Partner Prywatny w terminie 10 dni od dnia otrzymania protokotu pokontrolnego moze zgtosic¢
uzasadnione zastrzezenia do tego protokotu
Podmiot Publiczny rozpatruje niezwtocznie otrzyamne zastrzezenia i w terminie nie dtuzszym
niz 10 dni informuje Partnera Prywatnego o swoim stanowisku.
Postanowienia protokotu pokontrolnego wigzg w catosci Partnera Prywatnego od momentu
uptywu terminu na ztozenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 7, a w przypadku ich ztozenia,
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Art. XXVIII.

1.

od momentu doreczenia Partnerowi Prywatnemu stanowiska Podmiotu Publicznego o ktérym
mowa w ust. 8.

W przypadku rozpoczecia Procedury Rozstrzygania Sporéw, w odniesieniu do postanowien
protokotu pokontrolnego, w wyniku ktdérej rozstrzygniecie bedzie korzystne dla Partnera
Prywatnego, naliczcona kara umowna, o ktérej mowa w Art. XXIll ust. 1 pkt 8, bedzie
anulowana, a kara faktycznie zaptacona zostanie zwrdécona.

WSPOLPRACA | POLITYKA INFORMACYJNA

Strony zobowigzujg sie do wspdtpracy w ramach Umowy w dobrej wierze, z zachowaniem

zasad lojalnosci, uczciwosci, zaufania i poszanowania swoich interesow.

Strony s3 zobowigzane do biezgcego informowania sie i kontaktu w kazdej kwestii

zwigzanej z realizacjg Przedsiewziecia.

Strony postanawiaja, ze komunikacja miedzy nimi odbywac¢ bedzie sie w formie pisemnej,

telefonicznej i elektronicznej, z zastrzezeniem przepisdw Umowy wymagajgcych wytacznie

formy pisemnej.

Kazda ze Stron jest obowigzana do informowania z wyprzedzeniem drugiej Strony o kazdej

zmianie swojej nazwy, adresu, adresu e-mail, z zastrzezeniem, ze takie zawiadomienie bedzie

skuteczne od dnia wskazanego w zawiadomieniu, ale w zadnym przypadku nie wczesniej niz

od pierwszego dnia nastepujgcego po dniu doreczenia zawiadomienia.

Jezeli Strona nie zawiadomi drugiej Strony o zmianie danych, o ktérych mowa w ust. 4, uznaje

sie, ze korespondencja zostata doreczona w przypadku jej wystania na dotychczas wskazany

adres.

Oswiadczenie uznaje sie za skutecznie doreczone:

1) w przypadku poczty elektronicznej — z chwilg otrzymania potwierdzenia odczytu danej
informacji mailowej, lub

2) w przypadku operatora pocztowego — w dniu uptywu waznosci drugiego awiza, tzn. po 7
dniach od wystawienia drugiego awizo przez operatora pocztowego.

Osobg upowazniong ze strony Gminy do kontaktow z Partnerem Prywatnym we wszystkich

sprawach zwigzanych z Umowa jest:

Imie i nazwisko:

Adres:

Numer telefonu:

Numer faxu:

Adres e-mail:

Osobg upowazniong ze strony ZGK do kontaktéw z Partnerem Prywatnym we wszystkich
sprawach zwigzanych z Umowa jest:

Imie i nazwisko:
Adres:

Numer telefonu:

Numer faxu:

Adres e-mail:

Osobg upowazniong ze strony Partnera Prywatnego do kontaktow z Podmiotem Publicznym
we wszystkich sprawach zwigzanych z Umowa jest:

Imie i nazwisko:
Adres:
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Art. XXIX.

Art. XXX.

10.

1.

Numer telefonu:

Numer faxu:

Adres e-mail:

W  przypadku zmiany o0s6b upowaznionych wskazanych w ust. 7-9, badz
w przypadku wyznaczenia dodatkowych oséb upowaznionych, Strona, ktérej te okolicznosci
dotycza niezwtocznie poinformuje o tym na pismie drugg Strone Umowy.

SPRAWOZDAWCZOSC PARTNERA PRYWATNEGO

Raporty wymagane Umowg bedg przekazywane przez Partnera Prywatnego Podmiotowi

Publicznemu w formie elektronicznej na podane przez Podmiot Publiczny adresy e-mail w

terminie 14 dni od dnia podpisania Umowy lub na adresy mailowe podane w Art. XXVIIIpkt

7 i 8 Umowy.

Podmiot Publiczny ma prawo weryfikowaé poprawnosé raportdw opracowywanych przez

Partnera Prywatnego.

Partner Prywatny bedzie zobowigzany do dostarczania Podmiotowi Publicznemu

nastepujgcych raportow:

1) Raporty kwartalne na Etapie Budowy — raporty te bedg dostarczane nie pdzniej niz po
uptywie 14 dni po zakonczeniu kazdego kwartatu i bedg zawieraty miedzy innymi:

- informacje na temat postepu Budowy Oczyszczalni w odniesieniu do Harmonogramu
Budowy;

- informacje na temat wszelkich odstepstw i niezgodnosci z Umowg oraz Decyzjami
Administracyjnymi;

- informacje dotyczgce ewentualnych srodkéw zaradczych w przypadku zaistnienia
opdznien w stosunku do Harmonogramu Budowy;

- informacje dotyczace przewidywanej przez Partnera Prywatnego daty zakoriczenia
Budowy Oczyszczalni oraz ewentualng aktualizacje Harmonogramu Budowy.

2) Raport obejmujacy ostatni kwartat Budowy Oczyszczalni — raport ten zostanie dostarczony
w okresie 30 dni od dnia uzyskania prawomocnego Pozwolenia na Uzytkowanie dla
Oczyszczalni i bedzie zawierat miedzy innymi:

- opis wszystkich robét budowlanych,

- kopie prawomocnego Pozwolenia na Uzytkowanie,

- kopie kompletu Dokumentacji Budowy oraz Dokumentacji Powykonawczej,
- kopie informacji, dokumentdéw i wyniki préb eksploatacyjnych.

3) Raporty kwartalne na Etapie Eksploatacji — raporty te bedg dostarczane nie pdzniej niz po

uptywie 14 dni po zakonczeniu kazdego kwartatu i bedg zawieraty miedzy innymi:

- dane dotyczace iloéci oczyszczonych Sciekéw Komunalnych,

- dane dotyczace ilosci osaddéw sciekowych oraz sposéb ich zagospodarowania,

- wyniki obowigzkowych analiz jakoéciowych Sciekéw Komunalnych oraz osadéw
Sciekowych,

- informacje o kontrolach prowadzonych w Oczyszczalni przez uprawnione organy
administracji oraz wyniki tych kontroli,

- informacje dotyczgce planéw eksploatacji Oczyszczalni oraz planéw napraw i
remontdw Oczyszczalni oraz ich wykonania.

ZMIANY FORMY PRAWNEJ PARTNERA PRYWATNEGO
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Art. XXXI.

1.

1.

Strony ustalajg, ze w przypadku:

1) planowanego potgczenia Partnera Prywatnego z innym podmiotem,

2) planowanego podziatu Partnera Prywatnego na odrebne podmioty,

3) planowanego przeksztatcenia formy prawnej Partnera Prywatnego,

4) planowanego zbycia przedsiebiorstwa Partnera Prywatnego,

5) planowanego zbycia udziatéw w Partnerze Prywatnym (nie dotyczy zbycia udziatéow w
ramach grupy kapitatowej Partnera Prywatnego)

Partner Prywatny, na 60 dni przed dokonaniem wskazanych czynnosci, poinformuje Podmiot

Publiczny o zamiarze dokonania czynnosci, o ktérych mowa w punktach 1 -5 powyzej. W przy-

padku, gdy zmiana formy prawnej Partnera Prywatnego skutkowaé¢ ma zmiang podmiotowa

Partnera Prywatnego, Podmiot Publiczny, w terminie 45 dni, dokona badania spetniania przez

nastepce prawnego Partnera Prywatnego warunkdéw udziatu w Postepowaniu. W przypadku

stwierdzenia, ze nastepca prawny Partnera Prywatnego spetnia warunki udziatu w Postepowa-

niu, Podmiot Publiczny poinformuje o tym Partnera Prywatnego w terminie kolejnych 5 dni.

Dokonanie zmiany formy prawnej Partnera Prywatnego z pominieciem procedury okreslonej

W niniejszym postanowieniu jest niewazne.

W przypadku potwierdzenia przez Podmiot Publiczny, zgodnie z procedurg okreslong w ust. 1

powyzej, ze nastepca prawny Partnera Prywatnego spetnia warunki udziatu w Postepowaniu,

Strony, w terminie kolejnych 30 dni, uzgodnig stosowng zmiane Umowy. Zmiana Umowy prze-

widywac bedzie przejecie przez nastepce prawnego Partnera Prywatnego wszelkich praw i ob-

owigzkéw wynikajacych z Umowy. Zmiana Umowy dokonana z pominieciem tego postanowie-

nia jest niewazna.

Czynnos$ci Partnera Prywatnego skutkujgce zmiang struktury wifasnosciowej Partnera

Prywatnego, a nie prowadzgce do zmiany podmiotowej Partnera Prywatnego, wymagajg

poinformowania Podmiotu Publicznego o planowanej zmianie w terminie nie pdzniejszym niz

10 dni przed jej dokonaniem.

Zgodnie z art. 7a Ustawy o PPP, Podmiot Publiczny wyraza zgode na zawarcie i wykonanie

Umowy z zawigzang po wyborze najkorzystniejszej oferty w celu realizacji przedsiewziecia

jednoosobowg spdétkg Partnera Prywatnego albo spotka kapitatowg, ktérej jedynymi

wspolnikami sg partnerzy prywatni pod warunkiem, ze umowa spoétki bedzie zgodna z

Umowa.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 4 Partner Prywatny odpowiada solidarnie ze spdtka,

o ktérej mowa w tym przepisie, za szkode wyrzadzong podmiotowi publicznemu w skutek

nieudostepnienia spétce zasobow, ktére wskazat w ofercie, chyba ze za nieudostepnienie

tych zasobdw nie ponosi winy.

ZMIANA UMOWY

Zakazuje sie istotnych zmian postanowien Umowy w stosunku do tresci Oferty za

wyjatkiem nizej wymienionych mozliwosci i warunkéw dokonania takiej zmiany oraz

mozliwosci zmiany Umowy zgodnie z art. 455 Ustawy PZP.

Dopuszcza sie zmiany Umowy poprzez odpowiednio zmiane sposobu wykonania Umowy,

zmiane zakresu obowigzkéw Stron lub zmiane terminu w nastepujacych przypadkach:

1) przeksztatcen podmiotowych Partnera Prywatnego, o ktérych mowa w Art. XXX ust. 2;

2) zmiana termindw realizacji obowigzkéw wynikajgcych z Umowy i ich zakresu, w tym w
szczegolnosci zakonczenia Etapu Budowy w przypadku:
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a)

b)

d)

e)

f)

h)

3)

4)

5)
6)

7)
8)

9)

jezeli Partner Prywatny ztozy wniosek o zmiane terminu wykonania Etapu Budowy, a
zmiana jest korzystna dla Podmiotu Publicznego - termin moze zostaé zmieniony w sposdb
ustalony przez Strony;

spetnienia sie okoliczno$ci wymienionych w tresci Umowy, ktére umozliwiajg zmiane
terminu zakoriczenia Etapu Budowy;

dziatania Sity Wyzszej majacej bezposredni wptyw na termin wykonania Umowy - termin
realizacji bedzie przesuniety o czas dziatania Sity Wyzszej oraz czas niezbedny na usuniecie
skutkoéw dziatania Sity Wyzszej;

jezeli opdznieniu ulegnie wykonanie obowigzku przez Podmiot Publiczny, w szczegdlnosci
jezeli opdzinienie dotyczy przekazania Wktadu Wiasnego, termin realizacji bedzie
przesuniety o czas opdznienia;

jezeli prace objete Umowag zostaty wstrzymane przez wtasciwe organy administracji, z
przyczyn nie lezgcych wytgcznie po stronie Partnera Prywatnego, co uniemozliwia
terminowe zakonczenie realizacji Umowy - termin realizacji bedzie przesuniety o czas
niezbedny do wykonania prac wynikajgcych z zalecen wtasciwych organdw;

opo6znien w procesie uzyskiwania Decyzji Administracyjnych lub decyzji wydawanych przez
inne upowaznione podmioty z przyczyn nie lezacych wytgcznie po stronie Partnera
Prywatnego - termin realizacji bedzie przesuniety o czas opdznienia;

Zmiany Prawa powodujgce konieczno$¢ dostosowania Umowy do zmian Przepisdw Prawa,
jezeli ich zastosowanie wptynie na wydtuzenie termindw realizacji Umowy - termin
realizacji bedzie przesuniety o czas niezbedny do dostosowania Umowy do zmian
Przepisdw Prawa,

wystgpienia innego niz wskazane powyzej Przypadku Kompensacyjnego - termin realizacji
bedzie przesuniety o czas niezbedny do usuniecia skutkéw jego wystgpienia;

zmiana wynagrodzenia Partnera Prywatnego w przypadku wystgpienia Przypadku
Kompensacyjnego lub w innych sytuacjach wskazanych w Umowie — zgodnie z warunkami
Umowy;

zmiana osob wyznaczonych do petnienia okreslonych funkcji w realizacji Przedsiewziecia,
pod warunkiem, ze nowo wskazane osoby bedg posiadaty wiedze i doswiadczenie nie
mniejsze niz osoby zmieniane; Partner Prywatny musi uzyska¢ zgode Podmiotu
Publicznego na powierzenie obowigzkéw nowej osobie;

zmiany podwykonawcow przewidzianych do realizacji Przedsiewziecia;

zmiana zakresu obowigzkdow Stron okreslonych w Umowie na Etapie Eksploatacji, o ile taka
zmiana bedzie korzystna dla Podmiotu Publicznego;

zmiana sposobu finansowania Przedsiewziecia w zakresie uzgodnionym przez Strony;
zmiana standardéw w zakresie techniki lub technologii realizacji Przedsiewziecia,
niebedgcych w sprzecznosci z Dokumentacjg Techniczng — o czas niezbedny na wdrozenie
zmian;

zmiana okolicznosci, ekonomicznych lub technicznych skutkujgcych niemozliwosciag
wykonania lub nalezytego wykonania Umowy zgodnie z jej pierwotnymi postanowieniami
- w takim przypadku Strony powinny ustali¢ nowy sposdb wykonania Umowy oddajgcy w
maksymalny mozliwy sposdb pierwotny cel zmienianego postanowienia umownego oraz
o odpowiedni nowy termin wykonania Umowy;

10) wystgpienia Sity Wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej

postanowieniami;
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11) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci Budowy Oczyszczalni, przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w Zatgcznik nr 5
— Program Funkcjonalno-Uzytkowy lub Dokumentacji Projektowej, a wynikajgcych ze
stwierdzonych zmian stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem Ilub wykonaniem
nienalezytym przedmiotu Umowy;

12) gdy realizacja Przedsiewziecia wigzac sie bedzie z zasadniczym zwiekszeniem zobowigzan
Stron;

13) wystgpienia Zmian Prawa uniemozliwiajacych realizacje Umowy na uzgodnionych przez
Strony zasadach;

14) zaistnienia innych okolicznosci prawnych, ekonomicznych lub technicznych, skutkujgcych
niemozliwoscia wykonania lub nalezytego wykonania Umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

15) zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w Art. XXII.
W przypadku zaistnienia okolicznosci uzasadniajgcej zmiane Umowy w zakresie
okreslonym w ust. 2 powyzej, Strony zobowigzujg sie do niezwtocznego zorganizowania
spotkania roboczego w tej kwestii celem podjecia negocjacji co do tresci zmian Umowy.
Zmiana Umowy wymaga zgody obu Stron.
Celem podjecia negocjacji, o ktérych mowa w ust. 3, Strona, ktéra zaproponuje wprowadzenie
zmiany przedstawi drugiej Stronie uzasadnienie przyczyn proponowanej zmiany, podajac
informacje dotyczace opisu proponowanej zmiany i skutkéow jej wprowadzenia, koniecznosci
uzyskania ewentualnych zgdd lub zezwolen osdb trzecich na wprowadzenia zmiany, wysokos¢
szacowanych kosztéw, ktére sg konieczne do poniesienia badz, ktérych koniecznosé
poniesienia odpadnie na skutek proponowanej zmiany oraz wysokos¢ szacowanych naktadow
inwestycyjnych, ktére sg konieczne do poniesienia badZ, ktdrych koniecznos¢ poniesienia
odpadanie na skutek wprowadzonej zmiany.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy muszg by¢ dokonane przez umocowanych do tego

przedstawicieli obu Stron.

Wszelkie zmiany Umowy dokonywane bedg — pod rygorem niewaznosci — w drodze

pisemnych anekséw sporzgdzonych w formie dokumentu podpisanego przez obie Strony,

z wyjatkami przewidzianymi w Umowie. Strony wykluczaja mozliwos¢ dorozumianej

zmiany Umowy.

Zadna zmiana Umowy nie moze doprowadzi¢ do sytuacji, w ktdérej wiekszo$¢ ryzyka

budowy lub dostepnosci w ramach Przedsiewziecia spoczywac bedzie po stronie Podmiotu

Publicznego.

Zadna zmiana Umowy nie moze pozostawaé w sprzecznosci z Przepisami Prawa.

Strony zawierajgc Umowe majg swiadomos¢, ze w dniu 13 marca 2020 r. ogtoszono w

Rzeczpospolitej Polskiej stan zagrozenia epidemicznego, a w dniu 20 marca 2020 r. stan

epidemii (stan epidemii zostat zniesiony w dniu 16 maja 2022 r., natomiast stan zagrozenia

epidemicznego nadal obowigzuje) w zwigzku z zakazeniami wirusem SARS-CoV-2,
oraz w zwigzku z tym wprowadzone zostaty szczegdlne regulacje prawne, sposréd ktdrych
mozna wymienic:

1) ustawe z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z
zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chordéb zakaznych
oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych,
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Art. XXXII.

10.

11.

12.

13.

1.

2) ustawe z 19 czerwca 2020 r. o doptatach do oprocentowania kredytéw bankowych
udzielanych
przedsiebiorcom dotknietych skutkami COVID19 oraz uproszczonym postep
owaniu o zatwierdzenie uktadu w zwigzku z wystgpieniem COVID-19 (t.j. Dz.U. 2021,
poz. 1072 ze zm.).

Wykonawca oswiadcza, ze sktadajgc Oferte, a nastepnie zawierajagc Umowe, uwzglednit

stan zagrozenia epidemicznego, o ktdrym mowa w ust. 9, a takze regulacje prawne i

ograniczenia z niego wynikajgce. Oswiadczenie to nie wytgcza mozliwosci powotania sie

przez Strony na okolicznosci zwigzane z COVID-19 jako zdarzenia Sity Wyzszej, w sytuacji:

1) gdy rozwdj epidemii dotknie ktérakolwiek ze Stron w stopniu zwiekszonym anizeli w
chwili ztozenia Oferty, lub

2) wprowadzenia nowych regulacji prawnych zwigzanych ze stanem zagrozenia
epidemicznego lub stanem epidemii,

jezeli zmienione okolicznosci lub regulacje prawne maja wptyw na realizacje Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze sktadajgc Oferte, a nastepnie zawierajgc Umowe, uwzglednit

fakt trwania konfliktu zbrojnego w Ukrainie, a takze regulacje prawne i ograniczenia z niego

wynikajgce. Oswiadczenie to nie wytgcza mozliwosci powotania sie przez Strony na

okolicznosci zwigzane z wojng w Ukrainie jako zdarzenia sity wyzszej, w sytuacji:

1) gdy rozwéj wojny dotknie ktérgkolwiek ze Stron w stopniu zwiekszonym anizeli w
chwili ztozenia Oferty, lub

2) wprowadzenia nowych regulacji prawnych zwigzanych z konfliktem zbrojnym w
Ukrainie,

jezeli zmienione okolicznosci lub regulacje prawne majg wptyw na realizacje Umowy.

Ciezar wykazania zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 10 pkt 1i 2, a takze ust.

11 pkt 1i2 orazich wptywu na realizacje Umowy, obcigza Strone, ktdra sie na nie powotuje.

W czasie trwania stanu epidemii lub stanu zagrozenia epidemicznego postanowienia

Umowy dotyczace potrgcen naleznosci z wynagrodzenia i zabezpieczenia nalezytego

wykonania Umowy stosuje sie w zakresie dozwolonym przez odpowiednie przepisy.

POUFNOSC

O ile Podmiot Publiczny nie zdecyduje inaczej, wszelkie materiaty, dokumenty oraz informacje
uzyskane przez jedng ze Stron od drugiej Strony w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej
w zwigzku z realizacjg Umowy, ktdre nie sg powszechnie dostepne dla innych podmiotdw,
stanowig Informacje Poufne. Informacje Poufne nie mogga by¢ ujawnione oraz wykorzystywane
do celéw innych niz te, ktére dotyczg realizacji praw i obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej
Umowy. Kazda ze stron podejmie odpowiednie Srodki ostroznosci jakie mogg by¢ konieczne w
celu zapobiezenia ujawnienia Informacji Poufnych.

Partner Prywatny zapewnia Podmiot Publiczny, ze dysponuje stosownymi procedurami oraz
zabezpieczeniami umozliwiajgcymi mu zapewnienie poufnosci w odniesieniu do wszystkich
Informacji Poufnych.

Podmiot Publiczny jest zobowigzany zardwno w czasie obowigzywania Umowy, jak i po jej
rozwigzaniu, w szczegélnosci do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczacych
przedsiebiorstwa Partnera Prywatnego, powzietych w zwigzku z zawarciem i wykonywaniem
Umowy, m.in. programowych, technicznych, technologicznych, handlowych, prawnych i
organizacyjnych Partnera Prywatnego, nieujawnionych do wiadomosci publicznej (Tajemnica
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10.

11.

przedsiebiorstwa), w tym informacji odnoszgcych sie do klientow, wszelkich wymogow,

cennikdéw, metod oceny, biznes planéw, planéw marketingowych, plandw dotyczacych praktyk

handlowych i transakcji, produktéw, wszelkich dokumentdw oznaczonych, jako "Poufne" lub
innych informacji przekazanych, jako poufne.

Strony zobowigzujg sie poinformowaé o obowigzkach wynikajacych z niniejszej Umowy

wszystkie podmioty, ktére z uwagi na udziat w realizacji niniejszej Umowy bedg miaty stycznosé

z Informacjami Poufnymi.

Partner Prywatny zobowigzuje sie poinformowac cztonkédw swoich wtadz, pracownikéw oraz

wspotpracownikéw, ktérzy uczestniczg w realizacji Umowy, o obowigzkach wynikajgcych z

niniejszej Umowy. Tym samym ponosit bedzie odpowiedzialno$¢ za wszelkie naruszenia

obowigzkéw wynikajacych z niniejszej Umowy dokonane przez powyzsze osoby.

Nie stanowig informacji poufnych:

1) informacje, ktére w dniu podpisania niniejszej Umowy lub w dniu ich udostepnienia drugiej
stronie sg informacjami dostepnymi publicznie lub powszechnie znanymi;

2) informacje, ktére staty sie informacjami dostepnymi publicznie w inny sposdb niz poprzez
naruszenie postanowien niniejszej Umowy;

3) zostaty upublicznione lub staty sie powszechnie dostepne po ich otrzymaniu z przyczyn
innych niz dotyczacych Strony otrzymujace;j;

4) zostaty ujawnione przez Strone otrzymujaca na podstawie zarzgdzenia urzedowego lub
sgdowego;

5) ktorych ujawnienie jest konieczne w zwigzku z ubieganiem sie o lub uzyskaniem przez
Partnera Prywatnego finansowania Przedsiewziecia, z zastrzezeniem, ze takie informacje
zostang ujawnione: (i) podmiotom zobowigzanym na podstawie Przepisow Prawa do
ochrony informacji ujawnionych w zwigzku z finansowaniem Przedsiewziecia, lub (ii)
podmiotom, ktére zobowigzg sie wobec Partnera Prywatnego do ochrony Informaciji
Poufnych.

Bez uprzedniej zgody Podmiotu Publicznego, Partner Prywatny nie ztozy zadnego publicznego,

oswiadczenia naruszajgcego dobra osobiste lub majgtkowe Podmiotu Publicznego, w zwigzku

z wykonywaniem niniejszej Umowy poza oswiadczeniami: (i) koniecznymi Partnerowi

Prywatnemu lub jego wspdlnikom do zastosowania sie do Przepisow Prawa (ii) wydanymi

zgodnie z dobrymi praktykami korporacyjnymi stosowanymi w obrocie gospodarczym, lub (iii)

wydanymi w zwigzku z wczesniejszym oswiadczeniem ztozonym przez Podmiot Publiczny.

Informacje poufne nie mogg by¢ wykorzystywane do celéw innych niz te, dla ktorych zostaty

one pierwotnie przekazane.

Tajemnica przedsiebiorstwa Partnera Prywatnego moze byc¢ ujawniona osobie trzecie] tylko po

uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Partnera Prywatnego.

Obowigzek zachowania Tajemnicy przedsiebiorstwa nie dotyczy przypadkéw, gdy Podmiot

Publiczny zobowigzany jest do jej ujawnienia na podstawie bezwzglednie obowigzujacych

przepiséw prawa albo prawomocnego orzeczenia sgdowego oraz informacje, ktére w dniu

podpisania Umowy lub w dniu ich udostepnienia drugiej Stronie sg informacjami dostepnymi
publicznie lub powszechnie znanymi.

Obowigzek zachowania Tajemnicy przedsiebiorstwa wynikajacy z powyziszych postanowien

wigze Strony w trakcie obowigzywania Umowy jak i w okresie 10 (dziesieciu) lat po jej

wygasnieciu albo wczeséniejszym rozwigzania Umowy.
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ODPOWIEDZIALNOSC

Partner Prywatny jest odpowiedzialny za szkody na osobie lub mieniu poniesione przez osoby
trzecie w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem obowigzkéw przez Partnera
Prywatnego w okresie realizacji Przedsiewziecia.

Podmiot Publiczny zostanie zwolniony przez Partnera Prywatnego z odpowiedzialnosci wobec
0s6b trzecich za jakgkolwiek szkode i inne zdarzenie powstate w zwigzku z realizacjg Budowy
Oczyszczalni, Rozruchem Oczyszczalni i Eksploatacjg Oczyszczalni, w szczegdlnosci w wyniku
naruszenia Umowy lub Przepisdw Prawa oraz innych uméw zwigzanych z realizacja Umowy a
taczacych Strony, zaistniate w wyniku dziatan lub zaniechan Partnera Prywatnego, jego
podwykonawcdw i innych oséb, ktdrymi Partner Prywatny postuguje sie przy realizacji Umowy,
chyba, Ze wylgczng odpowiedzialnos¢ za powstanie zdarzenia  skutkujgcego
odpowiedzialnoscig ponosi Podmiot Publiczny.

Jezeli osoba trzecia zgtosi wobec Podmiotu Publicznego roszczenia objete zakresem zwolnienia
z odpowiedzialnosci, o ktérym mowa w ust. 3, ktére Podmiot Publiczny uzna za uzasadnione,
Podmiot Publiczny niezwtocznie zawiadomi o tym Partnera Prywatnego. Partner Prywatny jest
zobowigzany niezwlocznie zaptaci¢ na rzecz osoby trzeciej kwoty objete zgtoszonym
roszczeniem, chyba ze wykaze przy pomocy dokumentéw lub w inny odpowiedni sposéb, iz
roszczenie osoby trzeciej jest niezasadne. Podmiot Publiczny po zapoznaniu sie z
przedstawiong przez Partnera Prywatnego argumentacja moze zazada¢ od Partnera
Prywatnego zaptaty na rzecz osoby trzeciej zagdanych przez nig kwot w catosci lub w czesci, a
takze zwrotu na rzecz Podmiotu Publicznego poniesionych kosztéw pomocy prawnej i
doradztwa technicznego zwigzanych z analiza roszczen zgtoszonych przez osobe trzecia.
Powyzsze nie uchyla odpowiedzialnosci Partnera Prywatnego wobec Podmiotu Publicznego
przewidzianej Umowg lub Przepisami Prawa.

W przypadku wytoczenia przeciwko Podmiotowi Publicznemu powddztwa przez osobe trzecia
z tytutu roszczen objetych zakresem zwolnienia z odpowiedzialnosci, o ktérym mowa w ust. 3,
Podmiot Publiczny poinformuje o tym Partnera Prywatnego. Partner Prywatny jest
zobowigzany, na kazde zgdanie Podmiotu Publicznego i w zakresie dozwolonym przez Przepisy
Prawa, niezwtocznie wstgpi¢ do toczgcego sie postepowania, a w razie braku takiej mozliwosci
— wystgpi¢ z interwencjg uboczng po stronie Podmiotu Publicznego. Ponadto Partner
Prywatny zaptaci w imieniu Podmiotu Publicznego na rzecz osoby trzeciej kwoty zasgdzone od
Podmiotu Publicznego na rzecz osoby trzeciej tytutem odszkodowan i innych kosztéw (w tym
kosztow zastepstwa procesowego) lub kwoty wynikajgce z ugody sgdowej lub przyznane na
podstawie innego ostatecznego orzeczenia lub ostatecznej decyzji odpowiednich organdéw
administracji, a w razie zaptacenia tych kwot bezposrednio przez Podmiot Publiczny — zwréci
Podmiotowi Publicznemu powyzsze kwoty oraz wszelkie poniesione w zwigzku z tym przez
Podmiot Publiczny koszty. W kazdym wypadku Partner Prywatny zwrdci Podmiotowi
Publicznemu poniesione przez Podmiot Publiczny uzasadnione koszty pomocy prawnej i
doradztwa technicznego zwigzane z obrong Podmiotu Publicznego przed roszczeniami osoby
trzeciej, ktére nie zostaty pokryte zasgdzonym na rzecz Podmiotu Publicznego od osoby trzeciej
zwrotem kosztow zastepstwa procesowego.

Partner Prywatny ponosi petng odpowiedzialno$¢ za Budowe Oczyszczalni i Dostepnosé
Oczyszczalni, w tym za prawidtowe zaprojektowanie rozwigzan technicznych oraz wady
fizyczne i prawne Dokumentacji Projektowej jak réwniez za jako$¢ swiadczonych ustug odbioru
i oczyszczania Sciekéw Komunalnych. W przypadku niedotrzymania na Etapie Eksploatacji
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parametréw jakosci Sciekdw Komunalnych na odptywie z Oczyszczalni wymaganych Przepisami
Prawa i Decyzjami Administracyjnymi, a w szczegdlnosci Pozwoleniem Wodnoprawnym, jest
zobowigzany do podjecia natychmiastowych dziatan w celu usuniecia przyczyn takiej sytuacji
oraz uiszczeniu wszelkich kar administracyjnych zwigzanych z powstatg sytuacja.

Poza sytuacjami wprost wskazanymi w Umowie, zadna ze Stron Umowy nie bedzie ponosita
odpowiedzialnosci wzgledem drugiej Strony za utrate ewentualnych zyskéw, utrate innych
umow ani za szkody posrednie.

taczna maksymalna odpowiedzialno$é Partnera Prywatnego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy, z zastrzezeniem art. XVI ust. 8 i art. XXIIl ust. 8, nie
przekroczy 15% Warto$ci Umowy.

Partner Prywatny nie ponosi odpowiedzialnosci za przerwy w $wiadczeniu ustug oraz za
niedotrzymanie odpowiedniej jakoéci Sciekéw Komunalnych na odptywie z Oczyszczalni
spowodowane:

niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przez Podmiot Publiczny obowigzkéw
wynikajgcych z niniejszej Umowy,

przyczynami wynikajacymi z Sity Wyzszej.

Sita Wyzsza

Zadna ze Stron nie bedzie odpowiedzialna wobec drugiej Strony za niewykonanie zobowigzan
wynikajgcych z Umowy w zakresie, w jakim wykonanie tego obowigzku zostato uniemozliwione
przez zdarzenie Sity Wyzszej.

Jezeli dziatanie Sity Wyzszej powoduje niemozliwo$¢ wykonania zobowigzania przez jedng ze
Stron i zwalnia jg z obowigzku $wiadczenia, pozostate Strony zostajg zwolnione z wykonania
zobowigzania wzajemnego od dnia, w ktérym pierwsza ze Stron przestata spetnia¢ swoje
Swiadczenie z uwagi na zaistnienie przypadku Sity Wyzsze;j.

Kazda ze Stron dofozy nalezytej starannosci, aby zawiadomié drugg Strone o kazdym
wiadomym sobie przypadku zaistnienia okolicznosci Sity Wyzszej i wszelkich zwigzanych z tym
opo6znieniach w wykonywaniu obowigzkéw wynikajgcych z Umowy, bedacych nastepstwem
ich zaistnienia, niezwtocznie lecz nie pdzniej niz w terminie 14 (czternastu) dni od daty
zaistnienia przedmiotowych okolicznosci. Zawiadomienie obejmowac bedzie rdéwniez
oszacowanie okresu, przez jaki utrzymywac sie bedzie stan, w ktdrym w zwigzku z zaistnieniem
danych okolicznosci Sity Wyzszej, Strona nie jest w stanie nalezycie wykonywaé swoich
zobowigzan przewidzianych Umowa.

Strony mogg powotad sie na wytgczenie ich odpowiedzialnosci w zakresie realizacji Umowy
tylko pod warunkiem terminowego dopetnienia okreslonego powyzej obowigzku
zawiadomienia drugiej Strony o zaistnieniu okolicznosci Sity Wyzszej.

Po ustaniu zdarzenia Sity Wyzszej, Strony dokonajg szczegétowej inwentaryzacji skutkow
zdarzenia Sity Wyizszej oraz innych okoliczno$ci zwigzanych ze zdarzeniem Sity Wyiszej
majacych wptyw na wykonywanie Umowy, oraz dziatajgc w dobrej wierze ustalg w drodze
aneksu do Umowy zakres niezbednych zmian Umowy w zakresie ich wzajemnych praw i
obowigzkéw wynikajgcych z Umowy.

PRZEJSCIE PRAW | OBOWIAZKOW WYNIKAJACYCH Z UMOWY

Partner Prywatny nie przeniesie na osoby trzecie jakichkolwiek wierzytelnosci i praw
wynikajgcych z Umowy, jak rowniez nie obcigzy wierzytelnosci i praw wynikajgcych z Umowy
na rzecz osoby trzeciej. Powyzszy zakaz nie dotyczy cesji wierzytelnosci na rzecz banku lub
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Art. XXXV.

1.

innego podmiotu finansujgcego, w ktdrym Partner Prywatny zaciggnie kredyt zwigzany z
realizacjg Umowy lub skorzysta z innych form finansowania.

Partner Prywatny zobowigzuje sie poinformowac Partnera Publicznego o cesji wierzytelnosci
na rzecz banku lub innego podmiotu finansujgcego przesytajgc kopie odpowiedniej umowy w
terminie 7 (siedem) dni od dnia dokonania powyzszej czynnosci.

W przypadku podjecia przez odpowiedni organ Partnera Prywatnego uchwaty o rozwigzaniu
przedsiebiorstwa Partnera Prywatnego i jego likwidacji, Umowa, z zastrzezeniem ust. 2 ulega
rozwigzaniu z dniem podjecia uchwaty o rozwigzaniu przedsiebiorstwa Partnera Prywatnego.
Partnerowi Prywatnemu po rozwigzaniu Umowy z powodu jego likwidacji na Etapie Budowy,
przystuguje zwrot réwnowartosci naktaddédw koniecznych, poniesionych w celu Budowy
Oczyszczalni do dnia rozwigzania Umowy, zgodnie z Umowag i Przepisami Prawa, ustalonej na
zasadach okreslonych w Art. XVIII, a w przypadku jego likwidacji na Etapie Eksploatacji - zwrot
rownowartosci wartosci ksiegowej Oczyszczalni na zasadach okreslonych w Art. XXV.

WLASNOSC INTELEKTUALNA

Partner Prywatny zobowigzuje sie przenie$é nieodptatnie z chwilg rozwigzania Umowy na
rzecz Gminy wszelkie Prawa Wifasnosci Intelektualnej powstate lub nabyte przez Partnera
Prywatnego w trakcie realizacji Przedsiewziecia oraz w celu jego prawidtowej realizacji,
niezbedne do prawidtowej realizacji Przedsiewziecia przez Partnera Publicznego w odniesieniu
do wszystkich pdél eksploatacji. W przypadku, gdy przedmiot Praw Wtasnosci Intelektualnej
stanowig utwory w rozumieniu prawa autorskiego, Partner Prywatny zobowigzuje sie przenies¢
nieodptatnie w chwilg rozwigzania Umowy na rzecz Gminy prawa majgtkowe do tych utwordw,
wraz z wytgcznym prawem do zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich, na
wszelkich polach eksploatacji, w szczegdlnosci obejmujacych prawo do:

a) utrwalania (sporzadzania egzemplarza, ktory mogtby stuzy¢ publikacji utworu);

b) digitalizacji;

c) wprowadzania do pamieci komputera;

d) sporzadzania wydruku komputerowego;

e) zwielokrotniania poprzez druk, kserokopie lub nagranie na nosniku magnetycznym w
postaci elektronicznej;

f) wprowadzania do obrotu;

g) zwielokrotniania poprzez wykonanie fotokopii, slajdéw i reprodukcji komputerowych;

h) ekspozycji oraz udostepniania osobom trzecim;

i) publikowania czesci lub catosci;

j) prawa do dalszego przetwarzania i wykorzystywania elementéw dzieta;

k) dokonywania zmian i modyfikacji samodzielnie lub przez osoby trzecie — w razie
watpliwosci przyjmuje sie, iz dzieta powstaty w celu dalszego opracowania;

I) nieodptatnego wypozyczenia lub udostepnienia zwielokrotnionych egzemplarzy;

m) wprowadzania w catosci lub w czesci do sieci komputerowej Internet w sposéb
umozliwiajgcy transmisje odbiorczg przez zainteresowanego uzytkownika tgcznie z
utrwalaniem materiatéw w pamieci RAM;

n) wraz z prawem do dokonywania opracowan, przemontowan i zmian uktadu w
opracowaniach i innych elementach bedacych przedmiotem zamdwienia, korzystania
z nich, poboru i przetwarzania danych zawartych w nich, na terytorium Polski oraz
poza jej granicami, a takze zezwala Partnerowi Publicznemu na wykonywanie
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Art. XXXVI.

1.

1)
2)

3)

2.

zaleznego prawa autorskiego. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majgtkowych
Partner Publiczny przejmuje na wtasno$¢ wszelkie nosniki, na ktérych utrwalono
utwory.

Przeniesienie praw, o ktdrych mowa w ust. 1, nie jest ograniczone ani czasowo ani terytorialnie.

W przypadku, gdy autorskie prawa majatkowe zaliczajace sie do Prawa Wtasnosci Intelektualnej
bedga nalezaty do innych podmiotéw, Partner Prywatny zobowigzany bedzie do ich nabycia orazich
nieodptatnego przeniesienia na rzecz Gminy badz uzyskania do nich licencji oraz przeniesienia
wszystkich praw wynikajgcych z licenciji.

W przypadku Praw Wtasnosci Intelektualnej, co, do ktérych Partnerowi Prywatnemu przystuguje
licencja, Partner Prywatny zobowigzuje sie do nieodptatnego przeniesienia wszystkich praw
wynikajacych z licencji na Gmine.

Partner Prywatny przeniesie na Gmine wfasnos¢ wszystkich egzemplarzy Dokumentacji
Technicznej, ktére zostang jej przekazane w zwigzku z wykonaniem lub rozwigzaniem Umowy.
Gmina zobowigzuje sie do respektowania autorskich praw osobistych twdrcy Dokumentacji
Projektowe;j.

Partner Prywatny oswiadcza, ze przy realizacji Umowy nie naruszyt cudzych praw autorskich i
ponosi wytgczng odpowiedzialno$é za ewentualne roszczenia oséb trzecich w tym zakresie.

UBEZPIECZENIE
Partner Prywatny przez caly okres obowigzywania Umowy zapewni ochrone
ubezpieczeniowg Przedsiewziecia ze strony zaakceptowanego przez Podmiot Publiczny
ubezpieczyciela, w postaci:
ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk (tzw. PD) — na wartos$¢ odtworzeniowa,
ubezpieczenia maszyn oraz urzadzen od awarii i uszkodzen (tzw. MB) — na wartos¢
odtworzeniows,
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z posiadanym mieniem i prowadzong
dziatalnoscig o sumie gwarancyjnej nie mniejszej niz 10.000.000 zt (stownie: dziesie¢ miliondw
ztotych 00/100) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w odniesieniu do
odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej oraz w odniesieniu do odpowiedzialnosci cywilnej
kontraktowej.

Polisa odpowiedzialnosci cywilnej powinna wskazywac jako osoby ubezpieczone: Partnera
Prywatnego, Gmine oraz ZGK i odpowiednio wszystkich wykonawcéw, podwykonawcow oraz
firmy formalnie zatrudnione przy realizacji Przedsiewziecia, w odniesieniu do ich
odpowiednich praw i obowigzkéw zwigzanych z udziatem w Przedsiewzieciu. Ubezpieczenie
odpowiedzialnosci cywilnej musi obejmowac odpowiedzialnos¢ wzajemng miedzy wszystkim
ubezpieczonymi. Ponadto ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej wykonawcy w zwigzku
z pracami budowlanymi i montazowymi oraz ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z
tytutu prowadzenia prac projektowych.

Dla ubezpieczen wskazanych w ust. 1 franszyza redukcyjna nie moze by¢ wyzsza niz 5000 zt.

Partner Prywatny zobowigzany jest ubezpieczy¢ Budowe Oczyszczalni u zaakceptowanego
przez Podmiot Publiczny ubezpieczyciela, w zakresie wszystkich ryzyk budowy i montazu (tzw.
CAR/EAR), Polisa powinna obejmowac ryzyka wszelkiego rodzaju szkdd, wigcznie z ryzykiem
pozaru, powodzi, kradziezy, zawalenia i innych zdarzen z sumg ubezpieczenia odpowiadajgce;j
wartosci inwestycji Obowigzek ubezpieczenia obejmuje ubezpieczenie wszystkich ryzyk
budowy (CAR/EAR) w minimalnym zakresie okreslonym szczegétowo ponize;j:
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1) Klauzula 001 - pokrycie szkdd wyniktych wskutek strajku, rozruchéw i zamieszek
spotecznych z limitem odszkodowania 1.000.000 zt

2) Klauzula 003 — konserwacja prosta - 12 miesiecy

3) Klauzula 004 — Konserwacja rozszerzona - 24 miesigce

4) Klauzula 006 — pokrycie kosztéw pracy w godzinach nadliczbowych z limitem
odszkodowania 100.000 zt

5) Klauzula 007 - Ubezpieczenie dodatkowych kosztow frachtu lotniczego z limitem
odszkodowawczym 100.000 zt

6) Klauzula 013 — sktadowanie poza miejscem kontraktu z limitem odszkodowawczym
500.000 zt

7) Klauzula 100 - ubezpieczenie maszyn i instalacji podczas préb i testéw czas trwania min.
6 tygodni

8) Klauzula 102 — pokrycie uszkodzenia podziemnych instalacji

9) Klauzula 113 —transport lgdowy na teren budowy z rozszerzeniem o wytadunek i
zatadunek - limit na jeden srodek transportu 500 000 zt

10) Klauzula 115 — ubezpieczenie ryzyka projektanta

11) Klauzula 115/1 — klauzula szkéd w cze$ciach wadliwych (faulty parts) - 1 000 000 zt

12) Klauzula 116 — pokrycie szkdd w elementach oddanych do eksploatacji

13) Klauzula 119 — pokrycie mienia istniejagcego bedacego w pieczy ubezpieczajgcego — S.U.
do ustalenia

14) Klauzula 120 — pokrycie szkéd spowodowanych wibracjg, ostabieniem, osunieciem z
limitem odszkodowawczym 1.000.000 zt

15) Klauzula 130 — automatyczny wzrost wartosci kontraktu — do 20 %

16) Klauzula 133 — wynagrodzenie rzeczoznawcow — limit 200 000 zt

17) Klauzula 134 — odtworzenie planéw i dokumentdw, limit 200.000 zt

18) Klauzula 136 — ubezpieczenie robét wykoriczeniowych

19) Klauzula 200 - Pokrycie ryzyka producenta

20) Klauzula 201 — okres gwarancyjny (12 miesiecy) — limit 1.000.000 zt

21) Klauzula 218 — pokrycie kosztu odnalezienia przecieku — s.u. 500 000,00 zt

22) Kradziez zwykta — 30 000,00 zt

23) Klauzula ubezpieczenia w okresie przestoju

24) Kradziez z wtamaniem i rabunek

25) Klauzula automatycznego przedtuzenia kontraktu do 60 dni

26) Usuniecie pozostatosci po szkodzie - 10% wartosci szkody nie wiecej niz 1000 000 zt

27) Maksymalne franszyzy redukcyjne 10 000,00 zt

Polisa winna wskazywac jako osoby ubezpieczone: Partnera Prywatnego, Gmine, ZGK,
wykonawcéw, podwykonawcéw oraz firmy formalnie zatrudnione przy realizacji
Przedsiewziecia w odniesieniu do ich odpowiednich praw i obowigzkéw zwigzanych z
udziatem w Przedsiewzieciu.

Warunki ubezpieczenia, o ktérych mowa powyzej:

1) beda dopuszczaty mozliwo$¢ rozwigzania umowy ubezpieczeniowej tylko w razie
niezaptacenia sktadki ubezpieczeniowej;

2) bedg obejmowaty zobowigzanie ubezpieczyciela do zawiadomienia Podmiotu
Publicznego o powzieciu przez ubezpieczyciela wiadomosci o zdarzeniu, ktére moze
ograniczy¢ ochrone ubezpieczeniows;

3) bedg obejmowaty zrzeczenie sie przez ubezpieczyciela podnoszenia roszczen
regresowych wobec Podmiotu Publicznego;
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7.

10.

11.

12.

Jakakolwiek zmiana okreslonych powyzej warunkéw ubezpieczenia oraz odstepstwa od
powyzszych warunkéw wymagajg pisemnej zgody Podmiotu Publicznego.

Wszelkie koszty ubezpieczen wymaganych Umowg ponosi Partner Prywatny.

Partner Prywatny przekaze Podmiotowi Publicznemu dowdd optacenia sktadki
ubezpieczeniowej w terminie 14 dni od terminu wymagalnosci sktadki lub kolejnych rat
skfadki.

Partner Prywatny zobowigzany jest dostarczyé komplet dokumentéw potwierdzajacych
dokonanie ubezpieczen, o ktérych mowa powyzej na kazde pisemne zgdanie Podmiotu
Publicznego.

W przypadku, gdy jakgkolwiek cze$¢ Budowy lub Oczyszczalni zostanie uszkodzona na skutek
wystgpienia wypadu ubezpieczeniowego objetego ubezpieczeniem wymaganym na
podstawie Umowy, wdéwczas, niezaleznie od tego, czy odszkodowanie wyptacone z tytutu
ubezpieczenia bedzie wystarczajgce, Partner Prywatny bedzie zobowigzany, na swdj koszt i
ryzyko, do niezwtocznego odtworzenia i odbudowania zniszczonych robét budowlanych lub
Oczyszczalni zgodnie ze standardami wymaganymi na podstawie Umowy. Partner Prywatny
realizowaé bedzie wszelkie prace zwigzane z odtworzeniem i odbudowg zniszczonych robét
budowlanych lub Oczyszczalni niezwtocznie.

Partner Prywatny przedtozy Podmiotowi Publicznemu polisy ubezpieczeniowe, o ktérych
mowa W niniejszym Artykule w terminie 14 dni od zawarcia Umowy. W przypadku
nieprzedtozenia przez Partnera Prywatnego polisy, w terminie okreslonym powyzej, Partner
Publiczny jest uprawniony do zawarcia umowy ubezpieczenia na warunkach okreslonych
niniejszym Artykutem na koszt Partnera Prywatnego.

PROCEDURA ROZSTRZYGANIA SPOROW
W przypadku powstania miedzy Stronami sporu zwigzanego z wykonywaniem Umowy,
Stronom nie wolno wstrzymaé nalezytego wykonania swoich zobowigzan wynikajgcych z
Umowy, chyba Zze wstrzymanie wykonywania zobowigzan wynika bezposrednio z natury
przedmiotu sporu, w szczegdlnosci w przypadku sporu na gruncie nieprzekazania Wktadu
Wtasnego przez Podmiot Publiczny.
W przypadku zaistnienia jakiegokolwiek sporu, Strony podejma wszelkie starania dla jego
szybkiego zakoriczenia majac na uwadze cel Przedsiewziecia i efektywnosé realizacji
postanowien Umowy w ramach Komisji Rozjemczej, powotanej w tym celu, zgodnie z
Procedurg Rozstrzygania Sporéw, okreslong w niniejszym artykule.
Komisja Rozjemcza skfada sie z czterech cztonkdw, tj. po dwdch przedstawicieli Partnera
Prywatnego, oraz dwdéch przedstawicieli Podmiotu Publicznego. Kazda ze Stron zobowigzana
jest poinformowacé pozostate Strony o osobach wchodzgcych w sktad Komisji Rozjemczej na
3 dni przed posiedzeniem sktadu Komisji. W obradach Komisji Rozjemczej mogg uczestniczy¢
takze inne osoby, bez prawa gtosu, zaproszone przez ktdrgkolwiek ze Stron, pod warunkiem
zaakceptowania ich obecnosci przez drugg Strone.
Posiedzenie Komisji Rozjemczej moze zostac¢ zwotane pisemnie przez kazdg ze Stron, poprzez
przestanie wezwania do stawienia sie w wyznaczonym terminie, najpdzniej na 7 dni przed
planowanym terminem posiedzenia wraz ze wskazaniem przyczyn zwotania Komisji
Rozjemczej. Posiedzenia Komisji Rozjemczej beda odbywaty sie w budynku Oczyszczalni,
chyba ze Strony zdecydujg inaczej. Komisja Rozjemcza obraduje, jesli obecni sg na niej
wszyscy jej cztonkowie albo réwna liczba cztonkdéw reprezentujgcych Podmiot Publiczny oraz
Partnera Prywatnego.
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Komisja Rozjemcza rozstrzyga spér jednomyslinie.

W przypadku niemozliwosci uzyskania jednomyslinego rozstrzygniecia, Strony powotajg
niezaleznego eksperta. W tym celu kazda ze Stron wskaze po 2 ekspertéw, posiadajgcych
wiedze w zakresie przedmiotu sporu, z ktérych wybrany zostanie jeden ekspert w drodze
losowania. Jesli wybrany w formie losowania ekspert nie przyjmie swojego wyboru,
losowanie zostanie powtdrzone do czasu skutecznego wybrania eksperta. Strony, przekaza
ekspertowi krétki opis sporu oraz przekazg wtasciwg dokumentacje. W przypadku zgtoszenia
takiej potrzeby, Strony przekazg ekspertowi dodatkowa, wskazang przez eksperta
dokumentacje oraz udzielg wszelkich wyjasnien, a takze umozliwia wykonanie innych
czynnosci, niezbednych dla zajecia stanowiska przez eksperta.

Ekspert przedstawi swoje stanowisko w terminie nieprzekraczajgcym 30 dni na kolejnym
spotkaniu Komisji Rozjemczej, ktérego termin zostanie ustalony przez Strony biorgc pod
uwage czas konieczny na zajecie stanowiska przez eksperta, po czym Strony ponownie
podejma prébe polubownego rozstrzygniecia sporu. W przypadku sprawy szczegdlnie zawitej
termin 30 dniowy moze zosta¢ odpowiednio wydtuzony za zgodg Stron.

Strony moga réwniez powotaé eksperta jednomysinie bez stosowania procedury okreslonej
powyzej.

Koszty Procedury Rozstrzygania Sporéw poniesie Strona, na niekorzys¢ ktérej spédr zostat
rozstrzygniety.

10. Arbitraz

1)

4)

Wszelkie spory, wynikajagce z Umowy lub powstajace w zwigzku z nig, ktére nie zostang
rozwigzane w drodze negocjacji Komisji Rozjemczej podjetych zgodnie z ust. 7 po uzyskaniu
opinii eksperta, w terminie 30 dni od wezwania do jej zwotania, rozstrzygane bedga przez Sad
Arbitrazowy przy Konfederacji Lewiatan, stosownie do regulaminu tego Sgdu obowigzujgcego
w dacie wniesienia pozwu, przez 3 (trzech) arbitrow wyznaczonych zgodnie z tym
regulaminem. Niniejsze postanowienie znajduje zastosowanie takze w sytuacji, gdy jedna ze
Stron odmowi przystgpienia do negocjacji lub celowo, w ztej wierze przedtuza czas ich trwania,
w tym w szczegdlnosci nie stawia sie bez uzasadnionego powodu na obrady Komisji
Rozjemczej.

Postepowanie arbitrazowe prowadzone bedzie w jezyku polskim (z zastrzezeniem, ze kazda
osoba w nim uczestniczaca moze wypowiadac sie za posrednictwem ttumacza), w jezyku
polskim sporzgdzane bedg rowniez wszelkie pisma, orzeczenia oraz uzasadnienia do orzeczen.
Materiaty w jezykach innych niz jezyk polski powinny by¢ sktadane wraz z ttumaczeniem
przysiegtym na jezyk polski.

Postepowanie arbitrazowe bedzie dwuinstancyjne. Kazda ze stron moze od wyroku wydanego
przez Zespot Orzekajacy wnies¢ apelacje zgodnie z Regulaminem postepowania apelacyjnego
stanowigcego Zatgcznik nr V do Regulaminu Sadu Arbitrazowego przy Konfederacji Lewiatan.
Wyrok Zespotu Apelacyjnego bedzie ostateczny.

Jezeli okaze sie, ze Zespdt Orzekajgcy dziatajagcy przy Sadzie Arbitrazowym Lewiatan w
Warszawie nie podejmie sie orzekania lub Sad ten nie bedzie istniat w dacie zaistnienia sporu,
Strony poddadzg spdr rozstrzygnieciu Sadu Arbitrazowemu przy Krajowej Izbie Gospodarczej
w Warszawie z zastosowaniem regut opisanych w ust. 10 stosowanych odpowiednio.
Natomiast gdy réwniez Sad Arbitrazowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie nie
podejmie sie orzekania lub Sad ten nie bedzie istniat w dacie zaistnienia sporu, Strony
poddadzg spér rozstrzygnieciu w ramach arbitrazu ad hoc przez 3 (trzech) arbitréw, przy czym
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kazda ze Stron sporu wyznaczy jednego arbitra, posiadajgcego wiedze i doswiadczenie
odpowiednie do rozstrzygniecia sporu. Arbitrzy wyznaczeni przez Strony sporu wybiorg

trzeciego arbitra. Postepowanie bedzie prowadzone stosownie do aktualnego albo ostatnio

obowigzujgcego regulaminu Sadu Arbitrazowego przy Konfederacji Lewiatan w Warszawie.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Partner Prywatny wyraza zgode na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz powierza
Podmiotowi Publicznemu przetwarzanie danych osobowych swoich pracownikéw,
wspotpracownikéw, klientdéw oraz danych oséb przekazanych przez w/w osoby, niezbednych
do wykonania Umowy, na potrzeby ksiegowe, rozliczeniowe, prowadzenia bazy danych
spraw w ramach oprogramowania, itp.
Jednoczesnie Podmiot Publiczny, o ile bedzie to niezbedne do wykonania Umowy, niniejszym
powierza Partnerowi Prywatnemu do przetwarzania dane osobowe swoich pracownikéw i
wspotpracownikéw, w szczegdlnosci na cele zwigzane z wykonywaniem Umowy oraz
kontaktu z Partnerem Prywatnym i wskazanymi przez niego podmiotami.
Strony wskazujg, iz majg petng swiadomosé, ze zgoda na przetwarzanie danych osobowych
wynika z samej natury stosunku prawnego miedzy Stronami, a bez niej niemozliwym bytoby
wykonywanie Umowy. Powierzenia, o ktérych mowa powyzej, upowazniajg Strony do
przetwarzania danych osobowych wytacznie w ramach wypetniania obowigzkéw
wynikajgcych z Umowy i nie mogg stanowi¢ podstawy przetwarzania tych danych na
jakikolwiek inny cel.
Powierzenia zostajg zawarte na okres trwania Umowy, co nie wytgcza prawa Stron do
czasowego wstrzymania lub uchylenia powierzenia, w szczegdlnosci w przypadku zaistnienia
incydentu z zakresu bezpieczenstwa ochrony danych osobowych.
Dla unikniecia watpliwosci Strony wskazujg, iz wstrzymanie, zawieszenie lub wypowiedzenie
powierzenia do przetwarzania danych osobowych, moze czasowo lub trwale uniemozliwié
wykonywanie Umowy, za co dana Strona dokonujgca tych czynnosci nie bedzie ponosic
odpowiedzialnosci, a co druga Strona w petni akceptuje i zrzeka sie wszelkich roszczen w tym
zakresie, z zastrzezeniem, ze wstrzymanie, zawieszenie lub wypowiedzenie powierzenia do
przetwarzania danych osobowych bedzie skutkiem zaistnienia incydentu z zakresu
bezpieczenstwa ochrony danych osobowych.
Podmiot Publiczny informuje Partnera Prywatnego, iz w zakresie danych osobowych
przekazanych Partnerowi Prywatnemu do przetwarzania:
1) Podmiot Publiczny jest administratorem danych osobowych powierzonych przez Partnera
Prywatnego, tj. oséb petnigcych funkcje jego organdw, pracownikow, kontrahentow,
klientow, petentow, itp., pod adresem: [ ]; Kontakt z inspektorem ochrony danych —

]

2) Dane osobowe beda przetwarzane na cele zwigzane z wykonaniem Umowy, w tym na

potrzeby finansowo-ksiegowe, rozliczeniowe, analiz technicznych oraz tworzenia bazy
danych, a réwniez na cele prowadzonych spraw sgdowych i pozasgdowych.

3) Podstawg prawng przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, b i c oraz, o ile

okaze sie to konieczne, art. 9 ust. 2 lit. b lub pkt ¢ lub pkt d Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).
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4)

5)

6)

7)

Dane osobowe przekazane przez Partnera Prywatnego moga zosta¢ powierzone do
przetwarzania przez podmioty wspdtpracujgce z Podmiotem Publicznym, takie jak:
doradcy, audytorzy, rewidenci, ksiegowi, obstuga IT, podmioty udzielajgce/kontrolujgce
dofinansowania ze srodkéw Unii Europejskiej itp., ktorzy zostang zobowigzani do ich
przetwarzania zgodnie z przepisami RODO, a takze wszelkim wtasciwym sgdom i organom
wtadzy publicznej oraz instytucjom finansowym i skarbowym, zgodnie ze zleconymi
czynnosciami przez Partnera Prywatnego, a takze obowigzkami wynikajgcymi z Przepiséw
Prawa, na co jednoczesnie Partner Prywatny wyraza zgode.

Dane osobowe beda przetwarzane przez okres trwania Umowy, a takze w zakresie
przechowywania dokumentacji oraz trwania praw i obowigzkdéw Stron, wynikajacych z
Przepiséw Prawa.

Osobom, ktérych dane sg przetwarzane przystuguje prawo do zgdania od Podmiotu
Publicznego dostepu do danych osobowych, ich sprostowania, usuniecia, ograniczenia
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwagi na szczegdlng
sytuacje osoby, ktérej dane sg przetwarzane, a takze do przenoszenia danych (uzyskania
usystematyzowanego zestawienia danych i przekazania ich innemu administratorowi), jak
rowniez prawo do cofniecia zgody w dowolnym momencie i wniesienia skargi do organu
nadzoru.

Podanie danych osobowych jest wymogiem koniecznym wykonania zobowigzan Umowy,
a ich brak moze trwale lub przejsciowo uniemozliwi¢ wykonanie Umowy.

Partner Prywatny informuje Podmiot Publiczny, iz w zakresie danych osobowych

przekazanych do przetwarzania:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

Partner Prywatny jest administratorem danych osobowych, pod adresem ul. [___].

Dane osobowe bedg przetwarzane na cele zwigzane z wykonaniem Umowy, w tym na cele
finansowo-ksiegowe, sprawozdawcze, audytowe, tworzenia bazy danych, bazy
dokumentow itp.

Podstawg prawng przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkta, bicorazoile
okaze sie to konieczne art. 9 ust. 2 pkt b lub pkt c lub pkt d RODO.

Dane przekazane przez Podmiot Publiczny mogg zosta¢ powierzone do przetwarzania
przez podmioty wspodtpracujgce z Partnerem Prywatnym, takie jak podwykonawcy,
audytorzy, rewidenci, ksiegowi, obstuga IT, itp., ktdrzy zostang zobowigzani do ich
przetwarzania zgodnie z przepisami RODO oraz innymi powszechnie obowigzujgcymi
Przepisami Prawa, na co jednoczesnie Podmiot Publiczny wyraza zgode, oraz organom
administracji publicznej, sgdom i innym instytucjom na podstawie Przepiséw Prawa.
Dane osobowe bedg przetwarzane przez okres trwania Umowy, a takie w zakresie
przechowywania dokumentacji oraz trwania praw i obowigzkéw Stron, wynikajgcych z
Przepisdw Prawa.

Osobom, ktdrych dane sg przetwarzane, przystuguje prawo do zgdania od Partnera
Prywatnego dostepu do danych osobowych, ich sprostowania, usuniecia, ograniczenia
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwagi na szczegdlng
sytuacje osoby, ktérej dane sg przetwarzane, a takze do przenoszenia danych (uzyskania
usystematyzowanego zestawienia sowich danych i przekazania ich innemu
administratorowi), jak rowniez prawo do cofniecia zgody w dowolnym momencie i
whiesienia skarg i do organu nadzoru.
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10.

11.

12.

1.

7) Podanie danych osobowych jest wymogiem koniecznym wykonania zobowigzan Umowy,
a ich brak moze trwale lub przejsciowo uniemozliwi¢ wykonanie Umowy.
Strony podejmg wszelkie niezbedne oraz obiektywnie mozliwe do wykonania srodki
techniczne i organizacyjne majace na celu zabezpieczenie przetwarzanych danych
osobowych Stron, pracownikéw, klientdw, kontrahentéw i innych oséb, ktérych dane
osobowe bedg przetwarzac.
W szczegdlnosci Strony zobowigzane sg zapewni¢ niezbedne systemy bezpieczenstwa,
wdrozy¢ i stosowac procedury wymagane powszechnie obowigzujgcymi Przepisami Prawa
oraz sporzadzié niezbedng dokumentacje.
Strony zobowigzane sg takze do natozenia na podmioty, ktérym dane osobowe powierzg do
dalszego przetwarzania, wszelkich zobowigzan wymaganych niniejszg Umowa oraz
Przepisami Prawa, w tym do zapewnienia bezpieczeristwa przetwarzania danych osobowych
przez te podmioty.
Niezaleznie od powyzszego Strony zobowigzujg sie do zachowania w tajemnicy przekazanych
im do przetwarzania danych osobowych przez czas trwania niniejszej Umowy oraz po jej
wygasnieciu, z wyjatkami przewidzianymi w powszechnie obowigzujgcych Przepisach Prawa,
w szczegdlnosci jezeli obowigzek ich ujawnienia wynika bezposrednio z przepisu prawa,
wyroku sgdowego lub decyzji administracyjnej albo w celu wykonania praw i roszczen
istniejgcych miedzy Stronami.
Strona, ktdra przez swoje dziatanie lub zaniechanie dopuszcza bezprawnego ujawnienia
danych objetych tajemnicg, zobowigzana bedzie do naprawienia szkody na zasadach
ogoblnych do wysokosci rzeczywistej szkody.

POSTANOWIENIA KONCOWE

Jezeli niektdre z postanowien niniejszej Umowy okazg sie niewazne lub niewykonalne, nie
narusza to waznosci jej pozostatych postanowien. Niewazne lub niewykonalne postanowienia
nalezy zastgpi¢ postanowieniami, ktére w sposéb prawnie dopuszczalny bedg jak najbardziej
zblizone do woli Stron wyrazonej w niniejszej Umowie i beda wykonalne. Nowa regulacja
zastepujgca postanowienie niewazne lub niewykonalne zostanie sporzgdzona przez Strony w
formie pisemne;.

Rozwigzanie Umowy nie wptynie na zadne prawa lub zobowigzania ktérejkolwiek ze Stron,
ktére ze swej natury obowigzujg réwniez po rozwigzaniu Umowy, wigczajagc w to prawo
zadania odszkodowania lub kary umownej za naruszenie Umowy.

W sprawach nieuregulowanych Umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w szczegdlnosci Kodeksu Cywilnego.

Umowa zostata sporzadzona w jezyku polskim. Wszelka dokumentacja, ktéra powstanie w
zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy, w szczegdélnosci wszelkie dokumenty wchodzgce w sktad
Dokumentacji Projektowej, Dokumentacji Budowy, Dokumentacji Powykonawczej,
Dokumentacji Technicznej zostanie sporzgdzona w jezyku polskim.

Dokumenty wymienione w tresci Umowy, jako Zatgczniki, stanowia jej integralng czesc.
Zatacznikami do Umowy s3:

a. Zafacznik nr 1 — Petnomocnictwa i KRS

b. Zatgcznik nr 2 — Stawki Optat za Oczyszczanie Sciekéw
c. Zatacznik nr 3 — Odpis Ksiegi Wieczystej Nieruchomosci
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Zatgcznik nr 4 — Umowa Dzierzawy

Zatgcznik nr 5 — Program Funkcjonalno-Uzytkowy
Zatgcznik nr 6 — Standard Eksploatacji

Zatgcznik nr 7 — Oferta Partnera Prywatnego
Zatacznik nr 8 — Oswiadczenie Podwykonawcy

S @ -0 o

6. Umowe sporzadzono w szesciu jednobrzmigcych egzemplarzach, po dwa dla Gminy, ZGK i
Partnera Prywatnego.

Po przeczytaniu odpowiednio umocowani przedstawiciele Stron parafowali umowe i ztozyli ponizej

swoje podpisy.

ZAGMINE: ZA PARTNERA PRYWATNEGO:
Podpis: Podpis:
ZA ZGK:
Podpis:
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