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Dotyczy postępowania ofertowego ZW.271.1.4.2026.MKD/JS dla zadania pn.:  

„Wykonanie dokumentacji projektowej infrastruktury kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Dobrzykowice 

i Nadolice Wielkie gmina Czernica.” 

 

W związku z wpłynięciem do niniejszego zapytania ofertowego wniosków o wyjaśnienie treści, Zamawiający wyjaśnia: 

 

PYTANIE 1: 

Czy jest możliwość wydłużenia terminu wykonania zamówienia, gdyż termin 30.09.2026r. jest nierealny. 

Z naszego doświadczenia wynika, że na wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej z przyłączami o dł. 1,5-2,0 km 

i przepompowniami ścieków potrzeba jest min. 2 lata. Samo pozyskanie decyzji środowiskowej to ok. 3-6 miesięcy, 

czasami dłużej gdy potrzebny jest raport o oddziaływaniu na środowisko. Następnie pozyskanie decyzji lokalizacyjnej, map 

do celów projektowych oraz wszelkiego rodzaju pozwoleń, innych decyzji i uzgodnień to kolejne miesiące. 

ODPOWIEDŹ 1: 

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy 

o okres opóźnienia wynikający z przedłużających się procedur administracyjnych, wykraczających poza terminy 

ustawowe, na które Wykonawca nie miał wpływu, a które są niezbędne do wydania pozwoleń, uzgodnień, ostatecznych 

decyzji itp. przez właściwe organy. 
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