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WZOR UMOWY

zawartadnia ..............ooeeenenn. 2020 r. pomigdzy:

Gming Czernica,

z siedzibg w Czernicy przy ul. Kolejowej 3, 55-003 Czernica, NIP 912-11-01-093,
reprezentowang przez Andrzeja Czecha — Zastepce Wojta Gminy Czernica

zwang dalej Zamawiajacym,

zwang dalej Wykonawca

W wyniku przeprowadzonego przez Zamawiajacego postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm., zwanej dalej ,,ustawa
Pzp”) na realizacj¢ zadania pn:.
Strony zawieraja umowg¢ o nastgpujacej tresci:
§ L
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robot budowlanych w ramach zadania pn.

zgodnie z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajgcego

i zasadami wiedzy technicznej, na warunkach wskazanych w ofercie Wykonawcy

2. Szczegolowy zakres robdt opisany zostat w specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia
(SIWZ), a w szczegodlnosci dokumentacji projektowej, STWIORB oraz w przedmiarze robét.

3. Wykonawca wykona przedmiot umowy na warunkach wynikajacych z niniejszej umowy,
specyfikacji istotnych warunkow zaméwienia wraz ze zmianami i wyjasnieniami, tresci
ztozonej przez siebie oferty w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, ktora
zostala wybrana przez Zamawiajacego jako najkorzystniejsza oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i polskimi normami.

4. Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajacego brak sprzeciwu w sprawie zamiaru
przystapienia do uzytkowania przedmiotowego obiektu (Zamawiajacy upowazni Wykonawce
do prowadzenia w jego imieniu spraw formalno-prawnych przed organami, urzg¢dami
I instytucjami wlasciwymi do wydawania niezb¢dnych uzgodnien, wytycznych i decyzji, w tym
uzyskania braku sprzeciwu w sprawie zamiaru przystapienia do uzytkowania przedmiotowego
obiektu, ktorych to uzyskanie przez Wykonawce bedzie podstawag do wystawienia faktury
koncowej).

5. Roboty beda wykonywane na podstawie Decyzji Starosty Powiatu Wroctawskiego nr
1676/2008 z dnia 16.05.2008r. udzielajacych pozwolenia na budowg oraz Decyzji Starosty
Powiatu Wroctawskiego nr 163/2017 z dnia 20.07.2017r., a takze Decyzji Starosty Powiatu
Wroctawskiego nr 3540/2019 z dnia 15.10.2019r.

§ 2.
Termin realizacji
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji przedmiotu umowy o ktorym mowa w § 1 ust. 1
w terminie do: ...l ,
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Termin rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna si¢ z dniem protokolarnego
przekazania terenu robot Wykonawcy.

Zamawiajacy w terminie do 7 dni od zawarcia niniejszej] umowy przekaze protokolarnie
Wykonawcy teren budowy.

Zamawiajgcy w terminie do 7 dni od podpisania niniejszej umowy przekaze Wykonawcy
protokolarnie 1 egzemplarz dokumentacji projektowej w wersji papierowe;j.

Wykonawca w terminie do 14 dni od zawarcia niniejszej umowy przedstawi Zamawiajgcemu
Kosztorys i Harmonogramu rzeczowo-finansowy. Zamawiajacy w terminie do 7 dni od
otrzymania dokumentéw, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym wniesie uwagi, ktorymi
Wykonawca begdzie zwigzany.

Uzgodnione w trybie, o ktorym mowa w ust. 4 Kosztorys i Harmonogram rzeczowo-
finansowy, stanowig zataczniki nr 1 i 2 do niniejszej umowy.

§ 3.

Nadzor nad pracami

Do koordynowania i zarzadzania realizacja Umowy w imieniu Zamawiajacego, Zamawiajacy
wskazuje Inzyniera Kontraktu.

Inzynier Kontraktu jest upowazniony do biezacej koordynacji robdt realizowanych na
podstawie Umowy; kontroli jakos$ci robot, ich wykonania zgodnie z Harmonogramem
rzeczowo — finansowym, do odbioréw robot wykonanych zgodnie z dokumentacja projektowa
oraz jest odpowiedzialny za kontrole ilosci robot i pelni funkcje inspektora nadzoru
inwestorskiego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019r.
poz. 1186 ze zm.) — dalej ustawa PrBud.
Zamawiajacy ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalnos$ci instalacji sanitarnych
W 0SODIe: ...t

Inzynier Kontraktu wypeinia swoje obowiazki wydajac polecenia, decyzje, zgody i akceptacje,
ktoére sg obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zglosi¢ Zamawiajacemu na
pismie w terminie 3 dni zastrzezenia do decyzji i polecen Inzyniera Kontraktu. Zastrzezenia
wraz z ze stanowiskiem Inzyniera Kontraktu, beda podlegatly rozstrzygnieciu przez
Zamawiajacego.

Czynnosci lub polecenia Inzyniera Kontaktu powodujace konieczno$¢ zmiany dokumentacji
projektowej lub wykonania zwickszonej w stosunku do projektu budowlanego ilosci robot lub
w inny sposoéb powodujace wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagaja uprzedniego
potwierdzenia przez Zamawiajacego.

Do wzajemnych kontaktow przy realizacji przedmiotu Umowy wyznacza sig:

ze strony WYKONAWCY: .........oviriiiieiieiieieeee,

Z€ StroNY ZamawiaJdCeE0: .. euuuuurenneane ettt et aieeeeaieanaen

ze strony Inzyniera Kontraktu: ...

Inspektor nadzoru inwestorskiego dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami
ustawy PrBud, a takze na podstawie umow z Zamawiajgcym.

Ze strony Wykonawcy poszczegodlne funkcje petnic beda:

kierownika budowy w specjalnos$ci instalacji sanitarnych: .............................

kierownika robot w specjalnosci inzynierii drogoOWe]: ......ovveerinieiriiieeineenanenen,

Osoby wskazane w ust. 8 beda dziatalty w granicach umocowania okreslonego przepisami
ustawy PrBud.

Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust. 8, w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie 1 wymaga
zaakceptowania przez Zamawiajacego.
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Zamawiajacemu 1 Inzynierowi kontraktu przystuguje prawo pisemnego zgdania zmiany oséb
wskazanych w ust.8 w przypadku gdy nie wykonajg one nalezycie swoich obowigzkow.
Zamawiajgcy dokona akceptacji zmiany osob, 0 ktérych mowa w ust. 8 w terminie 7 dni od
daty pisemnego przekazania tej informacji przez Wykonawce pod warunkiem, ze kwalifikacje
1 doswiadczenie wskazanych osob beda spelnia¢ warunki postawione w tym zakresie w
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktoérejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust. 8
winna by¢ potwierdzona pisemnie oraz wymaga stosownego wpisu w Dzienniku budowy, nie
wymaga natomiast sporzgdzenia aneksu do niniejszej umowy.

Zmiana os6b wskazanych w ust. 3 1 8 powinna by¢ potwierdzona przez Strony umowy
pisemnie, nie wymaga jednak sporzgdzania aneksu do niniejszej umowy.

§ 4.
Wynagrodzenie Wykonawcy

Za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy catkowite

wynagrodzenie ryczattowe brutto w wysokos$ci ...............oool. zt brutto (stownie:

........................................................... /100) zgodnie  ze  zlozong  ofertg

Wykonawcy.

Wynagrodzenie Wykonawcy ptatne bedzie zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym

stanowigcym zatgcznik nr 2 do umowy, z zastrzezeniem ponizszego:

1)w roku 2021 Wykonawca wykona i rozliczy roboty do  wartosci
maksymalnie...................oooeiiin zt brutto;

2) w roku 2022 Wykonawca wykona i rozliczy pozostate roboty budowlane.

Kwota wynagrodzenia Wykonawcy okre§lona w ust. 2 pkt. 1 moze ulec zwickszeniu

w przypadku zatwierdzenia zmiany harmonogramu rzeczowo - finansowego przez

Zamawiajacego i posiadania srodkéw w 2021 roku na to zadanie.

Wynagrodzenie Wykonawcy platne bedzie na podstawie faktur VAT czgsciowych i faktury

VAT koncowej, z zastrzezeniem ze wartos¢ faktur czesciowych nie moze by¢ nizsza niz 15%

wartos$ci kontaktu wskazanej w ust.1, a suma faktur czgsciowych nie moze przekroczy¢ 90% tej

kwoty.

Platnosci beda dokonane na postawie prawidlowo wystawionych faktur VAT cze$ciowych

i faktury VAT koncowej przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na

fakturach VAT w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania wraz z niezbednymi

zalgcznikami, o ktérych mowa w ust 12 1 13 niniejszego paragrafu oraz w § 8 ust 31 8 . Btednie

wystawiona faktura VAT lub brak zatacznikow spowoduja naliczenie ponownego 30-

dniowego terminu ptatnosci od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujacych

dokumentow.

Wykonawca nie moze dokona¢ cesji wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz

0s0b trzecich bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane

z realizacja robot objetych dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczng wykonania

1 odbioru robdt, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow

zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddzialywania innych czynnikow

majacych lub mogacych mie¢ wplyw na koszty.

Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢

podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego

paragrafu.

Wykonawca os$wiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia

faktury VAT.

10. Rozliczanie robdt odbywac si¢ bedzie fakturami cze$ciowymi zgodnie z potwierdzonym przez

Inzyniera Kontraktu zaawansowaniem robot dla pozycji okre§lonych w harmonogramie

3
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rzeczowo — finansowym na podstawie zatwierdzonych protokotdow wykonania zakonczonych
elementdw robdt w ujeciu narastajagcym podpisanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego
oraz kierownika budowy i zaakceptowany przez przedstawiciela Inzyniera Kontraktu
| Zamawiajacego, a okreslajacych zakres robot i ich warto$¢ oraz fakturg koncowa wystawiong
po zakonczeniu i odbiorze calosci robot. Zaptata faktur nastapi po dokonaniu czynnosci
okreslonych w § 8.

Dane do wystawienia faktury: Nabywca: Gmina Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003
Czernica NIP 912-11-01-093, Odbiorca: Urzad Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003
Czernica.

12. Podstawe do przediozenia faktury czgsciowej stanowi:
1) w przypadku robdt wykonywanych przez Wykonawce: protokdt wykonania zakonczonych

elementow robot podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz kierownika
budowy i zaakceptowany przez przedstawiciela Zamawiajacego okreslajacy zakres robot 1 ich
wartosc.

2) w przypadku rob6t wykonywanych przez podwykonawce, za zgodg Zamawiajgcego:

a) pisemna zgoda Zamawiajacego na zawarcie umowy Wykonawcy z podwykonawca lub
dalszym podwykonawca lub potwierdzenie przediozenia Zamawiajagcemu projektu
umowy o0 podwykonawstwo na zasadach okreslonych w §5 1 niezgloszenia przez
Zamawiajgcego zastrzezen, badz sprzeciwu we wskazanym w §5 terminie (zgodnie
z zapisami art. 6471 § 2 ustawy Kodeks cywilny),

b) protokot wykonania zakonczonych elementow robot podpisany przez inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz kierownika budowy i zaakceptowany przez przedstawiciela
Zamawiajgcego a okreslajacy zakres robot i ich wartos¢,

c) oswiadczenie Wykonawcy o zakresie rzeczowym i finansowym robot budowlanych
wykonywanych przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow,

d) o$wiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, o ktorych mowa w § 5
umowy 0 zaptacie naleznych im wynagrodzen. W miejsce o$wiadczen, o ktorych mowa
w zdaniu powyzszym Wykonawca moze ztozy¢ oswiadczenie, aby Zamawiajacy dokonat
ptatnosci wynagrodzenia na rzecz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw wg
proporcji okreslonych mi¢dzy Inzynierem Kontraktu a Wykonawcg oraz zatwierdzonych
przez Zamawiajacego,

e) kopie faktur/rachunkow wystawionych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce (wraz z po$wiadczeniem Wykonawcy o zgodnos$ci kopii z oryginatem)
za wykonane w danym zakresie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
roboty budowlane,

f) kopie przelewow bankowych lub innych dokumentéw $wiadczacych o dokonaniu zaptaty
wynagrodzenia za wykonane w danym zakresie roboty budowlane na konto
Podwykonawcy, dalszych Podwykonawcow (wraz z poswiadczeniem Wykonawcy
o zgodnosci kopii zoryginatem) do pelnej wysokosci kwoty wynikajacej
z przedstawionych faktur/rachunkow,

g) oryginal o$wiadczenia Podwykonawcow lub dalszego Podwykonawcy (lub notarialnie
poswiadczona kopia) o otrzymaniu pelnego wynagrodzenia za wskazany na
fakturze/rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wykonany zakres robot
budowlanych.

13. Podstawe do przedtozenia faktury koncowej stanowi:

1) w przypadku robot wykonywanych przez Wykonawcg:

a) protokot odbioru koncowego podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
kierownika budowy i1 zaakceptowany przez przedstawiciela Zamawiajacego okreslajacy
zakres robot 1 ich wartosc,

b) decyzja pozwolenie na uzytkowanie.

2) w przypadku robot wykonywanych przez podwykonawce, za zgodg Zamawiajgcego:
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a) pisemna zgoda Zamawiajgcego na zawarcie umowy Wykonawcy z podwykonawcg lub
dalszym podwykonawca lub potwierdzenie przedtozenia Zamawiajacemu projektu
umowy 0 podwykonawstwo na zasadach okreslonych w §5 1 niezgloszenia przez
Zamawiajacego zastrzezen, badz sprzeciwu we wskazanym w §5 terminie (zgodnie
z zapisami art. 6471 § 2 ustawy Kodeks cywilny),

b) protokdt odbioru koncowego podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
kierownika budowy i zaakceptowany przez przedstawiciela Zamawiajacego okreslajacy
zakres robot 1 ich wartos$¢,

€) decyzja pozwolenie na uzytkowanie,

d) oswiadczenie Wykonawcy o zakresie rzeczowym i finansowym robo6t budowlanych
wykonywanych przez Podwykonawcow i1 dalszych Podwykonawcow,

e) oswiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, o ktérych mowa w § 5
umowy 0 zaptacie naleznych im wynagrodzen. W miejsce o§wiadczen, o ktorych mowa
w zdaniu powyzszym Wykonawca moze ztozy¢ oswiadczenie, aby Zamawiajacy
dokonal ptatnosci wynagrodzenia na rzecz podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow wg  proporcji  okreslonych migdzy Inspektorem Nadzoru
a Wykonawcg oraz zatwierdzonych przez Zamawiajacego.

f) kopie faktur/rachunkow wystawionych przez Podwykonawcg lub dalszego
Podwykonawce (wraz z poswiadczeniem Wykonawcy o zgodnosci kopii z oryginatem)
za wykonane w danym zakresie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
roboty budowlane,

g) kopie przelewow bankowych lub innych dokumentéw $wiadczacych o dokonaniu
zaptaty wynagrodzenia za wykonane w danym zakresie roboty budowlane na konto
Podwykonawcy, dalszych Podwykonawcow (wraz z poswiadczeniem Wykonawcy
o zgodnosci kopii zoryginalem) do peinej wysokosci kwoty wynikajacej
z przedstawionych faktur/rachunkow,

h) oryginal oswiadczenia Podwykonawcow lub dalszego Podwykonawcy (lub notarialnie
poswiadczona kopia) o otrzymaniu pelnego wynagrodzenia za wskazany na
fakturze/rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wykonany zakres robot
budowlanych.

. W przypadku uchylania si¢ od obowigzku zaptaty przez Wykonawce (podwykonawce lub

dalszego podwykonawce) wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, zamawiajacy dokona  bezposredniej zaptaty  wymagalnego
wynagrodzenia na zasadach okreslonych w art. 143c pkt 1 ustawy Pzp.

Rozliczenie ptatnosci wynikajacej z umowy dokonane bgdzie za posrednictwem metody
podzielonej platnosci.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wskazania na wystawianej fakturze numeru rachunku
bankowego, na ktéry ma wptyna¢ nalezno$¢, zgodnego z numerem rachunku wskazanym
w Wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz
wykres§lonych 1 przywroconych do rejestru VAT prowadzonym przez Szefa KAS, zgodnie
z art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 0 podatku od towardw i ushug (t.j. Dz. U. z 2020
r., poz. 106 z pdézn. zm.). W przypadku zmiany rachunku bankowego kontrahent
kazdorazowo zobowigzuje si¢ do poinformowanie Gminy o tej zmianie.

Wykonawca moze przenies¢ wierzytelno$¢ z niniejszej Umowy dotyczaca zaptlaty
wynagrodzenia na rzecz osob trzecich, wylacznie za uprzednig zgoda Zamawiajgcego
wyrazong na pismie.

. Za nieterminowg platno$¢ faktury, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.

§ 5.

Podwykonawcy

1. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego za prace, ktére wykonuje
przy pomocy podwykonawcow, odpowiadajac za ich dziatania i za zaniechania, jak za wlasne.

5
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Wykonawca obowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego o faktycznym powierzeniu realizacji
czesci przedmiotu Umowy podwykonawcy, wskazujac nazwe 1 adres podwykonawcy, dane
kontaktowe, a takze warto$¢ zadania powierzonego podwykonawcy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane jest obowigzany w trakcie
realizacji niniejszej] Umowy do przedtozenia Zamawiajacemu za posrednictwem Inzyniera
Kontraktu projektu tej umowy, atakze jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo 0 tresci zgodnej z projektem umowy, a takze jej zmiany, zawierajacy co
najmniej nastgpujace uregulowania:

1) zakres zamowienia powierzonego do wykonania podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy;

2) termin realizacji;

3) obowiazki generalnego wykonawcy;
4) obowigzki podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy;

5) wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

6) termin i warunki zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

7) umowne warunki odstgpienia od umowy.

Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
W umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlane;.

Zamawiajacy w terminie 14 dni zglosi pisemne zastrzezenia do projektu umowy lub projektu
zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

a) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia;

b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 3;

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy 0 podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni uwaza si¢ za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach wskazanych w ust. 4. Niezgloszenie
pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkltada Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem
uméw o podwykonawstwo, ktorych warto$¢ jest mniejsza niz 0,5 % wartosci Umowy, chyba,
ze warto$¢ ta przekracza 50 000 z1.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 3 Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

Postanowienia ust. 1 — 9 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umow o podwykonawstwo.
Wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia wraz z protokolem odbioru koncowego
o$wiadczen podwykonawcow oraz oswiadczenia Wykonawcy o uregulowaniu wszystkich
nalezno$ci na rzecz podwykonawcow. Rozliczenie koncowe Wykonawcy z podwykonawcami
musi nastgpi¢ przed rozliczeniem koncowym z Zamawiajacym, co zostanie potwierdzone
Zamawiajacemu o$wiadczeniami podwykonawcdw o zaptacie. Do czasu przedstawienia takich
o$wiadczen wstrzymuje si¢ bieg terminu zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy.
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Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawarl przedlozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ushugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawcg.
Nieprzedtozenie Zamawiajagcemu dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 11, w terminie 14 dni
od daty podpisania protokotu odbioru koncowego stanowi¢ bedzie podstawe do dokonania
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy na zasadach okreslonych w ust. 12.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 12, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedltozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty na warunkach okre§lonych w ust. 12 Zamawiajacy
umozliwi Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy poinformuje
0 terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
a) nic dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebnag na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos$¢ sie nalezy, albo
c) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaplaty.
Bezposrednia zaplata wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy nastgpi w terminie 14 dni od uptywu terminu do zglaszania przez
Wykonawce pisemnych uwag, o ktorych mowa w ust. 15, a w przypadku zgloszenia przez
Wykonawce pisemnych uwag, o ktorych mowa w ust. 15 — w terminie nie dtuzszym niz 30 dni
od ich zgtoszenia.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
Zamawiajacy potraci kwot¢ wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
Postanowienia niniejszej Umowy nie naruszaja praw 1 obowigzkéw Zamawiajacego,
Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajacych z art. 647 ustawy z dnia
13 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
W przypadku zmiany, albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca
powolywal si¢ na zasadach okreslonych w SIWZ w celu wykazania spelnienia warunkow
udzialu w postepowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany przez niego inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie speilnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia. W przypadku niewykazania przez Wykonawce
okolicznos$ci, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiajgcemu bedzie przystugiwac
prawo do odstgpienia od umowy w zakresie zobowiazah niewykonanych.
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§ 6.
Obowiazki Wykonawcy

Ilekro¢ w Umowie mowa jest o:

1) Pracach towarzyszacych — nalezy rozumie¢ przez to prace niezbe¢dne do wykonania robot
podstawowych nie zaliczane do robdt tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczanie
I inwentaryzacja powykonawcza;

2) Robotach tymczasowych — nalezy rozumie¢ przez to roboty, ktore sg projektowane
i wykonywane jako potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu 1 sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych.

Wykonawca zrealizuje, w ramach wynagrodzenia ryczaltowego, potrzebne roboty tymczasowe,

zgodnie z zapisami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych, oraz
urzadzi plac budowy, w tym wykonana zasilanie w energi¢, ogrodzenie w szczeg6lno$ci
umiesci na budowie, w widocznym miejscu, tablice informacyjng oraz ogloszenie zawierajace
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy iochrony zdrowia, a takze zapewni realizacje
obowiazkow kierownika budowy wynikajacych z ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca wykona prace towarzyszace, zgodnie z zapisami specyfikacji technicznej

wykonania i odbioru robot budowlanych, w zakresie przedmiotu Umowy, inwentaryzacji

powykonawczej i powykonawczej mapy sytuacyjno-wysokosciowej w 3 egz.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ w terminie 7 dni od daty podpisania umowy,

oswiadczenie kierownika budowy o podjeciu obowigzkéw zgodnie z wymogami prawa

budowlanego wraz z wszelkimi niezb¢dnymi dokumentami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody wzgledem osob trzecich powstale

w wyniku realizacji przedmiotu zamowienia niezaleznie od tego czy powstaly w wyniku

realizacji prac przez Wykonawce, podwykonawce i dalszego podwykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia obstugi geodezyjnej inwestycji oraz

sporzadzenia powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej przedmiotu umowy oraz

potwierdzenia przyjecia do zasobu przez Powiatowy Zaktad Katastralny we Wroctawiu .

Wykonawca ma obowigzek ochrony geodezyjnych znakéw granicznych na gruncie,

znajdujacych sie¢ w mozliwym zasiggu robot ziemnych, przez ich wykrycie i zabezpieczenie

przed wykopaniem/ zasypaniem. W razie zniszczenia znaku granicznego Wykonawca jest
zobowigzany do jego przywrdcenia na gruncie przez uprawnionego geodete.

Wykonawca wykona przedmiot umowy z materialow odpowiadajacych wymaganiom

okreslonym w art. 10 ustawy PrBud. Ponadto Wykonawca jest zobowigzany do okazania, na

kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatow zgodnos$ci

Z polska norma lub aprobatg techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu;

Wykonawca zapewni na wlasny koszt transport odpadow do miejsc ich wykorzystania lub

utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji;

Jako wytwarzajacy odpady Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisOw

prawnych wynikajacych z nast¢pujacych ustaw:

1) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396),

2) Ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.). Powotane
przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowaé z uwzglednieniem ewentualnych
zmian stanu prawnego w tym zakresie;

Wykonawca winien utrzyma¢ w nalezytym stanie teren budowy.

Po zakonczeniu robot Wykonawca uporzadkuje teren przylegly do terenu budowy najpozniej

do dnia odbioru koncowego.

Wykonawca bedzie ponosit koszty zuzycia wody, energii, ogrzewania, zrzutu $ciekOw i inne

dla potrzeb budowy.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnos$ci za sktadniki majatkowe Wykonawcy znajdujace

si¢ na placu budowy, w trakcie realizacji przedmiotu Umowy. Wykonawca zapewni staty dozor

nad wbudowanym mieniem do dnia odbioru koncowego.
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Wykonawca zapewni dojscie do nieruchomosci potozonych przy drodze dojazdowej do placu
budowy oraz na terenie objetym pracami przez caty okres realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca uzgodni warunki przejazdu z zarzadcami drog oraz w przypadku koniecznos$ci
zajecia nieruchomosci sasiednich lub pasa drogowego z wiascicielem lub zarzadca na wiasny
koszt w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 4.

Wykonawca zabezpieczy istniejace instalacje 1 sieci, a takze bedzie dbat o porzadek na drodze
dojazdowej na plac budowy.

W dniu zgloszenia przez Wykonawce Zamawiajagcemu zakonczenia robot i wykonania
przedmiotu umowy, Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru operat kolaudacyjny w 3
egzemplarzach papierowych 1 jednej wersji elektronicznej. Niedostarczenie operatu
kolaudacyjnego dla celow odbioru robot jest uwazane jako nie zakonczenie robot.

Przed przystapieniem do realizacji robot Wykonawca sporzadzi plan BIOZ.

Wykonawca usunie natychmiast docelowo wszelkie szkody i awarie spowodowane przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce, w trakcie realizacji robot.
Wykonawca na zadanie Zamawiajagcego 1 Inzyniera Kontraktu powinien uczestniczy¢
w naradach i innych czynno$ciach w trakcie realizacji przedmiotu Umowy oraz w okresie
gwarancji i rgkojmi.

Wykonawca zobowiazuj¢ si¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy osobom, ktore
Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania dokumentacji fotograficznej, telewizyjnej lub
innej umozliwiajacej potwierdzenie stanu pierwotnego przez rozpoczg¢ciem robot, a takze po
ich zakonczeniu. Dokumentacja ta zostanie przekazana Zamawiajagcemu w formie
elektronicznej za potwierdzeniem.

Wykonawca zobowigzany jest przywroci¢ teren budowy do stanu pierwotnego, oraz po
zakonczeniu robot przedtozy¢ Zamawiajagcemu pisemne oswiadczenia wszystkich wlascicieli
nieruchomos$ci w tym zakresie. Odstgpienie od tego obowigzku moze nastapi¢ tylko za pisemng
zgoda Zamawiajacego w szczegolnych przypadkach.

§7.
Warunki realizacji prac

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przy realizacji przedmiotu Umowy wszystkich

warunkow 1 wymogdéw wynikajacych z dokumentacji 1 zataczonych do niej uzgodnien.

Wszystkie roboty budowlane musza by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi normami,

przepisami, wiedzg techniczng oraz do§wiadczeniem Wykonawcy.

Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty przekazania terenu budowy do czasu

odbioru koncowego, a w szczegdlnosci zobowigzany jest do:

1) ochrony mienia i zabezpieczenia przeciwpozarowego,

2) nadzoru nad bhp i przestrzegania wymagan przepisOw prawa w zakresie BHP oraz do
zagospodarowania odpadow powstalych w wyniku realizacji zadania zgodnie z ustawg
0 odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2001 r. nr 62 poz. 628) w trakcie realizacji
przedmiotu zamowienia objetego umowa

3) zatrudnienia pracownikow (wykonawcy/ podwykonawcy) na umowe o prace. Zamawiajacy
ma prawo kontroli ww. warunkow zatrudnienia

4) zatrudnienia pracownikow wladajacych jezykiem polskim w innym przypadku wykonawca
zobowigzany jest do zapewnienia ttumacza

5) ustalania i utrzymywania porzadku,

6) odpowiedniej organizacji terenu budowy, zabezpieczenia magazynowego i dozoru mienia
przez caty okres trwania budowy,

7) dostarczenia atestow zastosowanych materialow, wynikow oraz protokotéw badan,
sprawozdan sprawdzen 1 prob dotyczacych realizowanego zamodwienia (dotaczy¢ do
dokumentacji powykonawczej).
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8) wytyczenia przed przystgpieniem do realizacji zadania trasy sieci kanalizacji sanitarnej
i tloczni $ciekéw zgodnie z projektem — czynnosci te nalezy zglosi¢ do odbioru przed
przystapieniem do wykonania robot budowlanych.

9) przywrdcenia terenu do stanu pierwotnego (przejscia przez drogi, dojazdy, posesje) —
Wykonawca dostarczy po zakonczeniu inwestycji pisemne o$wiadczenia wszystkich
wiascicieli nieruchomo$ci o przywroceniu posesji do stanu pierwotnego, (za zgoda
Zamawiajacego mozna odstapi¢ od obowigzku),

10)wykonania dokumentacji fotograficznej stanu terenu objetego inwestycja oraz terenu
przylegtego do inwestycji (przejscia przez drogi, dojazdy, posesje) przed rozpoczeciem
robot, w trakcie prac i1 po ich zakonczeniu przez Wykonawce 1 przedlozenie
Zamawiajgcemu w wersji elektroniczne]j

11) wykonania przed rozpoczeciem prac inwentaryzacji rzednych terenu, studni i innych
elementéw 1 poréwnania z zaktadanymi rzgdnymi w projekcie. W przypadku rozbieznosci
Wykonawca uzyska opinie i decyzje Projektanta petnigcego nadzor autorski.

12) wykonania probnych przekopow w celu potwierdzenia lokalizacji istniejgcego uzbrojenia.

3. Dodatkowe wymagania Zamawiajacego gdzie Wykonawca zobowigzany jest w szczegolnosci
do:

1) uwzglednienia podczas prowadzenia robot realizacji odwodnienia wykopow. Koszty
zwigzane z odwodnieniem wykopéw winny zosta¢ skalkulowane w cenie oferty
z uwzglednieniem ryzyka wystgpienia zwigkszonej ilosci godzin pompowania;

2) uzyskania zgody od zarzadcy nieruchomosci, do ktorej bedzie zrzut wody z odwodnienia
wykopow;

3) zastosowania we wszystkich studniach rewizyjnych na kolektorach glownych dennic
4-droznych a dodatkowo na sieci w dziatlce nr 440/4 w studni nr 237 przygotowania
dodatkowego dolotu w kinecie w kierunku dziatki 440/3 a na dzialce nr 440/5 zamontowac
dodatkowy trojnik 200/160 w kierunku dziatki nr 440/2;

4) wykonania i uruchomienia linii WLZ do zasilania ttoczni P2 wraz z wszystkimi
uzgodnieniami i pozwoleniami (w tym w razie konieczno$ci wystgpienia 0 warunki
zasilania);

5) wykonania przed zamdéwieniem zbiornika betonowego tloczni pomiaru rzednej wokot
tloczni 1 dostosowania rzednej ptyty ttoczni do rzednej drogi i pobocza (ewentualnie
projektu drogi gminnej);

6) uwzglednienia przy wykonywaniu zagospodarowania terenu ttoczni wykonania spadku - od
tloczni na zewnatrz;

7) umiejscowienia przeptywomierza w oddzielnej skrzynce obok skrzynki sterowniczej ttoczni;

8) wykonania rozruchu mechanicznego i technologicznego, zgodnie z Dokumentacja oraz
przeprowadzenie proby eksploatacyjnej ttoczni;

9) sprawdzenia zasiggu sygnatu telefonii komérkowej umozliwiajacego przesyt danych oraz
zamontowania anteny zewngtrznej zbiorczej 10-cio elementowej;

10) wykonania dodatkowego wyposazenia tloczni - wentylator na kanale nawiewnym,
wentylator do kanatéw o przekroju kotowym @160, wydajnosé min. 200m®/h, tworzywowy.
Praca wentylatora sterowana z poziomu sterownika ttoczni, wtaczenie przy otwarciu wlazu
| praca w trybie czasowym 5 min/godz.;

11)wykonania do odbioru czyszczenia sieci kanalizacyjnej metoda hydrodynamiczng oraz
przedlozenia do zaopiniowania dokumentacji inspekcji TV rurociggéw od wewnatrz przy
uzyciu np. zdalnie sterowanej kamery przewodowej telewizji przemystowe;;

12) przekazania operatu kolaudacyjnego w wersji elektronicznej oraz 3 egz. wersji papierowej
I 1egz. w wersji elektronicznej;

10
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13) samodzielnego sporzadzenia (przed zamoéwieniem studni betonowych) specyfikacji studni
zgodnie z rysunkami PZT (do akceptacji zamawiajacego), zamontowania w pokrywie
ttoczni podstawy do zurawia do pomp ( zgodnie z ustaleniami z ZGK Czernica);

14) wykonania deflektorow w studniach rozpreznych (sposéb wykonania deflektoréw uzgodnic
z ZGK Czernica);

15) wykonania projektu organizacji ruchu i sktadania wnioskéw dot. zajecia pasa drogowego
zgodnie z wymogami zarzadcow drég oraz ponosi¢ koszty zajecia pasa drogowego na czas
wykonywania robot i wykonania projektu odbudowy nawierzchni pasa drogowego;

16) odtworzenia nawierzchni i1 naprawienia uszkodzonych elementéw konstrukcji drog
gminnych, zgodnie z uzgodnieniem z dnia 23 listopada 2016 r. nr GKil.7012.122.1.2016.AL
I drogi powiatowe] zgodnie z decyzja nr 876/2016 z dnia 15.12.2016 .
oraz innymi wymogami zarzgdcoéw drog. Dodatkowo przewidzie¢ odtworzenie nawierzchni
drog ul. Strumykowej w ttuczniu i ul. Gajowej w nawierzchni bitumiczne;.

17)w drogach gruntowych i umocnionych tluczniem stosowa¢ wlazy bez zamkni¢¢ i bez
wentylacji. Wokoét wlazu studni wykonaé plyte zelbetowa o wymiarach 2,0x2,0x0,3m.
W drogach ttuczniowych niweleta wiazu i1 ptyty zelbetowej powinna zapewnia¢ sptyw wody
deszczowej z powierzchni wlazu. W dziatkach drogowych lub wyznaczonych drogach
wewnetrznych nalezy projektowa¢ wtazy klasy min. D-400.

4. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajacego za jakos¢, terminowosé
oraz bezpieczenstwo robot, ktoére wykonuje sam oraz przy pomocy podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow.

5. Do wbudowania moga by¢ uzyte materialy 1 urzadzenia dopuszczone do stosowania
w budownictwie, nowe, w stanie kompletnym i nieuszkodzonym, posiadajace aktualne na dzien
wbudowania atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci.

6. Wykonawca zobowiazuje si¢ w trakcie trwania robot, az do czasu ich odbioru — utrzymac teren
budowy, jak i miejsce wykonywania robot, w stanie wolnym od zbgdnych przeszkod, usuwaé
na biezaco zbedne materiaty, odpadki, $mieci, urzadzenia prowizoryczne, ktdre nie sa juz
potrzebne. Wykonawca jest rowniez odpowiedzialny za przestrzeganie przepisow BHP 1 ppoz.,
a takze odpowiada za bezpieczne warunki poruszania si¢ pojazdow i pieszych w obrgbie
realizowanych robot.

7. Wykonawca bedzie prawidtowo prowadzit dokumentacj¢ budowy, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa.

8. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z terenem budowy i jest Swiadom jego uksztattowania
oraz jego potencjalnego wptywu na zakres i sposob realizacji rob6t bedacych przedmiotem
niniejszej umowy.

9. Wykonawca — na zagdanie Zamawiajacego wykona badania gruntu dla potrzeb oceny sposobu
realizacji zamowienia. Koszt przeprowadzenia badan obcigza Wykonawce.

§ 8.
Odbidr robot

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1) Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) Odbiory zakonczonych elementow robot,
3) Odbior koncowy.

2. Odbiory robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywane beda przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos$¢ do odbiorow, o ktérych mowa wyzej,
wpisem do Dziennika budowy z odpowiednim wyprzedzeniem umozliwiajagcym podjecie
dziatah przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. W razie niedopelnienia tego obowigzku,
Wykonawca na wtasny koszt dokona odkrycia robot lub wykona odpowiednie odkucia, otwory
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lub inne prace niezbedne do zbadania wykonanych robot, a nastepnie przywroci¢ je do stanu

poprzedniego.

3. Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu pisemnie gotowos$¢ do odbioru zakonczonych elementoéw
robét, potwierdzong przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, zgtoszenie to bedzie zawierato
takze:

1) szkic geodezyjny powykonawczy,

2) kosztorys powykonawczy,

3) poswiadczenie odbioru robdt zanikajacych,

ww. dokumenty dotyczy¢ beda odbieranego odcinka sieci.

4. Odbiory zakonczonych elementow robot dokonywane beda przez inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz kierownika budowy i akceptowane przez przedstawiciela Zamawiajacego.

5. Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos$¢ do odbioru koncowego, pisemnie bezposrednio
W siedzibie Zamawiajacego.

6. Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne
wykonanie robdt, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika
budowy (robot) potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

7. Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru koncowego i powota komisje odbiorowa w terminie do
7 dni roboczych od daty zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Z czynnosci
odbioru spisany zostanie protokét zawierajacy wszelkie dokonywane w trakcie odbioru
ustalenia, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie ewentualnych wad stwierdzonych przy
odbiorze, podpisany przez uczestnikéw odbioru.

8. Na dzien rozpoczgcia czynnosci odbioru Wykonawca skompletuje 1 przekaze komisji
odbiorowej powotanej przez Zamawiajacego wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru
koncowego, zatwierdzone przez Inspektora nadzoru, umozliwiajace ocen¢ prawidtowego
wykonania przedmiotu Umowy, w tym:

1) oryginat dziennika budowy oraz jego kopig,

2) dokumentacje powykonawcza, opisang i skompletowang w trzech egzemplarzach
zawierajacg dokumentacje projektowa z odnotowanymi zmianami zaistnialtymi w czasie
realizacji robot budowlanych. W przypadku zmian nieodstgpujacych w sposéb istotny od
zatwierdzonego projektu dokumentacja powinna by¢ podpisana przez projektanta a zmiany
opisane jako nieistotne oraz operat kolaudacyjny inwentaryzacji wg zataczonej instrukcji do
umowy.

3) wymagane dokumenty, wyniki wykonanych badan, protokolty i zaswiadczenia z
przeprowadzonych pomiarow, prob i sprawdzen, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
(w formie papierowej oraz w formacie *.pdf i *.dxf 2000) wraz z informacja geodety,
dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

4) oswiadczenie Kierownika budowy, ze przedmiot Umowy zostal wykonany zgodnie z
projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budow¢ oraz przepisami, a takze, ze
doprowadzono do nalezytego stanu i porzadku teren budowy. W przypadku zmian
nieodstepujacych w sposéb istotny od zatwierdzonego projektu oswiadczenie powinno by¢
potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego.

5) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sa
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i1 ostemplowane przez Kierownika robot)
aktualne na dzien odbioru przez Zamawiajacego,

6) pozostate dokumenty w szczegdlnoSci autoryzacje i deklaracje zgodnosci producenta
potwierdzajace nalezyte wykonanie przedmiotu zamdwienia,

7) decyzja pozwolenia na uzytkowanie.

9. W przypadku stwierdzenia podczas odbioréw wystapienia wad przedmiotu Umowy,
Zamawiajacy moze:

1) odebra¢ przedmiot umowy i obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie jezeli wady usunac si¢
nie dadza lub z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usung¢ w czasie
odpowiednim lub, gdy Wykonawca nie usunagt wad w wyznaczonym przez Zamawiajacego
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1.

terminie — a wady sg nieistotne- umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie
Z przeznaczeniem,

2) odebra¢ przedmiot umowy i zazada¢ usunigcia wad w terminie okreSlonym przez
Zamawiajacego,

3) odstgpi¢ od odbioru i po usuni¢ciu wad przystgpi¢ ponownie do odbioru. W tym przypadku
za date¢ zakonczenia uwazac si¢ bedzie date zawiadomienia Zamawiajacego o gotowosci do
ponownego odbioru,

4) odstgpi¢ od odbioru i zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi-jezeli nie ma
mozliwosci usuni¢cia wad lub z okolicznos$ci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usuna¢
w czasie odpowiednim lub, gdy Wykonawca nie usungl wad w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie — a wady sg istotne - uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie
Z przeznaczeniem,

5) odstgpi¢ od Umowy, jezeli nie ma mozliwo$ci usuniecia wad wady lub z okolicznosci
wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usung¢ w czasie odpowiednim lub, gdy Wykonawca
nie usungl wad w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie — a wady sg istotne-
uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem.

10. O fakcie usunigcia wad 1 usterek Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego, zadajac
jednocze$nie wyznaczenia terminu odbioru robot.

11. Zamawiajagcy wyznacza termin przegladu przedmiotu umowy po odbiorze w okresie
rekojmi, a w razie stwierdzenia wad i1 usterek wyznacza takze termin do usuni¢cia wad.

12. W przypadku, gdy Wykonawca odmowi usunigcia wad lub nie usunie ich w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego lub z okolicznosci wynika, iz nie zdota ich usuna¢ w tym
terminie, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuni¢cie tych wad osobie trzeciej na koszt 1 ryzyko
Wykonawcy.

§09.
Odstapienie od umowy

W razie wystgpienia okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy w zakresie realizacji

robot nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia

Umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci

o powyzszych okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawcy przysluguje wynagrodzenie,

jedynie za wykonang cz¢$¢ Umowy wg harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od cze$ci przedmiotu umowy w przypadku

wycofania zgodd przez osoby prywatne na wejscie na teren ich nieruchomosci, przez ktore,

zgodnie z projektem budowlanym powinna przebiega¢ sie¢ kanalizacji sanitarnej, albo na
ktorych powinny by¢ zlokalizowane obiekty i urzadzenia niezbedne do realizacji przedmiotu
umowy. W takim przypadku Zamawiajacy poinformuje pisemnie Wykonawcg w jakim
zakresie odstgpuje on od niniejszej umowy. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy o ktorym

mowa W §4 ust.1 za realizacje pozostalej czesci przedmiotu umowy zostanie pomniejszone 0

zakres, od ktorego Zmawiajacy odstgpit a warto$¢ pomniejszenia wynagrodzenia zostanie

okreslona na podstawie kosztorysu Wykonawcy.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy ze skutkiem natychmiastowym, gdy:

1) Wykonawca nie rozpoczal robdt bez uzasadnionych przyczyn w terminie okreslonym w § 2
niniejszej Umowy lub nie kontynuuje ich mimo wezwania zlozonego na pisSmie przez
Zamawiajacego;

2) Wykonawca nie przystgpit lub przerwal z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
realizacj¢ przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 20 dni — w terminie 14 dni od dnia
powzigcia przez Zamawiajgcego informacji o uptywie 20 - dniowego terminu przerwy
w realizacji umowy;

3) Wykonawca przerwal realizacje robot z przyczyn, za ktéore ponosi odpowiedzialnosé
I przerwa ta trwa dtuzej niz 20 dni;
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4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob niezgodny z niniejsza
umow3a, dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami
Zamawiajacego - w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiajgcego danej
okolicznosci;

5) zostanie otwarta likwidacja Wykonawcy.

4. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy, jezeli Wykonawca opdznia si¢ z realizacjg tak dalece,
ze nie jest mozliwe wykonanie zamowienia w terminie wynikajagcym z niniejszej umowy.

5. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy odmawia bez
wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub podpisania protokotu odbioru —

w terminie 1 miesigca od dnia uplywu terminu na dokonanie przez Zamawiajacego odbioru

robot lub od dnia odmowy Zamawiajacego podpisania protokotu odbioru.

6. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy winno by¢ ztozone na pis§mie w terminie do 60 dni od
momentu wystgpienia okoliczno$ci uzasadniajacych ztozenie oswiadczenia o odstgpieniu.

7. W wypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, strony obcigzaja
nastepujace obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z ktérej to winy nastapito odstgpienie od umowy;

2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych, jezeli
odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada;

3) w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 2) powyzej, Wykonawca przy
udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot w toku wraz z
zestawieniem wartosci wykonanych robot wedlug stanu na dzien odstgpienia; protokot
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce;

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz przejecia od
Wykonawcy terenu robot w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do =zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly wykonane do dnia odstapienia.

8. Jezeli Wykonawca bgdzie wykonywal przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowsa

Zamawiajacy moze wezwac¢ go do zmiany sposobu wykonywania umowy 1 wyznaczy¢ mu

w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu

Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢, lub powierzy¢ dalsze wykonanie przedmiotu umowy

innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

9. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy Z przyczyn, o ktorych mowa w § 9
ust. 1 i 2 umowy Wykonawcy nie przystuguja roszczenia o zaptatg kar umownych ani
roszczenia odszkodowawcze.

§ 10.
Zatrudnienie na podstawie umow o prace

1. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce
lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisoOw ustawy z dnia
26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z po6zn. zm.) 0sob
wykonujgcych nastepujacy zakres czynnosci: roboty budowlane ziemne, roboty sanitarne.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zatrudnienia w zakresie, o ktorym mowa
w ust. 1. W tym celu wykonawca w terminie wskazanym przez Zamawiajacego nie krotszym
niz 5 dni roboczych, zobowiazuje si¢ przedtozy¢ wykaz oséb zatrudnionych na podstawie
umowy o prace. Wraz z wykazem nalezy przedtozy¢ do wgladu zanonimizowane kopie uméw
o pracg zawartych przez Wykonawce z pracownikami wykonujacymi czynno$ci wymagane
przez Zamawiajacego w pkt 1. Kopia umowy o prace musi zawiera¢ nastgpujace informacje:
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rodzaj umowy, data zawarcia umowy 1 czas jej obowigzywania, oznaczenie stron Umowy,
rodzaj umowionej pracy miejsce wykonywania pracy 0raz wymiar czasu pracy.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo kontroli zatrudnienia 0s6b wykonujacych czynnosci
opisane w ust. 1 przez caty okres realizacji wykonywanych przez nie czynnosci, Zamawiajacy
zastrzega sobie przeprowadzenie kontroli bez wczesniejszego uprzedzenia Wykonawcy.

4. Nieprzedlozenie przez Wykonawcg kopii umow zawartych przez Wykonawcg z pracownikami
wykonujgcymi czynnos$ci opisane w ust. 1 w terminie wskazanym przez Zamawiajacego bedzie
traktowane jako niewypelnienie obowigzku zatrudnienia pracownikdw na umowe¢ o prace
1 bedzie podstawg do naliczenia kar umownych w wysokos$ci okreslonej w umowie.

§ 11.
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwlok¢ w wykonaniu zaméwienia - 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4
ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy dzien zwioki,

2) za opdznienia w realizacji robot w stosunku do Harmonogramu — 0,2% wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy dzieh opo6znienia dla
danego etapu prac;

3) za zwlok¢ w usunigeciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie
gwarancji 1 rgkojmi — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust.
1 niniejszej Umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na
usunigcie wad,

4) w przypadku odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy — w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1
niniejszej Umowy,

5) za niedopetnienie obowigzkow w zakresie gospodarowania odpadami, o ktorych mowa w §6
ust. 9 1 10 niniejszej Umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ W wysokosci 0,2
% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy dzien
uchybienia obowigzkom w zakresie gospodarowania odpadami,

6) w przypadku braku =zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — 0,5 % wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za kazdy dzien opdznienia,

7) w przypadku nieprzedlozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany —
2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust.1 niniejszej Umowy,

8) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — 2 % wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy,

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — 2%
wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 4 ust.1 niniejszej Umowy,

10) w przypadku uchybienia obowigzkom zwigzanym z zatrudnieniem na podstawie umow
0 prace — 0,3 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust.1 za kazdy przypadek. Za
naruszenie przepisOw uznana zostanie roéwniez sytuacja, w ktorej Wykonawca nie
przedktada Zamawiajacemu wymaganych dokumentow.

11) w wysokosci 0,5% wynagrodzenia ryczattowego o ktorym mowa w § 4 ust. 1 za kazdy dzien
braku ubezpieczenia, jak réwniez za kazdy dzien opdznienia w przedtozeniu dowodu
potwierdzajagcego posiadania ubezpieczenia o odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamowienia o ktorym mowa w §12.

2. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia z wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa
w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, kwoty naliczonych kar umownych. W przypadku nie potracenia
kary z wynagrodzenia Wykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kary umownej w terminie
do 7 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty od Zamawiajacego.
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3.

oo

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng w przypadku odstgpienia od Umowy przez
Wykonawcg z przyczyn, za ktore odpowiada Zamawiajacy — 10 % wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 4 ust.1 niniejszej Umowy.

Strony zastrzegaja sobie mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego wartos$¢
kar umownych do wysokosci faktycznie poniesionej szkody.

§12.

Ubezpieczenie budowy
Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia budowy od wszelkich ryzyk na kwotg nie
mniejsza niz 3.000.000,00 zt .
Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmowaé bedzie pelen zakres ryzyk, w tym
odpowiedzialno$¢ cywilng za dziatania wtasne 1 dziatania podwykonawcow.
Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac ubezpieczenie, o ktdrym mowa powyzej, przez caty
okres realizacji przedmiotu Umowy, tj. do czasu dokonania przez Zamawiajacego koncowego
odbioru jej przedmiotu.
W przypadku, gdy okres ubezpieczenia uptywa wczesniej niz termin zakonczenia robot,
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu, nie pozniej niz ostatniego dnia
obowigzywania ubezpieczenia, kopi¢ dowodu jego przedtuzenia - pod rygorem zawarcia
umowy ubezpieczenia lub przedluzenia ubezpieczenia przez Zamawiajacego na koszt
Wykonawcy.
Kopie umowy ubezpieczenia potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem beda dostarczone
Zamawiajacemu przez Wykonawce w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy na realizacje
zadania. Umowy ubezpieczenia powinny zapewni¢ wyptat¢ odszkodowania ptatnego w walucie
polskiej, w kwotach koniecznych do naprawienia poniesionej szkody.
Wykonawca jest zobowigzany réwniez do przedtozenia Zamawiajacemu kopii dowodoéw wptat
sktadek ubezpieczeniowych lub kazdej jej raty, nie pdzniej niz w dniu uplywu terminu zaptaty,
pod rygorem dokonania zaptaty przez Zamawiajacego na koszt Wykonawcy. Kwota ta zostanie
potracona z przystugujacych Wykonawcy naleznosci.

§ 13.

Warunki gwarancji i rekojmi
Na przedmiot niniejszej Umowy Wykonawca udziela ........................... gwarancji. Bieg
terminu gwarancji rozpoczyna si¢ w dniu nastepnym, po dacie odbioru koncowego przedmiotu
Umowy 1 podpisaniu (bez uwag) protokotu koncowego na pozostale wykonane roboty
(materiaty i robocizng). Gwarancja obejmuje wady materiatowe oraz wady w robociznie.
Okres rgkojmi zostaje zrownany z okresem gwarancji. Zamawiajacy moze dochodzi¢
jednoczesnie uprawnien z tytutu rekojmi 1 gwarancji. Bieg terminu rgkojmi rozpoczyna si¢ po
odbiorze koncowym przedmiotu Umowy i podpisaniu (bez uwag) protokotu koncowego na
pozostate wykonane roboty (materialy 1 robocizng).
Umowa wraz z protokotem odbioru koncowego stanowi kart¢ gwarancyjng na caty przedmiot
umowy wraz z urzadzeniami 1 elementami wyposazenia.
Wykonawca jest jedynym gwarantem na wykonany przedmiot umowy.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia ujawnionych wad i usterek
bezptatnie w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, ale nie pdzniej niz 7 dni liczac od
daty pisemnego (listem lub emailem) powiadomienia przez Zamawiajacego.
Wady i usterki, ktore wystapity w okresie gwarancyjnym Wykonawca usunie w ciggu 7 dni
roboczych od daty przystgpienia do usuni¢cia wad 1 usterek.
W przypadku wystapienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy ZamawiajaCy jest
uprawniony do:
1) Zadania usunig¢cia wady przedmiotu Umowy;
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2) wskazania trybu usuni¢cia wady/wymiany rzeczy na wolng od wad;
3) zadania od Wykonawcy odszkodowania (obejmujgcego zaré6wno poniesione straty, jak
i utracone korzysci) jakiego doznatl Zamawiajacy na skutek wystgpienia wad — niezaleznie
od zadania zaptaty kar umownych;

Jezeli kary umowne nie pokryja catosci szkody, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
dochodzenia odszkodowana w pelnej wysokos$ci

9. Jezeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonat usuni¢cia wad istotnych, termin gwarancji
biegnie na nowo od chwili usunigcia wady. W innych wypadkach termin gwarancji ulega
przedtuzeniu o czas, w ktorym wada byta usuwana.

10. Pomimo wygasnigcia gwarancji lub rekojmi Wykonawca zobowigzany jest usuna¢ wady, ktore
zostaly zgloszone przez Zamawiajacego w okresie trwania gwarancji lub r¢kojmi.

11. Gwarancja i r¢kojmia udzielona przez Wykonawce obejmuje réwniez zakres robot
wykonanych przez podwykonawcow.

12. Tlekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,,usuni¢ciu wady" nalezy przez to rozumiec
rowniez wymiang rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu Umowy na wolng od wad.

13. Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac si¢ beda ca najmniej raz w roku w catym okresie
obowigzywania gwarancji.

14. Date, godzing i1 miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajac o nim Wykonawce na pis$mie, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

15. W sktad komisji przegladowej beda wchodzily osoby wyznaczone przez Zamawiajacego oraz
0soby wyznaczone przez Wykonawce

16. Jezeli Wykonawca zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu
gwarancyjnego, niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie bedzie wywotywalo zadnych
ujemnych skutkéw dla waznosci 1 skuteczno$ci ustalen dokonanych przez komisje
przegladowa.

17. Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczegdtowy Protokol Przegladu
Gwarancyjnego. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacy
niezwlocznie przesyta Wykonawcy jeden egzemplarz Protokotu Przegladu.

§ 14.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca, przed podpisaniem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysoko$ci ............... % wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto), o ktérym
mowa w § 4 ust. 1 w kwocie: ... zt  brutto (stownie:
........................................ ) w formie: gotowki.

2. Zamawiajacy zwroci 70 % wartos$ci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
przedmiotu Umowy 1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonany, zgodnie z § 9
niniejszej Umowy.

3. Zamawiajacy zwroci 30 % wartosci zabezpieczenia nie pozniej niz w 15 dniu po uplywie
okresu rekojmi za wady.

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w pienigdzu
Zamawiajacy zwroci Wykonawcy kwoty okreslone w ust. 2 i 3 na rachunek bankowy, o ktorym
mowa w § 4 ust. 4 chyba, ze Wykonawca przed terminem zwrotu tych srodkow skutecznie
ztozy Zamawiajacemu o$wiadczenie, ze $rodki te majg zostaé zwrdcone na inny rachunek
bankowy

5. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czg$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
0 ktorej mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungt w terminie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

6. W przypadku stwierdzenia wad w wykonanym przedmiocie Umowy w okresie gwarancji
I rekojmi, nieusunigtych w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy dokona potracenia
z zabezpieczenia kwoty, ktora bedzie odpowiednia do charakteru wad lub odpowiada¢ bedzie
kosztowi usuniecia tychze wad.
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§ 15.
Zmiany lub uzupeknienia

1. Wszelkie zmiany i uzupeknienia tresci niniejszej Umowy, wymagaja formy pisemnej W postaci
aneksu, pod rygorem niewaznosci.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany postanowien Umowy w przypadku
wystagpienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, atakze
W nast¢pujacym zakresie:

1) Zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, gdy konieczno$¢ zmiany zwigzana jest ze zmiang
powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa (np. w zakresie zmiany wysoko$ci stawki
podatku VAT), wéwczas zmianie podlega zapis, ktérego dotyczy zmiana powszechnie
obowigzujacych przepisoOw prawa;

2) Zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy w przypadku:

a) koniecznosci przeprowadzenia dodatkowych badan w zwigzku z odkryciem reliktow
przesztosci o szczegdlnym znaczeniu kulturowym i naukowym w obrgbie prowadzonych
robot;

b) wystagpienia warunkéw  geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania
terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystgpowania niewybuchéw lub
niewypalow, ktore moga skutkowac w $wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

C) wystapienia robot dodatkowych, nieobjetych zamowieniem podstawowym, niezbednych
do jego prawidtowego wykonania, ktérych wykonanie stato si¢ konieczne na skutek
sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia, jezeli:

— z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamowienia dodatkowego od
zamoOwienia podstawowego wymagaloby poniesienia niewspotmiernie wysokich
kosztow, lub

— wykonanie zamdwienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania zamowienia
dodatkowego, a wykonanie zamowienia dodatkowego uniemozliwia wykonanie
zamoOwienia podstawowego w terminie umownym,

d) wystapienia robot zamiennych,

e) wstrzymania przez Zamawiajacego lub inne shuzby nadzoru wykonywania robot,
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy robot,

f) wystgpienia nieprzewidzianych zdarzen losowych oraz wystgpienia innych okolicznosci
niezaleznych od Stron, na ktére Strony niniejszej Umowy nie miaty i nie mogly mieé
wptywu,

g) skrocenia terminu wykonania przedmiotu umowy - na wniosek Wykonawcy;

W przypadkach okreslonych w pkt. a) do e), termin realizacji moze ulec przedtuzeniu, nie

dhuzej jednak, niz o czas trwania tych okolicznosci.

3) zmiany podwykonawcow w przypadku wprowadzenia podwykonawcy, wprowadzenia
nowego (kolejnego) podwykonawcy, rezygnacji podwykonawcy, zmiany wartosci lub
zakresu robot wykonywanych przez podwykonawce. Jezeli zmiana albo rezygnacja
Z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powolywat sig¢, na
zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania speiniania warunkow
udzialu w postgpowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ zamawiajagcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania 0O
udzielenie zamowienia.

4) zmiany osob reprezentujacych Wykonawce, ktorych konieczno§¢ wprowadzenia wynika ze
zmian organizacyjnych,
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5) zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego w celu jego aktualizacji z terminem
wykonania poszczegélnych elementdw robdt, bez mozliwosci zmiany jego elementow
podstawowych, a takze bez mozliwosci wydtuzenia terminu zakonczenia catego przedmiotu
Umowy, nie bedzie wymagata aneksowania niniejszej umowy,

6) zmian postanowien niniejszej Umowy bedgcych nast¢gpstwem zmiany przepisow
powodujacych konieczno$¢ zastosowania innych rozwigzan niz zakladano w opisie
przedmiotu Umowy,

7) zmiany technologii lub elementéw przedmiotu Umowy, ktoérych konieczno$¢ wprowadzenia
wynika z okolicznosci, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia niniejszej
Umowy,

8) zmian bedacych nastepstwem konieczno$ci usunigcia bltgdow lub  niescisto$ci
w dokumentacji projektoweyj.

9) w przypadku konieczno$ci wprowadzenia przez Zamawiajagcego zmian do projektu ze
wzgledu na cofnigcie zgody przez wlascicieli terenu.

3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu Umowy robot
zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy
wykonanie tych robot bedzie niezb¢dne do prawidlowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujagcymi na dzien odbioru robdt przepisami wykonania przedmiotu
Umowy.

1) Wprowadzenie robot zamiennych jest dopuszczalne w nastgpujacych okoliczno$ciach:

a) jezeli realizacja projektu przy zastosowaniu rozwigzan technicznych lub
technologicznych wskazanych w dokumentacji projektowej lub STWIORB, grozitaby
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu lub wykonaniem niezgodnie
z zasadami sztuki budowlanej lub takim wykonaniem, ktore skutkowatoby trudno$ciami
w pozniejszym uzytkowaniu lub brakiem estetyki,

b) jezeli konieczno$§¢ zamiany wbudowywanych materiatow lub urzadzen jest
spowodowana:

- zaprzestaniem produkciji,
- brakiem mozliwo$ci zakupu (towaru nie ma na rynku),

C) jezeli wystepuje konieczno$¢ zmiany rozwigzan technicznych lub technologicznych
wskazanych w  dokumentacji  projektowej, gdyz zastosowanie wskazanych
w dokumentacji materiatow 1 urzadzen spowoduje wadliwe wykonanie przedmiotu
Umowy lub wykonanie niezgodne z zasadami sztuki budowlanej lub takie wykonanie,
ktore skutkowaé bedzie trudno§ciami w pdzniejszym uzytkowaniu lub brakiem estetyki,

d) jezeli wprowadzane zmiany sg korzystne dla Zamawiajacego;

2) przypadku wprowadzenia robdt zamiennych istotnych w S$wietle przepisow Prawa
Budowlanego, projektant opracuje projekt zamienny wraz z uzyskaniem niezbg¢dnych opinii,
uzgodnien, decyzji wynikajacych z przepiséw prawa.

3) Koszt wykonania projektu zamiennego obcigza¢ bedzie Zamawiajgcego w przypadku, gdy
roboty zamienne bedg realizowane na zadanie Zamawiajacego. W przypadku, gdy roboty
zamienne beda realizowane na wniosek Wykonawcy, koszt sporzadzenia projektu
zamiennego obcigza¢ bedzie Wykonawce.

4) W przypadku wystgpienia konieczno$ci wykonania robot zamiennych, mozliwe jest
wprowadzenie zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy.

4. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o kazdej sytuacji
stanowigcej zagrozenie opoznienia robot.

5. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
odpowiednio w przypadkach okreslonych w ust. 3 (wprowadzenie robot zamiennych),
w zakresie wynikajacym z kosztorysoOw roznicowych.

6. Zakres rzeczowy zamoOwienia okreslony umowa moze zosta¢ ograniczony lub zmieniony przez
Zamawiajacego w przypadku gdy wykonanie przedmiotu zamdwienia w pelnym zakresie
rzeczowym nie lezy w interesie publicznym, lub stalo si¢ to niemozliwe z przyczyn
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niezaleznych od Zamawiajacego i Wykonawcy, czego nie mozna bylo przewidzie¢ przed
zawarciem umowy.
§ 16.
Postanowienia koncowe

1. Wszystkie problemy i sprawy sporne wynikajace z realizacji Umowy, dla ktoérych Strony nie
znajda polubownego rozwigzania, begda rozstrzygane przez Sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowsg stosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z pdzn.
zmianami), ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze
zm.) oraz Kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamodwien publicznych nie
stanowig inaczej.

3. Umowe sporzadzono w 3 (trzech) jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Wykonawcy a dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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