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1. KARTY UZGODNIEN

ZATWIERDZENIE PROJEKTU ORGANIZACJI RUCHU
Starostwo Powiatowe we Wroclawiu:

|

' Starosta Powiatu Wroclawskiego

Wroclaw, dnia 15,11.2018 r.
SP.DT.7121.646,2018.G5
Drogtim
Ul, Otbinska 19/106
50-233 Wroclaw

ZATWIERDZENIE NR 548/2018

Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy 2 dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogovwym (Lj. Dz U. 2 2017 ¢
poz. 1260 z péin, 2m.) w zwiqzku z § 3 ust. 1 pkt 11 3; § 6 ust. 1 oraz § 8 ust. 2 rozporzadzenla Ministra
Infrastruktury 2 dnia 23 wrzednia 2003 1. w sprowie szezegoiovych warunkdw zarzqdzonia cuchem na drogach
oraz wykonywania nodrore nad tym roczqdzaniem (Lj. Dz, U, ¢ 2017 r. poz. 784) drialajgc 2 upowainienia
Starosty Powiatu Wrodlawskiego, z dnia 15.06.2018 .,

zatwierdzam

przediotony w dniu 17.10.2018 ¢, poz. 36661/2018 r., vzupelniony w dniu 07,11.2018 r,, projekl czasowej
organizacyi rechu na czas remontu odcinkéw ul, Zachodniej | odcinka ul. Morelowej w m. Kezykow, bez uwag

Na podstawie § 8 ust. 7 praywolanego wyzej rozporzgdzenia okredlam termin, w ktdrym powinna zostacd
wprowadzona ratwierdzona organizacja ruchu do dnia 15.05.2019 .

Réwnoczesnie, na podstawie § 12 ust. 1 ww. rozporzadzenia, jednostka wprowad2ajgca organizacje ruchu
zawiadamia organ zarzadzajacy ruchem, 2arzqd drogi orar wiasciwego komendanta Policji o terminie je)
wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu

W przypadku braku zawiadomienla przez |ednostke wprowadzajacy organizacje ruchu organu
zarzadzajgcego ruchem, zarzadu drogi oraz wladciwego komendanta Policjl o terminie wprowadzenia
organizacji ruchu, niniejsze zatwierdzenie traci wainodé,

Ninlejsze zatwierdzenie jest waine wylycznie z opieczgtowanym projektem organizaci ruchu w

zalgczeniu.
Z upy STARGSTY
éz{%’}?"‘{Wé/ i s b
Otaymuja: 3 um?‘mw{’f ',.’1”55,"" 'Jc\{m
(Y adresat w Wydzala Org | Transperiu
2. SPDTa/a /

/

ul. Tadeusza Kodciuszkl 131

50-440 Wrackaw ZWIAZEK
tel.+48 /) 71/ 7221 700 POWIATOW
fax + 48/ 71/ 72 21 706 POLSKICH

e-mail: starostwo@powkatwroclawsklpl




strona 5
PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO

D Rocm

OPINIE DO PROJEKTU ORGANIZACJI RUCHU

Urzad Gminy Czernica:
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2. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas remontu
odcinkow ul. Zachodniej i ul. Morelowej w Krzykowie.

Celem opracowania jest wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas
przebudowy ul. Szczecinskiej niezbednego do wykonania planowanej inwestyciji.

3. PODSTAWY OPRACOWANIA

A. Inwentaryzacja w terenie,
B. Zlecenie Inwestora
C. Obowigzujace normy I przepisy oraz literatura techniczna:

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602
z p6zniejSzymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 roku w sprawie
szczegolowych warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz. U. nr 177, poz. 1729 z 14.10.2003 r.),

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. nr 170, poz.
1393 z 12 pazdziernika 2002 r.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i1 sygnalizacji drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczenia na drogach
(Dz. U. nr 220, poz. 2181 z 23.12.2003 r.).

4. CHRAKTERYSTYKA DROGI POWIATOWEJ NR 1924D ORAZ DROG GMINNYCH

Charakterystyka przebudowywanej drogi powiatowej nr 1924D, ul. Gléwna:

rodzaj nawierzchni uzytej na ulicy: bitumiczna,

szeroko$¢ jezdni: zmienna 3,5 m - 5,0 m,

chodnik: brak,

o$wietlenie uliczne: stupy oswietleniowe po wschodniej/pétnocne;j stronie drogi,
odcinek na terenie zabudowanym z ograniczeniem predkosci do 40 km/h,

sredni ruch dobowy na odcinku: na podstawie obserwacji mozna uznaé, ze wystepuje
ruch o niskim nat¢zeniu.

Charakterystyka przebudowywanej drogi gminnej, ul. Morelowa:

rodzaj nawierzchni uzytej na ulicy: gruntowa, miejscami bitumiczna,

szerokos¢ jezdni: ok. 5,0 m,
chodnik: brak,
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o$wietlenie uliczne: stupy oswietleniowe po zachodniej stronie drogi,
odcinek na terenie zabudowanym z ograniczeniem predkosci do 40 km/h,

sredni ruch dobowy na odcinku: na podstawie obserwacji mozna uznaé, ze wystgpuje
ruch o niskim nat¢zeniu.

Charakterystyka przebudowywanej drogi gminnej, ul. Zachodnia:

rodzaj nawierzchni uzytej na ulicy: bitumiczna,

szerokos$¢ jezdni: ok. 4,0 m,

chodnik: brak,

o$wietlenie uliczne: stupy oswietleniowe po poéinocnej stronie drogi,
odcinek na terenie zabudowanym z ograniczeniem predkosci do 40 km/h,

sredni ruch dobowy na odcinku: na podstawie obserwacji mozna uznaé, ze wystepuje
ruch o niskim natezeniu.

5. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA

Na terenie robot istniejg zagrozenia:

ryzyko potracenia pracownikow wykonujacych remont drogi  przez pojazdy
realizujace zadanie.

ryzyko kolizji uczestnikow ruchu na drodze gminnej i powiatowej z pojazdami
realizujgcymi zadanie,

ryzyko potracenia pracownikow wykonujacych remont drogi przez uczestnikéw ruchu
na drodze gminnej i powiatowej.

6. PROJEKTOWANA ORGANIZACJA RUCHU

W ramach inwestycji planuje si¢ wprowadzenie organizacji ruchu ztozone z 7 etapow:

etap 1 — remont ul. Morelowej w zakresie dowigzania do ul. Gtéwnej

etap 2 — remont ul. Morelowej na odcinku o dtugosci okoto 73 m od strony
skrzyzowania z ul. Gléwna

etap 3 — remont ul. Morelowej na odcinku o dlugosci okoto 67 m od strony
skrzyzowania z ul. Zachodnig

etap 4 — remont ul. Morelowej w zakresie dowigzania do ul. Zachodniej

etap 5 — remont ul. Zachodniej na odcinku o dlugosci okoto 68 m od strony
skrzyzowania z ul. Morelowa

etap 5 — remont ul. Zachodniej na odcinku o dlugosci okoto 79 m od strony
skrzyzowania z ul. Gléwna

etap 7 — remont ul. Zachodniej w zakresie dowigzania do ul. Glownej
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etap 1

w powyzszym etapie planuje si¢ wygrodzenie obszaru robot urzadzeniami bezpieczenstwa
ruchu: barierg U-20b, tablica prowadzaca U-3d ze znakiem C-10 oraz barierami U-20b ze znakami
B-1 oraz tabliczkami T-0 z napisem ,,Nie dotyczy obstugi budowy”. Na ul. Gtownej, w odlegtosci
min. 50 m od miejsca rozpoczecia robot, nalezy ustawi¢ znaki ostrzegawcze A-14 oraz A-12b/c,
w odlegtoéci 10 m przed znakami ostrzegawczymi nalezy ustawi¢ znaki B-25. Dodatkowo
skrzyzowanie ul. Gtéwnej z ul. Morelowa nalezy oznakowac¢ znakami B-21/22 z tabliczkami T-0
z napisem ,,Nie dotyczy obstugi budowy”. Na ul. Morelowej w odlegtosci min. 50 m od miejsca
rozpoczecia robot, nalezy ustawié¢ znak ostrzegawczy A-14. Dodatkowo w obrgbie skrzyzowania
Z ul. Zachodnig nalezy zlokalizowa¢ znak D-4.

Wyzej opisana organizacja ruchu przedstawiona jest na zalgczonych do przedmiotowego
opracowania rys. nr TOR-01.

etap 2

W powyzszym etapie planuje si¢ wygrodzenie obszaru robdt urzadzeniami bezpieczenstwa
ruchu: barierami U-20b ze znakami B-1 oraz tabliczkami T-0 z napisem ,,Nie dotyczy obstugi
budowy”. Skrzyzowanie ul. Glownej z ul. Morelowa nalezy oznakowaé znakami B-21/22
z tabliczkami T-0 z napisem ,,Nie dotyczy obstugi budowy”. Na ul. Morelowej w odleglosci min.
50 m od miejsca rozpoczecia robdt, nalezy ustawic znak ostrzegawczy A-14. Dodatkowo w obrgbie
skrzyzowania z ul. Zachodnig nalezy zlokalizowa¢ znak D-4.

Wyzej opisana organizacja ruchu przedstawiona jest na zalgczonych do przedmiotowego
opracowania rys. nr TOR-02.

etap 3

w powyzszym etapie planuje si¢ wygrodzenie obszaru robdt urzadzeniami bezpieczenstwa
ruchu: barierami U-20b ze znakami B-1 oraz tabliczkami T-0 z napisem ,,Nie dotyczy obstugi
budowy”. Skrzyzowanie ul. Zachodniej z ul. Morelowg nalezy oznakowa¢ znakami B-21/22
z tabliczkami T-0 z napisem ,,Nie dotyczy obstugi budowy”. Na ul. Morelowej w odlegtosci min.
50 m od miejsca rozpoczecia robdt, nalezy ustawic znak ostrzegawczy A-14. Dodatkowo w obrgbie
skrzyzowania z ul. Gtéwna nalezy zlokalizowa¢ znak D-4.

Wyzej opisana organizacja ruchu przedstawiona jest na zalgczonych do przedmiotowego
opracowania rys. nr TOR-03.

etap 4

w powyzszym etapie planuje si¢ wygrodzenie obszaru robdt urzadzeniami bezpieczenstwa
ruchu: barierg U-20b, tablicag prowadzacg U-3d ze znakiem C-10 oraz barierami U-20b ze znakami
B-1 oraz tabliczkami T-0 z napisem ,,Nie dotyczy obstugi budowy”. Na ul. Zachodniej oraz
Morelowej w odlegto$ci min. 50 m od miejsca rozpoczgcia robot, nalezy ustawi¢ znaki A-14 oraz
23’dodatkowo na ul. Zachodniej znaki A-12b/c. Dodatkowo skrzyzowanie ul. Zachodniej z ul.
Morelowa nalezy oznakowac¢ znakami B-21/22 z tabliczkami T-0 z napisem ,,Nie dotyczy obstugi
budowy”. Dodatkowo w obrebie skrzyzowania z ul. Gloéwng nalezy zlokalizowa¢ znak D-4.

WyZej opisana organizacja ruchu przedstawiona jest na zalgczonych do przedmiotowego
opracowania rys. nr TOR-04.
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Etapy 1,2,3 oraz 4 mozna ze sobg laczy¢.

etap 5

w powyzszym etapie planuje si¢ wygrodzenie obszaru robdt urzgdzeniami bezpieczenstwa
ruchu: barierami U-20b ze znakami B-1 oraz tabliczkami T-0 z napisem ,,Nie dotyczy obstugi
budowy”. Na ul. Morelowej 1 ul. Zachodniej w odleglo$ci min. 50 m od miejsca rozpoczecia robot,
nalezy ustawi¢ znak ostrzegawczy A-14. Dodatkowo na ul. Morelowej w obrebie skrzyzowania z
ul. Gtowna nalezy zlokalizowa¢ znak D-4.

Wyzej opisana organizacja ruchu przedstawiona jest na zalgczonych do przedmiotowego
opracowania rys. nr TOR-05.

etap 6

W powyzszym etapie planuje si¢ wygrodzenie obszaru robdt urzadzeniami bezpieczenstwa
ruchu: barierami U-20b ze znakami B-1 oraz tabliczkami T-0 z napisem ,,Nie dotyczy obstugi
budowy”. Na ul. Zachodniej w odlegtosci min. 50 m od miejsca rozpoczgcia robot, nalezy ustawié
znak ostrzegawczy A-14. Na ul. Morelowej w obrebie skrzyzowania z ul. Gtowng, oraz na ul.
Chabrowej w obrebie skrzyzowania z ul. Sezamkowa, nalezy zlokalizowaé znak D-4. Dodatkowo
skrzyzowanie ul. Zachodniej z ul. Gtéwna nalezy oznakowaé znakami B-21/22 z tabliczkami T-0
Z napisem ,,Nie dotyczy obstugi budowy”

Wyzej opisana organizacja ruchu przedstawiona jest na zalgczonych do przedmiotowego
opracowania rys. nr TOR-06.

etap 7

w powyzszym etapie planuje si¢ wygrodzenie obszaru robdt urzadzeniami bezpieczenstwa
ruchu: barierg U-20b, tablicag prowadzacg U-3d ze znakiem C-10 oraz barierami U-20b ze znakami
B-1 oraz tabliczkami T-0 z napisem ,,Nie dotyczy obstugi budowy”. Na ul. Glownej, w odlegtosci
min. 50 m od miejsca rozpoczecia robot, nalezy ustawi¢ znaki ostrzegawcze A-14 oraz A-12b/c,
w odlegtosci 10 m przed znakami ostrzegawczymi nalezy ustawi¢ znaki B-25. Dodatkowo
skrzyzowanie ul. Zachodniej z ul. Gtéwng nalezy oznakowa¢ znakami B-21/22 z tabliczkami T-0
Z napisem ,,Nie dotyczy obstugi budowy”. Na ul. Zachodniej w odlegtosci min. 50 m od miejsca
rozpoczecia robot, nalezy ustawié znak ostrzegawczy A-14. Dodatkowo w obrgbie skrzyzowania
z ul. Chabrowa nalezy zlokalizowa¢ znak D-4.

Wyzej opisana organizacja ruchu przedstawiona jest na zalgczonych do przedmiotowego
opracowania rys. nr TOR-07.

Etapy 5,6 oraz 7 mozna ze sobg laczy¢.

Nie przewiduje si¢ wprowadzania zmian w istniejacym oznakowani poziomym.
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- Doktadny termin wprowadzenia Czasowej organizacji ruchu nalezy uzgodni¢ ze Starostwem
Powiatowym we Wroctawiu.
- Na min. 7 dni przed planowanym terminem wprowadzenia czasowej organizacji ruchu nalezy

powiadomi¢:

e organ zarzgdzajacy ruchem na drodze gminnej oraz zarzadcg drogi powiatowej: Staroste
Powiatu Wroctawskiego

o Komendanta Miejskiej Policji we Wroctawiu

o zarzadce drogi gminnej: Wojta Gminy Czernica

Zadania, o ktorych mowa wyzej bedzie zobowigzany zrealizowa¢ Wykonawca robot.

7. WYMAGANIA DLA ZNAKOW DROGOWYCH

Znaki ustawiane w ramach czasowej organizacji ruchu muszg spetnia¢ nastgpujace warunki:

Grupa wielkosci znakow — DUZA

Lica znakéw z folii odblaskowych typu 2 lub pryzmatycznych.

Stupki do znakoéw nalezy wykonaé z rur stalowych ocynkowanych ¢ 60,3 mm.

Dla tablic o duzej powierzchni nalezy stosowac stupki ¢ 76 mm lub konstrukcje
kratowe.

Wysoko$¢ mocowania znakow:

- 2,0 m (poza obszarem zabudowanym oraz w obszarze zabudowanym, przy
braku ruchu pieszego),

- 22 m (w obszarze zabudowanym oraz poza obszarem zabudowanym,
na chodnikach lub poboczach przy wystepujacym ruchu pieszym),

mierzac od powierzchni jezdni (chodnika) do dolnej krawedzi nizszego znaku.
Odlegtos¢ krawedzi znaku od krawedzi jezdni:

-0,5m

Znaki ustawiane na jezdni nalezy montowac na podstawach z tworzyw sztucznych

8. PLANOWANY TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACJI RUCHU

Woprowadzenie czasowej organizacji ruchu drogowego planowane jest na okres: 1V kwartatl
2018 r. Ostateczny termin wprowadzenia organizacji ruchu bedzie okreslony przez Wykonawce
robot z zachowaniem warunkow zawartych w pkt. 6 niniejszego opracowania (w UWAGACH).

9. UWAGI KONCOWE

Znaki powinny by¢ umieszczone w odleglosci min. 0,50 m od krawedzi jezdni
w miejscach, aby ich tarcze nie naruszaty skrajni drogowe;j.

Przy ustawianiu znakdéw czasowej organizacji ruchu nalezy zwréci¢ szczego6lng
uwage, aby nie zastanialy one znakow statej organizacji ruchu oraz nalezy zachowac¢
odpowiednie odleglosci migdzy znakami.
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e W czasie prowadzenia robot nalezy zapewni¢ stala kontrole ustawionego
zabezpieczenia i oznakowania czasowego, a stwierdzone usterki niezwlocznie
likwidowac.

e Obowigzek utrzymania zgodnosci oznakowania z niniejszym projektem oraz
zapewnienie nalezytego stanu technicznego oznakowania spoczywa na Wykonawcy
robot.

e Po zakonczeniu robdt oznakowanie czasowe nalezy niezwtocznie zdemontowac.

10. PLAN ORIENTACYJNY
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